KOSTENVERTEILUNG AUFTRAG

Vorlage des Formulars mit Vergaheunterlagen!

Projekt-Nr., MaRna 207.1 AOBA1 - Neubau Nord

Planungsbiiro: TOP im Auftrag von F+J

Bearbeiter: Gerthner

Auftrags-Nr., LB: 207.1-1070_Fliesen- und Betonwerksteinarbeiten

Kostenverteilung auf Kostengruppen DIN 276, Teilprojekte (und Finanzierungsarten)

102.092,63 €

Abweichung Abweichung
Kestenbudgeat Flankasten Kostenbudget Plankosten
196.498,00 € 196.498,00 € -94.405,37 € -94.405,37 €

KGR Betrag
DIN 276 (EUR, brutto)

34 10.130,13 €

10.130,13

Ve 2iélhlénung

i

ff nff

Hubschrauberplatz

f

Parkplatz Nord-Ost
nff

35 91.962,50 €

91.962,50

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Summe 102.092,63 €

102.092,63

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Gerthner -Thieltges

A 2 GS An 10 f 6;?@& %%L Bauliberwachung und Projektsteuerung
Datum Stempel / Untereohrift Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG
Adlzreiterstrafie 15 | Tel: +49 8031 35 89 53-30
83022 Rosenheim | buero@projektsteuerung.de
Anmerkungen:

CostCo gebucht
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