

AUSKÖMMLICHKEITSERKLÄRUNG KOSTENBUDGET ZUR AUSSCHREIBUNG



Vorlage des Formulars mit Versand-LV, LV-Blanketten!

Projekt-Nr., Maßnahme: 207.1 AÖBA1 - Neubau Nord

Planungsbüro: Gerthner-Thieltges i.a. F+J

Bearbeiter: Hr. Wassermann

Auftrags-Nr., LB: 207.1-2010-01_Lose Möblierung

bepreistes Leistungsverzeichnis	Kostenbudget	Plankosten	Abweichung zu Kostenbudget	Abweichung zu Plankosten
109.361,00 €	79.160,00 €	105.895,00 €	38,2%	3,3%

Das Leistungsverzeichnis wurde positionsweise mit den Einheitspreisen aktueller regionaler Ausschreibungen verglichen.

Im vorliegenden LV wurden ausschließlich Leistungen der freigegebenen Planung ausgeschrieben.

Auskömmlichkeit Kostenbudget/Plankosten gegeben:

NEIN

JA

falls nein, bitte nachfolgende Felder ausfüllen



Die ermittelten Mengen bzw. Preise sind zur Einhaltung des Kostenbudgets voraussichtlich nicht auskömmlich. Begründung:

s. Kostenänderungsantrag: Massenmehrung der losen Möblierung



Das vorliegende LV weicht inhaltlich von der freigegebenen Planung bzw. dem freigegebenen Kostenbudget ab und zwar in folgenden Punkten:



Als gegenlenkende Maßnahmen bei der Überschreitung des Kostenbudgets schlagen wir vor:

25.05.20

Datum

i.A.

Stempel / Unterschrift

FELIX + JONAS
ARCHITEKTEN GMBH
ICKSTATTSTRASSE 11a
80469 MÜNCHEN
TEL. 089 225 68 68 0
info@felix-jonas.net