

KOSTENÄNDERUNG PLANUNG (Prognose v. Auftrag)



Projekt-Nr. Maßnahme:

207.1 AÖBA1 - Neubau Nord

Planungsbüro:

TOP im Auftrag von F+J

Leistungsbereich:

2010 Lose Möblierung

Laufende Nummer:

31 neu

Kostenbudget	Plankosten	ÄNDERUNG	Prognose
79.160,00 €	79.160,00 €	26.735,00 €	105.895,00 €

Änderungskosten (€, brutto)

KGR DIN 276	Teilprojekt		BA1				Zielplanung		Hubschrauberplatz		Parkplatz Nord-Ost	
	Finanzierung		ff	nff	ff	nff	ff	nff	ff	nff	ff	nff
610	26.735,00 €		26.735,00 €									
	- €											
	- €											
	- €											
Summe	26.735,00 €		26.735,00 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Beschreibung, Auslöser, usw.

Im Vergleich zur Kostenberechnung sind in der Ausführungsplanung aufgrund von Abstimmungen Bauherr-Planer (Bauherrn-Wunsch) mehr Ausstattungsgegenstände hinzugekommen. Die Mehrung umfasst

- 10 Stk Querrollo
- 39 Stk Rollcontainer
- 2 Stk Medienmöbel
- 4 Stk Bürodrehstuhl
- 39 Stk Computer Bügelhalter

Auf Grundlage der angesetzten Einheitspreise der Kostenberechnung bedingen diese Mehrmassen an Möbeln eine Budgeterhöhung von ca. 33.000 € brutto. Die Medienmöbel und PC-Bügelhalter waren in der Kostenberechnung nicht angesetzt und wurden preislich im Kostenanschlag ermittelt.

Auswirkung andere Leistungsbereiche:

☒ nein ☐ ja

25.05.20 i.A.

G. J. A.

Empfehlung HSP

JA NEIN

Datum, Unterschrift

CostCo gebucht

Anmerkungen:

Zustimmung Bauherr

JA NEIN

Datum, Unterschrift

CostCo gebucht