

AUSKÖMMLICHKEITSERKLÄRUNG KOSTENBUDGET ZUR AUSSCHREIBUNG



Vorlage des Formulars mit Versand-LV, LV-Blanketten!

Projekt-Nr., Maßnahme: 207.1 AÖBA1 - Neubau Nord

Planungsbüro: Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG **Bearbeiter:** Hr. Gerthner

Auftrags-Nr., LB: 207.1-1017_ Umbau OP-Bereich Baumeister

bepreistes Leistungsverzeichnis	Kostenbudget	Plankosten	Abweichung zu Kostenbudget	Abweichung zu Plankosten
67.398,63 €	225.948,50 €	217.048,50 €	-70,2%	-68,9%

Das Leistungsverzeichnis wurde positionsweise mit den Einheitspreisen aktueller regionaler Ausschreibungen verglichen.

Im vorliegenden LV wurden ausschließlich Leistungen der freigegebenen Planung ausgeschrieben.

Auskömmlichkeit Kostenbudget/Plankosten gegeben:

JA

JA

falls nein, bitte nachfolgende Felder ausfüllen

- ☐ Die ermittelten Mengen bzw. Preise sind zur Einhaltung des Kostenbudgets voraussichtlich nicht auskömmlich. Begründung:

- ☒ Das vorliegende LV weicht inhaltlich von der freigegebenen Planung bzw. dem freigegebenen Kostenbudget ab und zwar in folgenden Punkten:

Nur die Staubschutzwände, Rückbau- und Baumeisterarbeiten sind in diesem LV enthalten. Die Ausbauleistungen werden durch die bereits beauftragten Gewerke ausgeführt.

- ☐ Als gegenlenkende Maßnahmen bei der Überschreitung des Kostenbudgets schlagen wir vor:

15.06.2020
Datum

 Gerthner-Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung
Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG
Adlzreiterstraße 15 | Tel: +49 8031 95 89 63 30
83022 Rosenheim | Büro für Projektsteuerung

Stempel / Unterschrift

Florian J. H.

10 Auskömmlichkeitserklärung (02/2017)