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MaRnahmen vor Inbetriebnahme Sectio-OP
Kurzzeitige Aul3erbetriebnahme AulRerbetriebnahme
- Eingriffsraum, 1.056, 1.054 - Neonatologische Versorgung
- Stellen der Staubschutzwande - Ausbau der Fenster und Ausmauern der Offnungen
- Herstellen der neuen Turoffnungen
- Ruckbau der Wand zwischen neonatologischer Versorgung und Flur
- Ruckbau Installationen Neonat. Vers. HLS/ELT
- Verputzen der MW-Wand
- Einbau der neuen Turen, etc.
- Herstellen der finalen Oberflachen (Wand, Boden, Decke)
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MaRnahmen zur Inbetriebnahme Neubau
Kurzzeitige AuRerbetriebnahme Aulerbetriebnahme

- 1.054, 1.056

- SchlieRen der Turen vom Betriebsflur zu Umkleide und Gerate

- Verputzen der MW-Wand
- Herstellen der finalen Oberflachen (Wand + Boden)

Verlegen von Raumen

- 1.054/1 — 1.089
-1.053 — 1.050

- 1.053, 1.051, 1.050 - (Alternativer Standort wird gerade gepruft)

- Ruckbau der Raume
- Ruckbau Fassade - mit MW schlief3en
- Herstellen der Offnung fur Hauptverbindungstur

- Ertuchtigen der neuen Flurwand F30

- Stellen der Staubschutzwande

- HLS/ELT (Waschbecken in neuer Umkleide)
- Herstellen der finalen Oberflachen (Wand, Fassade, Boden, Decke)
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ErschlieBungsflur nach Fertigstellung BA1
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