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Außerbetriebnahme
- Neonatologische Versorgung
     - Ausbau der Fenster und Ausmauern der Öffnungen
     - Herstellen der neuen Türöffnungen
     - Rückbau der Wand zwischen neonatologischer Versorgung und Flur
     - Rückbau Installationen Neonat. Vers. HLS/ELT
     - Verputzen der MW-Wand
     - Einbau der neuen Türen, etc. 
     - Herstellen der finalen Oberflächen (Wand, Boden, Decke)

Maßnahmen vor Inbetriebnahme Sectio-OP

Kurzzeitige Außerbetriebnahme
- Eingriffsraum, 1.056, 1.054
     - Stellen der Staubschutzwände

kurzzeitige Außerbetriebnahme 

Außerbetriebnahme 

1.OG Anschluss Entbindung
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kurzzeitige Außerbetriebnahme

Außerbetriebnahme
Brachytherapieräume

- Einbau Verbindungstür

Maßnahmen zur Inbetriebnahme Neubau

Kurzzeitige Außerbetriebnahme
- 1.054, 1.056 
     - Schließen der Türen vom Betriebsflur zu Umkleide und Geräte
     - Verputzen der MW-Wand
     - Herstellen der finalen Oberflächen (Wand + Boden)

Verlegen von Räumen
- 1.054/1 → 1.089
- 1.053 → 1.050

Umnutzung/Umbau
zur Umkleide

Verlegen Büro

Außerbetriebnahme 
- 1.053, 1.051, 1.050 - (Alternativer Standort wird gerade geprüft)         
     - Stellen der Staubschutzwände
     - Rückbau der Räume 
     - Rückbau Fassade - mit MW schließen 
     - Herstellen der Öffnung für Hauptverbindungstür
     - Ertüchtigen der neuen Flurwand F30
     - HLS/ELT (Waschbecken in neuer Umkleide)
     - Herstellen der finalen Oberflächen (Wand, Fassade, Boden, Decke)
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Erschließungsflur nach Fertigstellung BA1

1.OG Anschluss Hauptmagistrale

Umkleide

Büro
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