

AUSKÖMMLICHKEITSERKLÄRUNG KOSTENBUDGET ZUR AUSSCHREIBUNG



Vorlage des Formulars mit Versand-LV, LV-Blanketten!

Projekt-Nr., Maßnahme: 207.1 AÖBA1 - Neubau Nord

Planungsbüro: Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG

Bearbeiter: Hr. Gerthner

Auftrags-Nr., LB: 207.1-1280_Baufeinsteinreinigung

bepreistes Leistungsverzeichnis	Kostenbudget	Plankosten	Abweichung zu Kostenbudget	Abweichung zu Plankosten
80.275,62 €	102.500,00 €	102.500,00 €	-21,7%	-21,7%

Das Leistungsverzeichnis wurde positionsweise mit den Einheitspreisen aktueller regionaler Ausschreibungen verglichen.

Im vorliegenden LV wurden ausschließlich Leistungen der freigegebenen Planung ausgeschrieben.

Auskömmlichkeit Kostenbudget/Plankosten gegeben:

JA

JA

falls nein, bitte nachfolgende Felder ausfüllen

- ☐ Die ermittelten Mengen bzw. Preise sind zur Einhaltung des Kostenbudgets voraussichtlich nicht auskömmlich. Begründung:

- ☐ Das vorliegende LV weicht inhaltlich von der freigegebenen Planung bzw. dem freigegebenen Kostenbudget ab und zwar in folgenden Punkten:

- ☐ Als gegenlenkende Maßnahmen bei der Überschreitung des Kostenbudgets schlagen wir vor:

16.06.2020

Datum

i.A. S. Harun

Stempel / Unterschrift

FELIX + JONAS
ARCHITEKTEN GMBH

ICKSTATTSTRASSE 11a
80469 MÜNCHEN
TEL 089 235 58 58 0
www.felix-jonas.net