
Nr. RessourcenkürzelVorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Ausschreibungsterminplan LPH6+7 126,15 WochenSon 08.09.19 Mon 28.03.22

536 Ausführungsterminplan PLH8 136,2 WochenMon 10.02.20 Mon 24.10.22

640 Aufstockung und Gebäudehülle B 120,2 WochenMon 01.06.20 Mon 24.10.22

705 Ausbau A/A'/A'' 87 Wochen Fre 21.08.20 Fre 27.05.22

714 1060 Estricharbeiten 5 Wochen Mon 29.03.21 Fre 30.04.21
740 Ausbau B / A" 48 Wochen Fre 06.08.21 Fre 22.07.22

751 1060 Estricharbeiten  Bauteil 9/10 3 Wochen Mon 22.11.21 Fre 10.12.21

752 1060 Estricharbeiten Bauteil 7/8 3 Wochen Mon 20.12.21 Fre 21.01.22
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