

KOSTENVERTEILUNG AUFTRAG



Vorlage des Formulars mit Vergabeunterlagen!

Projekt-Nr., Maßnahme: 207_2 AÖBA2 - Aufstockung Pflege

Planungsbüro: Gerthner-Thieltges i.A. Felix+Jonas Bearbeiter: Herr Gerthner

Auftrags-Nr., LB: 207.2_1102 Metallkassetten-Fassadenbekleidung

Kostenverteilung auf Kostengruppen DIN 276, Teilprojekte (und Finanzierungsarten)

Hauptauftrag	Kostenbudget	Plankosten	Abweichung Kostenbudget	Abweichung Plankosten
1.432.549,92 €	1.496.942,32 €	1.552.292,32 €	-64.392,40 €	-119.742,40 €

KGR DIN 276	Betrag (EUR, brutto)	Hauptmaßnahme		Vorwegmaßnahme	
		ff	nff	ff	nff
330	1.496.942,32 €	1.496.942,32			
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
Summe	1.496.942,32 €	1.496.942,32	0,00	0,00	0,00

20.07.2010
Datum

Gerthner - Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung
Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG
Stempel/Unterschrift
3022 Rosenheim | buero@projektsteuerung.de

Jonas Joffe

Anmerkungen:

CostCo gebucht