

Protokoll zum Aufklärungsgespräch

VOB/VÖL

Bauvorhaben: KKAÖ BA 1
Gewerk: 6000 Außenanlagen
Bieter: Fa. Neudecker GmbH
Angebot vom: 02.07.2020

Bauherrnvertreter: KKAÖ Frau/Herr: Keller
Projektsteuerung: HSP Frau/Herr: /
Architekten: _____ Frau/Herr: _____
Fachingenieur: TOP Frau/Herr: Mayer, Gerthner
Bieter: Fa. Neudecker GmbH Frau/Herr: H. Neudecker

Nachstehende Punkte waren Gegenstand des Gesprächs und werden durch Unterschrift als Vertragsbestandteil rechtsverbindlich anerkannt:

1. Angebotssumme ungeprüft / geprüft: brutto 156.405,22 / brutto 156.405,22
2. Skonto: —
3. Festpreis bis: 31.12.2020
4. Lohnerhöhung/Lohngleitklausel ab: keine
5. Alternativen/Zusätzliche Leistungen: keine
6. Technische Bedenken: keine
7. Gewährleistungsdauer: VOB 4 Jahre
8. Sicherheitsleistung/Vertragserfüllung: —
9. Sicherheitsleistung/Gewährleistung: 3% der Bruttoabrechnungssumme
10. Bauleistungsversicherung: 0,2% der Bruttoabrechnungssumme
11. Ausführungsbeginn: geplant war: 27.07.2020
12. Ausführungsende: 18.12.2020

13. Planvorlauf: Übergabe bis Ende August
14. Termine: Ein vom Bieter bzw. eventuellem Auftragnehmer zu erstellender und mit der Objektüberwachung abgestimmter, auf der Basis der vorgenannten Termine, detaillierter Terminplan wird im Auftragsfall Vertragsbestandteil. → in enger Abstimmung mit ÖV.
15. Geplanter Personaleinsatz: 3-6 MA
16. Zahlungsbedingungen/Einbehalt: Gemäß VOB/B; Frist für Schlussrechnung: 60 Tage
17. Abrechnung: Nach steigendem Aufmaß
18. Rechnungs-/Nachtragslauf: Originalrechnung/-nachtrag 1-fach an die Objektüberwachung; Kopie an BH, PS: ja ☐ nein ☒ PDF
19. Referenzen/Größe der Firma: ca. 50 MA
20. Kapazität: ca. 43 gewerbliche MA
21. Nachunternehmerleistung: ☒ ja / ☐ nein
- 21a) Nachunternehmerleistung vorab angemeldet: ☒ ja / ☐ nein
- 21b) Verpflichtungserklärung Nachunternehmer vorhanden: ☒ ja / ☐ nein
22. Baustelleneinrichtungsplan: bekannt
23. Personal:
- 23a) Bauleiter Name, Tel., Email: Wolfgang Osebnichler
- 23b) Ansprechpartner Name, Tel., Email: Wolfgang Osebnichler
24. Folgende Unterlagen liegen vor:
1. In Formblatt 124 geforderte Nachweise liegen vor ☒ ja / ☐ nein
- Nachzureichen: _____
2. Haftpflichtversicherungsnachweis (falls nicht gefordert streichen) ☒ ja / ☐ nein
3. Freistellungsbescheinigung ☒ ja / ☐ nein
4. Preisermittlung Zuschlagskalkulation (221) / Kalkulation über Endsumme (222) ☒ ja / ☐ nein
5. Aufgliederung der Einheitspreise (FB 223) ☒ ja / ☐ nein
6. Sonstige Nachweise Erklärungen/Bescheinigungen des Nachunternehmers ☒ ja / ☐ nein

8. Fehlende Unterlagen sind bis spätestens 31.07.2020 bei der Objektüberwachung einzureichen.

25. Die Preise sind auskömmlich und beinhalten keine spekulativen Preise lt. VOB/A.

26. Firmentagesberichte sind arbeitstäglich zu führen und wöchentlich bei der Objektüberwachung vorzulegen.

27. Sonstige Vereinbarungen:


- Pos. 05.012: Preis sehr günstig wird aber eingehalten.


28. Die vorgenannten Punkte (1.-27.) werden Vertragsbestandteil.


Ein Auftrag kann durch die Protokollierung des Aufklärungsgesprächs nicht abgeleitet werden.

Die Auftragserteilung erfolgt schriftlich durch den Auftraggeber.

Altötting 29.07.20
Ort, Datum


Bauherr


Objektüberwachung


Bieter