
Nr. VorgangGewerke Vorgangsname Dauer Anfang Fertig stellen

689 Bauvorbereitung (Arbeitstage) 122 WochenMo 04.02.19 Fr 09.07.21
826 8.1.036.1 8.1.036.1 Bodenbelagsarbeiten Linoleum  18 Wochen Mo 17.08.20 Fr 18.12.20
827 8.1.036.1 Leistungsabruf 0 Wochen Di 02.02.21 Di 02.02.21
828 8.1.036.1 Leistungsaufnahme 0 Wochen Di 16.02.21 Di 16.02.21
829 8.1.036.1 Bemusterung 4 Wochen Di 16.02.21 Di 16.03.21
830 8.1.036.1 Bestellfristen/Lieferzeiten 12 Wochen Di 16.03.21 Di 08.06.21
831 8.1.036.1 Montagebeginn 0 Wochen Di 08.06.21 Di 08.06.21
1040 Bauausführung LPH 8 (Arbeitstage) 146,2 WochenMo 11.03.19 Mo 14.02.22
1328 Ausbau 67 Wochen Di 22.09.20 Mo 07.02.22
1332 2.OG ‐ Bereich L1 44 Wochen Di 27.10.20 Mo 20.09.21
1362 8.1.036.1 Bodenbelagsarbeiten Linoleum 2 Wochen Di 08.06.21 Mo 21.06.21
1372 2.OG‐Bereich L2 43 Wochen Di 10.11.20 Mo 27.09.21
1402 8.1.036.1 Bodenbelagsarbeiten Linoleum 2 Wochen Di 15.06.21 Mo 28.06.21
1412 1.OG ‐ Bereich L1 44 Wochen Di 24.11.20 Mo 18.10.21
1442 8.1.036.1 Bodenbelagsarbeiten Linoleum 2 Wochen Di 06.07.21 Mo 19.07.21
1452 1.OG ‐ Bereich L2 42 Wochen Di 12.01.21 Mo 01.11.21
1482 8.1.036.1 Bodenbelagsarbeiten Linoleum 2 Wochen Di 20.07.21 Mo 02.08.21
1492 EG ‐ Bereich Verwaltung, Werken 37 Wochen Di 09.02.21 Mo 25.10.21
1517 8.1.036.1 Bodenbelagsarbeiten Linoleum 2 Wochen Di 27.07.21 Mo 09.08.21
1550 EG ‐ Bereich Mensa, MZR 34 Wochen Di 02.03.21 Mo 25.10.21
1577 8.1.036.1 Bodenbelagsarbeiten Linoleum 2 Wochen Di 03.08.21 Mo 16.08.21
1625 1.UG+2.UG ‐ Funktionsräume 43 Wochen Di 17.11.20 Di 05.10.21
1644 8.1.036.1 Bodenbelagsarbeiten Lino 2 Wochen Di 27.07.21 Di 10.08.21
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