Phase 2 (12 BETTEN)

Sperrung Phase 2
Jan `21 - März `21, ca 6-8 Wochen

Phase 1 (22 BETTEN)

Sperrung Phase 1
Nov `20 - Jan `21, ca 6-8 Wochen

Sperrung Phase 4
Apr `21 - Mai `21, ca 6-8 Wochen

Phase 4 (DIENSTRÄUME)

Phase 3 (16 BETTEN)

Sperrung Phase 3
März `21 - Apr `21, ca 6-8 Wochen

Phase 6 (18 BETTEN)

Sperrung Phase 6
Sept `21 - Nov `21, ca 6-8 Wochen

Phase 8 (14 BETTEN)

Sperrung Phase 8
Dez `21 - Jan `22, ca 6-8 Wochen

Phase 5 (24 BETTEN)

Sperrung Phase 5
Aug `21 - Sept `21, ca 6-8 Wochen

Phase 7 (22 BETTEN)

Sperrung Phase 8
Nov `21 - Dez `21, ca 6-8 Wochen

Index	Gez.	Datum	Änderungsbeschreibung

InnKlinikum Altötting

Erweiterung und Sanierung 2.BA
Aufstockung Pflege / BT 6-12

WERKPLANUNG — VORABZUG

Übersicht Umschlussbereiche 2.OG
Sperrung Phasen

PLANNR.: A-P5-BT6-12-GR_Ü13 — INDEX: 00

MAßSTAB: - — DATUM: 13.08.2020