

KKAÖ - 2. BA Aufstockung Pflege																								KKAÖE_2.BA_TPL_200813							
Ausschreibungs- und Ausführungsterminplan																															
Nr.	Vor.	Ressourcen	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende																									
							Hälfte 1, 2021												Hälfte 2, 2021				Hälfte 1, 2022								
							S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M						
536			Ausführungsterminplan PLH8	200 Wochen	Mon 10.02.20	Fre 12.01.24																									
705			Ausbau A/A'/A''	163 Wochen	Mon 26.10.20	Fre 12.01.24	26.10																								
731			Sperrung E2	24 Wochen	Mon 23.11.20	Fre 28.05.21	23.11																								
732		1012	Sperrung E2, Bereich 1	6 Wochen	Mon 23.11.20	Fre 22.01.21	23.11																								
733		HLS;1012	Umschlüsse E2, Bereich 1	3 Wochen	Mon 30.11.20	Fre 18.12.20	30.11																								
734		1012	Sperrung E2, Bereich 2	6 Wochen	Mon 25.01.21	Fre 05.03.21					25.01																				
735		HLS;1012	Umschlüsse E2, Bereich 2	3 Wochen	Mon 01.02.21	Fre 19.02.21					01.02																				
736		1012	Sperrung E2, Bereich 3	6 Wochen	Mon 08.03.21	Fre 16.04.21						08.03																			
737		HLS;1012	Umschlüsse E2, Bereich 3	3 Wochen	Mon 15.03.21	Fre 02.04.21							15.03																		
738		1012	Sperrung E2, Bereich 4	6 Wochen	Mon 19.04.21	Fre 28.05.21								19.04																	
739		HLS;1012	Umschlüsse E2, Bereich 4	3 Wochen	Mon 26.04.21	Fre 14.05.21									26.04																
740			Ausbau B / A''	48 Wochen	Fre 06.08.21	Fre 22.07.22											06.08														
770			Sperrung E2	22 Wochen	Mon 16.08.21	Fre 28.01.22											16.08														
771		1012	Sperrung E2, Bereich 5	6 Wochen	Mon 16.08.21	Fre 24.09.21											16.08														
772		HLS;1012	Umschlüsse E2, Bereich5	3 Wochen	Mon 23.08.21	Fre 10.09.21											23.08														
773		1012	Sperrung E2, Bereich 6	6 Wochen	Mon 27.09.21	Fre 05.11.21													27.09												
774		HLS;1012	Umschlüsse E2, Bereich 6	3 Wochen	Mon 04.10.21	Fre 22.10.21													04.10												
775		1012	Sperrung E2, Bereich 7	5 Wochen	Mon 08.11.21	Fre 10.12.21															08.11										
776		HLS;1012	Umschlüsse E2, Bereich 7	3 Wochen	Mon 15.11.21	Fre 03.12.21																15.11									
777		1012	Sperrung E2, Bereich 8	5 Wochen	Mon 13.12.21	Fre 28.01.22																	13.12								
778		HLS;1012	Umschlüsse E2, Bereich 8	3 Wochen	Mon 20.12.21	Fre 21.01.22																		20.12							