

AUSKÖMMLICHKEITSERKLÄRUNG KOSTENBUDGET ZUR AUSSCHREIBUNG



Vorlage des Formulars mit Versand-LV, LV-Blanketten!

Projekt-Nr., Maßnahme: **207_2 AÖBA2 - Aufstockung Pflege**

Planungsbüro: Gerthner-Thieltges i.A. Felix-Jonas

Bearbeiter: Fr. Zabeli

Auftrags-Nr., LB: **1233 Brandschutztüren**

bepreistes Leistungsverzeichnis	Kostenbudget	Plankosten	Abweichung zu Kostenbudget	Abweichung zu Plankosten
303.753,45 €	233.927,36 €	295.647,36 €	29,8%	2,7%

Das Leistungsverzeichnis wurde positionsweise mit den Einheitspreisen aktueller regionaler Ausschreibungen verglichen.

Im vorliegenden LV wurden ausschließlich Leistungen der freigegebenen Planung ausgeschrieben.

Auskömmlichkeit Kostenbudget/Plankosten gegeben:

NEIN

JA

falls nein, bitte nachfolgende Felder ausfüllen

- Die ermittelten Mengen bzw. Preise sind zur Einhaltung des Kostenbudgets voraussichtlich nicht auskömmlich. Begründung:

- Das vorliegende LV weicht inhaltlich von der freigegebenen Planung bzw. dem freigegebenen Kostenbudget ab und zwar in folgenden Punkten:

- Als gegenlenkende Maßnahmen bei der Überschreitung des Kostenbudgets schlagen wir vor:

15.09.2020

Datum

FELIX + JONAS
ARCHITEKTEN GMBH

ICKSTATTSTRASSE 11a
80469 MÜNCHEN
TEL 089 235 58 58 0
info@felix-jonas.net

Stempel / Unterschrift

i.A. S. Adam