
Nr. VorgaRessourcenküVorgangsname Dauer Anfang Fertig stellen

1 Ausschreibungsterminplan LPH6+7 126,15 WochenSo 08.09.19 Mo 28.03.22
210 1233 Brandschutztüren  (öA) 49,45 Wochen Mo 27.07.20 Di 23.03.21
536 Ausführungsterminplan PLH8 136,2 Wochen Mo 10.02.20 Mo 24.10.22
706 Ausbau A/A'/A'' 78 Wochen Mo 26.10.20 Fr 27.05.22
718 1233 Brandschutztüren 3 Wochen Mo 28.06.21 Mo 19.07.21
743 Ausbau B / A" 48 Wochen Fr 06.08.21 Fr 22.07.22
759 1233 Brandschutztüren 5 Wochen Mo 13.12.21 Fr 28.01.22
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