
Nr. VorgRessourcenkVorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Ausschreibungsterminplan LPH6+7 126,15 Woche Son 08.09.19 Mon 28.03.22
224 1142 Systemdecke, Heizkühldecke  (öA) 63,8 Wochen Mon 27.07.20 Mon 31.05.21
536 Ausführungsterminplan PLH8 136,2 WochenMon 10.02.20 Mon 24.10.22
706 Ausbau A/A'/A'' 78 Wochen Mon 26.10.20 Fre 27.05.22
720 1140;1142 TB‐Decke: UK, Friese 5 Wochen Mon 19.07.21 Fre 20.08.21
721 1140;1142 TB‐Decke: GK‐Decke schließen 5 Wochen Mon 23.08.21 Fre 24.09.21
743 Ausbau B / A" 48 Wochen Fre 06.08.21 Fre 22.07.22
760 1140;1142 TB‐Decke: UK, Friese 5 Wochen Mon 10.01.22 Fre 11.02.22
761 1140;1142 TB‐Decke: GK‐Decke schließen 5 Wochen Mon 14.02.22 Fre 18.03.22
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