Nr.	Vor	Gewerke	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1			**Ausschreibung und Vergabe LPH 6+7 (Kalendertage)**	**237,2 Woch**	**Fre 01.06.18**	**Mon 30.08.21**
715			**Bauvorbereitung (Arbeitstage)**	**122 Woche**	**Mon 04.02.**	**Fre 09.07.21**
920		**8.1.029.2**	**8.1.029.2 Schließanlage**	**16 Wochen**	**Mon 22.03.2**	**Fre 09.07.21**
921		8.1.029.2	Leistungsabruf	0 Wochen	Mon 16.08.2	Mon 16.08.21
922		8.1.029.2	Leistungsaufnahme	0 Wochen	Mon 30.08.2	Mon 30.08.21
923		8.1.029.2	Abstimmung Schließplan	6 Wochen	Mon 30.08.2	Mon 11.10.21
924		8.1.029.2	Aufmaß nach Einbau Türen	3 Wochen	Mon 11.10.2	Fre 29.10.21
925		8.1.029.2	Bestellfristen/Lieferzeiten	8 Wochen	Mon 11.10.2	Mon 06.12.21
926		8.1.029.2	Montagebeginn	0 Wochen	Mon 06.12.2	Mon 06.12.21
1069			**Bauausführung LPH 8 (Arbeitstage)**	**172 Woche**	**Mon 11.03.1**	**Fre 12.08.22**
1730			**Abnahmen und Inbetriebnahmen**	**17 Wochen**	**Mon 04.10.2**	**Fre 11.02.22**
1749		8.1.029.2	Schließanlage	4 Wochen	Mon 06.12.2	Fre 14.01.22