Grundschule Oberféhrungerstr. Stand M_OFS_TPL 200602 LPH678
Ausschreibungs- / Ausfiihrungs-Terminplan

Nr. Vor|Gewerke |Vorgangsname Dauer Anfang Ende
1. Qtl, 2020 2. Qtl, 2020 3. Qtl, 2020 4. Qtl, 2020 1. Qtl, 2021 2.Qtl, 2021 3.Qtl, 2021 4. Qtl, 2021 1. Qtl, 2022 2.Qtl
Jan ‘ Feb ‘ Mrz | Apr | Mai ‘ Jun | Jul | Aug ‘ Sep | Okt Nov‘ Dez | Jan Feb‘ Mrz | Apr | Mai ‘ Jun | Jul | Aug ‘ Sep | Okt Nov‘ Dez | Jan Feb‘ Mrz | Apr ‘
1 Ausschreibung und Vergabe LPH 6+7 (Kalendertage) 237,2 Woch Fre 01.06.18 Mon 30.08.21

715 |» Bauvorbereitung (Arbeitstage) 122 Woche Mon 04.02.:Fre 09.07.21

920 | 8.1.029.2 8.1.029.2 Schlieanlage 16 Wochen Mon 22.03.2 Fre 09.07.21

921 |™5 8.1.029.2 Leistungsabruf 0 Wochen Mon 16.08.2:Mon 16.08.21 ¢ 16.08

922 |™5 8.1.029.2 Leistungsaufnahme 0 Wochen Mon 30.08.2:Mon 30.08.21 ¢ 30.08

923 ™5 8.1.029.2 Abstimmung SchlieRplan 6 Wochen Mon 30.08.2:Mon 11.10.21 30.08

924 ™5 8.1.029.2 AufmaR nach Einbau Tiren 3 Wochen Mon 11.10.2:Fre 29.10.21 11.10

925 |™35 8.1.029.2 Bestellfristen/Lieferzeiten 8 Wochen Mon 11.10.2:Mon 06.12.21 11.10

926 |™5 8.1.029.2 Montagebeginn 0 Wochen Mon 06.12.2:Mon 06.12.21 ¢ 06.12

1069 |=8 Bauausfiihrung LPH 8 (Arbeitstage) 172 WocherMon 11.03.1'Fre 12.08.22

1730 |=s Abnahmen und Inbetriebnahmen 17 Wochen Mon 04.10.2 Fre 11.02.22

1749 ™5 8.1.029.2 SchlieRanlage 4 Wochen Mon 06.12.2:Fre 14.01.22 06.12
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