

# AUSKÖMMLICHKEITSERKLÄRUNG KOSTENBUDGET ZUR AUSSCHREIBUNG



Vorlage des Formulars mit Versand-LV, LV-Blanketten!

Projekt-Nr., Maßnahme: **207\_2 AÖBA2 - Aufstockung Pflege**

Planungsbüro: Gerthner-Thieltges i.A. Felix-Jonas

Bearbeiter: Fr. Zabeli

Auftrags-Nr., LB: **1090 Bodenbelagsarbeiten PVC**

bepreistes Leistungsverzeichnis	Kostenbudget	Plankosten	Abweichung zu Kostenbudget	Abweichung zu Plankosten
293.476,02 €	266.584,50 €	266.584,50 €	10,1%	10,1%

Das Leistungsverzeichnis wurde positionsweise mit den Einheitspreisen aktueller regionaler Ausschreibungen verglichen.

Im vorliegenden LV wurden ausschließlich Leistungen der freigegebenen Planung ausgeschrieben.

**Auskömmlichkeit Kostenbudget/Plankosten gegeben:**

NEIN

NEIN

falls nein, bitte nachfolgende Felder ausfüllen



Die ermittelten Mengen bzw. Preise sind zur Einhaltung des Kostenbudgets voraussichtlich nicht auskömmlich. Begründung:

Aus Erfahrung des BA1 wurde für die komplette Fläche eine Feuchtesperre ausgeschrieben.



Das vorliegende LV weicht inhaltlich von der freigegebenen Planung bzw. dem freigegebenen Kostenbudget ab und zwar in folgenden Punkten:

Aus Erfahrung des BA1 wurde für die komplette Fläche eine Feuchtesperre ausgeschrieben.



Als gegenlenkende Maßnahmen bei der Überschreitung des Kostenbudgets schlagen wir vor:

Vergabegewinne vorhergehender Ausschreibungen

04.02.2021

Datum

i.A. Krizmanic

Stempel / Unterschrift

**FELIX + JONAS**  
ARCHITEKTEN GMBH

ICKSTATTSTRASSE 11a  
80469 MÜNCHEN  
TEL 089 235 58 58 0

info@felix-jonas.net

10 Auskömmlichkeitserklärung (02/2017)