

# AUSKÖMMLICHKEITSERKLÄRUNG KOSTENBUDGET ZUR AUSSCHREIBUNG



Vorlage des Formulars mit Versand-LV, LV-Blanketten!

Projekt-Nr., Maßnahme: **207\_2 AÖBA2 - Aufstockung Pflege**

Planungsbüro: Gerthner-Thieltges i.A. Felix-Jonas

Bearbeiter: Fr. Zabeli

Auftrags-Nr., LB: **1206 Wandschutz, Handläufe**

| bepreistes<br>Leistungsverzeichnis | Kostenbudget | Plankosten   | Abweichung zu<br>Kostenbudget | Abweichung zu<br>Plankosten |
|------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 315.434,37 €                       | 317.140,08 € | 317.140,08 € | -0,5%                         | -0,5%                       |

Das Leistungsverzeichnis wurde positionsweise mit den Einheitspreisen aktueller regionaler Ausschreibungen verglichen.

Im vorliegenden LV wurden ausschließlich Leistungen der freigegebenen Planung ausgeschrieben.

**Auskömmlichkeit Kostenbudget/Plankosten gegeben:**

JA

JA

falls nein, bitte nachfolgende Felder ausfüllen

- ☐ Die ermittelten Mengen bzw. Preise sind zur Einhaltung des Kostenbudgets voraussichtlich nicht auskömmlich. Begründung:

- ☐ Das vorliegende LV weicht inhaltlich von der freigegebenen Planung bzw. dem freigegebenen Kostenbudget ab und zwar in folgenden Punkten:

- ☐ Als gegenlenkende Maßnahmen bei der Überschreitung des Kostenbudgets schlagen wir vor:

**FELIX + JONAS**  
ARCHITEKTEN GMBH

ICKSTATTSTRASSE 11a  
80469 MÜNCHEN  
TEL 089 235 58 58 0  
info@felix-jonas.net

25.03.2021

Datum

Stempel / Unterschrift

*A. S. Harm*