

# AUSKÖMMLICHKEITSERKLÄRUNG KOSTENBUDGET ZUR AUSSCHREIBUNG



Vorlage des Formulars mit Versand-LV, LV-Blanketten!

Projekt-Nr., Maßnahme: 207\_2 AÖBA2 - Aufstockung Pflege  
Planungsbüro: Gerthner-Thieltges i.A. Felix-Jonas Bearbeiter: Fr. Zabeli  
Auftrags-Nr., LB: 1200 Tischlerarbeiten

bepreistes Leistungsverzeichnis	Kostenbudget	Plankosten	Abweichung zu Kostenbudget	Abweichung zu Plankosten
300.483,33 €	305.150,00 €	327.950,00 €	-1,5%	-8,4%

Das Leistungsverzeichnis wurde positionsweise mit den Einheitspreisen aktueller regionaler Ausschreibungen verglichen.

Im vorliegenden LV wurden ausschließlich Leistungen der freigegebenen Planung ausgeschrieben.

**Auskömmlichkeit Kostenbudget/Plankosten gegeben:** JA JA

falls nein, bitte nachfolgende Felder ausfüllen

- Die ermittelten Mengen bzw. Preise sind zur Einhaltung des Kostenbudgets voraussichtlich nicht auskömmlich. Begründung:

- Das vorliegende LV weicht inhaltlich von der freigegebenen Planung bzw. dem freigegebenen Kostenbudget ab und zwar in folgenden Punkten:

- Als gegenlenkende Maßnahmen bei der Überschreitung des Kostenbudgets schlagen wir vor:

26.03.2024  
Datum

**FELIX + JONAS**  
ARCHITEKTEN GMBH  
ROCKSTATTSTRASSE 11a  
80469 MÜNCHEN  
TEL 089 235 58 58 0  
fj@felix-jonas.net  
Stempel / Unterschrift

i.A. S. Harm