Neubau Gymnasium + Sporthalle Kirchheim Ausfihrungs-Terminplan

GKEN_TPL Stand Anpassung Rohbau Gym_210413

Nr. Ressourcenkirzel  |Vorgangsname Dauer Anfang Ende 2020 2021 2022 2023 2024
19 |4.Qtl, 2019 |1.Qtl, 2020 |2.Qtl, 2020 |3.Qtl, 2020 |4.Qtl, 2020 |1.Qtl, 2021 |2.Qtl, 2021 |3.Qtl, 2021 |4.Qtl, 2021 |1.Qtl, 2022 |2.Qtl, 2022 |3.Qtl, 2022 4.Qtl, 2022 |1.Qtl, 2023 |2.Qtl, 2023 |3.Qtl, 2023 4.Qtl, 2023 |1.Qtl, 2024 |2
Sep Okt‘Nov‘ Dez Jan‘Feb‘Mrz Apr‘Mai‘Jun Jul ‘Aug‘Sep Okt‘Nov‘Dez Jan ‘Feb‘Mrz Apr‘Mai‘Jun Jul ‘Aug‘Sep Okt‘Nov‘Dez Jan ‘Feb‘Mrz Apr‘Mai‘Jun Jul ‘Aug‘Sep Okt‘Nov‘ Dez|Jan ‘Feb‘Mrz Apr‘Mai‘Jun Jul ‘Aug‘Sep Okt‘Nov‘Dez Jan ‘Feb‘Mrz A
178 Ausschreibung und Vergabe LPH 6+7 (Kalendertage) 226,95 Woc Don 27.02.20 Mon 27.02.23 I |
307 VE107.01 Fensterfassade Gymnasium 35,19 Woch Sam 06.02.21 Mon 26.07.21 I |
1035 Bauvorbereitung (Arbeitstage) 149,02 Woc Fre 26.06.20 Mon 03.07.23 I I
1101 VE107.01 Fensterfassade Gymnasium 29 Wochen Mon 26.07.21 Mon 07.03.22 1 |
1102 |VE107.01 Leistungsabruf 0 Wochen Mon 26.07.21 Mon 26.07.21 & 26.07
1103 VE107.01 Leistungsaufnahme 0 Wochen Mon 09.08.21 Mon 09.08.21 ¢ 09.08
1104 \VE107.01 Vorlage Handmuster 1Woche Mon 09.08.21 Mon 16.08.21 09.08
1105 VE107.01 Abstimmung/Freigabe Muster 4 Wochen Mon 16.08.21 Mon 13.09.21 16.08
1106 \VE107.01 W+M-Planung 8 Wochen Mon 13.09.21 Mon 08.11.21 13.09 s
1107 \VE107.01 Freigabe W+M-Planung (ARC, Priifstatik etc.) 4 Wochen Mon 08.11.21 Mon 06.12.21 08.11
1108 \VE107.01 Werkstattfertigung 10 Wochen Mon 06.12.21 Mon 07.03.22 06.12
1109 VE107.01 Baustelleneinfiihrung 1Woche Mon 17.01.22 Mon 24.01.22 17.01
1110 VE107.01 Montage und Abstimmung Musterelement 2 Wochen Mon 24.01.22 Fre 04.02.22 24.01 o
1111 VE107.01 Montagebeginn 0 Wochen Mon 07.03.22 Mon 07.03.22 ¢ 07.03
1464 Ausfiihrungsterminplan Gymnasium LPH 8 (Arbeitstage) 156 Wocher Mon 03.08.20 Fre 22.09.23 03.08 ». o
1678 Gebaudehiille 63 Wochen Mon 24.01.22 Fre 21.04.23 24.01 w o g
1711 VE107.01 EO PR-Fassade Rohmontage 5 Wochen Mon 07.03.22 Fre 08.04.22 07.03 s
1712 \VE107.01 E1 PR-Fassade Rohmontage 5 Wochen Mon 11.04.22 Fre 13.05.22 1108
| 1713 |VE107.01 E2 PR-Fassade Rohmontage 5 Wochen Mon 16.05.22 Fre 17.06.22 16.05
1714 \VE107.01 E3 PR-Fassade Rohmontage 5 Wochen Mon 20.06.22 Fre 22.07.22 20.06 s
1715 \VE107.01 E4 PR-Fassade Rohmontage 5 Wochen Mon 25.07.22 Fre 26.08.22 25.07
1717 Fassadenarbeiten EO 12 Wochen Mon 02.05.22 Fre 22.07.22 02.05 Qotp
1718 VE107.01 PR-Fassade Anschliisse + Endmontage aussen 8 Wochen Mon 02.05.22 Fre 24.06.22 02.05 s
1728 Fassadenarbeiten E1 12 Wochen Mon 30.05.22 Fre 19.08.22 P
1729 \VE107.01 PR-Fassade Anschliisse + Endmontage aussen 8 Wochen Mon 30.05.22 Fre 22.07.22 30.05 s
1739 Fassadenarbeiten E2 12 Wochen Mon 04.07.22 Fre 23.09.22 i
1740 \VE107.01 PR-Fassade Anschliisse + Endmontage aussen 8 Wochen Mon 04.07.22 Fre 26.08.22 04.07 s
1750 Fassadenarbeiten E3 12 Wochen Mon 01.08.22 Fre 21.10.22 e |
1751 VE107.01 PR-Fassade Anschliisse + Endmontage aussen 8 Wochen Mon 01.08.22 Fre 23.09.22 01.08
1761 Fassadenarbeiten E4 12 Wochen Mon 29.08.22 Fre 18.11.22 P
1762 |VE107.01 PR-Fassade Anschliisse + Endmontage aussen 8 Wochen Mon 29.08.22 Fre 21.10.22 29.08
1774 \VE104.01;VE107.0 Abbau Absetzbiihnen/Bauaufzug, SchlieRen Fassadenéffnung 2 Wochen  Mon 20.02.23 Fre 03.03.23 20.02 o
1777 \VE107.01;VE107.0 MS: EO Geschoss dicht 0 Wochen Fre 13.05.22 Fre 13.05.22 ¢ 13.05
1778 \VE107.01;VE107.0 MS: E1 Geschoss dicht 0 Wochen Fre 17.06.22 Fre 17.06.22 ¢ 17.06
1779 \VE107.01;VE107.0 MS: E2 Geschoss dicht 0 Wochen Fre 22.07.22 Fre 22.07.22 & 22.07
1780 VE107.01;VE107.0. MS: E3 Geschoss dicht 0 Wochen Fre 26.08.22 Fre 26.08.22 ¢ 26.08
1781 VE107.01;VE107.0. MS: E4 Geschoss dicht 0 Wochen Fre 26.08.22 Fre 26.08.22 ¢ 26.08
2760 Abnahme, Umzug und Inbetriebnahme 28 Wochen Mon 13.03.23 Fre 22.09.23 I i
2770 \VE107.01 Endmontagen innen, Einstellungen, Reinigung Fensterfassade4 Wochen Mon 13.03.23 Fre 07.04.23 13.03

Stand Fre 30.04.21
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