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KKAQD - 2. 8A Aufstockung Pliege

, KKACE_2.BA_TPL_210816
Ausschreibungs- und Ausfihrungstermmptan

N Mor RessourcenkVorgangsname Daver Anfas Ende
; ; Halte 2, 2022
‘ H ! M A Y ) ! A s o o
1 - Ausschreibungsterminplan LPHE+7 122,15 WocheSon 08.09.18  Mon 28.02.22 !
564 ‘W Ausflihrungsterminplan PLHS 140,2 Wocher Mon 10.02.20 Mon 28.11.22 ——
794 -, Ausbau A/A'JA" (BT6/9/11/12) 86 Wochen  Mon 26,10.20 Mon 01.08.22 * ]
823 " 2010 Lose Méblierung 2 Wochen Mon 30.05.22 Mon 13.06.22 | 30,05 mereerermrem
B2 e Ausbau B 819/10 47,2 Wochen fre 13.08.21  Mon 01.08,22 4
853 2010 Lose Mablierung 2 Wochen Fre17.06.22  Fre 01.07.22 R —
857 Ausbau B BT7/8 43 Wochen  Mon 18.10.21 Fre 02.08.22 —
B8 2010 2 Waochen Mon 08.08.22 Muon 22.08.22 [ XL J—
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