

Maler und Bodenleger J. Feuerer jun.

Tel.: 08035/1888 0172/7825821

Fax.: 08035/8739655

Feuerer, Eichenstr.13, 83115 Neubuurn

Wolf System GmbH
Am Stadtwald 20
94486 Osterhafen



Rechnung

Datum

Rechnungs-Nr.

07.09.2021

1999

Zahlungsbeding...

Kunden-Nr.

Zahlbar bei Erhalt

649

Artikel	Beschreibung	Menge	Preis	MwSt.	Betrag
Gerüst	BV Martin Antretter, Eichenweg 13a, 83064 Raubling zur Rechnungsnummer 1988 Standzeitverlängerung in Wochen vom 23.07. - 10.09.2021	5	269,40 ✓	255,93 358,30	1347,00 1.885,80
Gerüst	zur Rechnungsnummer 1989 Standzeitverlängerung in Wochen vom 23.07. - 10.09.2021	1	244,00 ✓	46,36 324,32	244,00 1.708,00
Material	Bauzaunverlängerung pro Monat vom 01.08. - 01.10.2021	3	90,00 ✓	34,20 ✓	180,00 ✓
Material	Bauklo entleeren in Wochen vom 23.07. - 10.09.2021	7	22,00 ✓	29,26 ✓	154,00 ✓

Für Privatpersonen beträgt die Aufbewahrungspflicht dieser Rechnung 2 Jahre. Bitte um freundliche Beachtung, da ansonsten ein Bußgeld verfügt werden kann!

Die gültige Freistellungsbescheinigung des FA Rosenheim wird auf Verlangen ausgehändigt

Sollte keine Mehrwertsteuer bzw. 0,00% ausgewiesen sein, so handelt es sich um eine Bauleistung gemäß § 13b UStG. In diesem Falle schuldet der Leistungsempfänger die gesetzliche Umsatzsteuer!

Bitte beachten Sie für Ihre Zahlungen meine neue Bankverbindung!!!

Kto. 8205680
BLZ 7116 0000
Raiffeisenbank Rosenheim
IBAN: DE75 7116 0000 0008 2056 80
BIC: GENODEFIROR

Thieltes
Sachverständigenbüro
für Bauschäden und Bauwerkserhaltung
In allen Teilen technisch und rechnerisch geprüft und mit den einschlägigen
Änderungen für richtig befunden.
Endbetrag: 2.290,75 €
i. A. d. P. Buch
Datum: Unterschrift

Auftragssumme Netto

1925,00
€ 3.927,80

MwSt 19 %

365,75
€ 746,28

Summe

BLZ
Kto.-Nr.
IBAN
BIC
€ 4.674,08

11.09.21 geprüft
STEUER-Nr. 15621682102

2290,75