

Maler und Bodenleger J. Feuerer jun.

Tel.: 08035/1888 0172/7825821

Fax.: 08035/8739655

Feuerer, Eichenstr.13, 83115 Neubuern

Rechnung

Wolf System GmbH
Am Stadtwald 20
94486 Osterhafen



Datum

Rechnungs-Nr.

10.10.2021

2016

Zahlungsbeding...

Kunden-Nr.

Zahlbar bei Erhalt

649

Artikel	Beschreibung	Menge	Preis	MwSt.	Betrag	
	Schlussrechnung					
	BV Antretter, Eichenweg 13a, 83064 Raubling					
Container	An- und Abfahrt in Stk. (Re.Nr. 1988)	2	85,00	32,30	170,00	✓
Container	Leihgebühr in Monat (Re.Nr. 1988)	1	35,00	6,65	35,00	✓
Container	in Tonnen (Baumüll)	0,8	✓ 215,00	32,68	172,00	✓
Container	in Tonnen (Mineralwolle)	0,28	✓ 881,70	46,91	246,88	✓
Untersicht	2 x lasieren in Std.	2,5	45,00	21,38	112,50	✓
Vollwärmeschutz	Dämmung ergänzen in m²	12,5	25,00	59,38	312,50	✓
Fassade	Gewebe und Endputz anbringen in m²	54,62	✓ 55,00	✓ 570,78	3.004,10	✓
Fassade	2 x streichen mit Silikat in m²	96,68	✓ 15,00	✓ 275,54	1.450,20	✓
	Re.Nr. 1989					
Zwischensumme					€ 5.503,18	✓

Für Privatpersonen beträgt die Aufbewahrungspflicht dieser Rechnung 2 Jahre. Bitte um freundliche Beachtung, da ansonsten ein Bußgeld verfügt werden kann!

Die gültige Freistellungsbescheinigung des FA Rosenheim wird auf Verlangen ausgehändigt

Sollte keine Mehrwertsteuer bzw. 0,00% ausgewiesen sein, so handelt es sich um eine Bauleistung gemäß § 13b UStG. In diesem Falle schuldet der Leistungsempfänger die gesetzliche Umsatzsteuer!

Bitte beachten Sie für Ihre Zahlungen meine neue Bankverbindung!!!

Kto. 8205680
BLZ 7116 0000
Raiffeisenbank Rosenheim
IBAN: DE75 7116 0000 0008 2056 80
BIC: GENODEF1ROR

STEUER-Nr. 15621682102

Datum

Rechnungs-Nr.

10.10.2021

2016

Übertrag**€ 5.503,18**

Artikel	Beschreibung	Menge	Preis	MwSt.	Betrag
Gerüst	Restzeit von Gerüstverlängerung in Wochen (Gesamtzeit von 24 Wochen, 24.04.-09.10.2021 abzüglich 4 Wochen Grundstandzeit und abzüglich 9 Wochen, bereits in Re.Nr. 1989 abgerechnet).	4	✓ 244,00	185,44	976,00 ✓
Gerüst	Re.Nr. 1988 Restzeit von Gerüstverlängerung in Wochen (Gesamtzeit von 17 Wochen, 08.07. - 05.10.2021, abzüglich 4 Wochen Grundstandzeit und abzüglich 3 Wochen, bereits in Re.Nr. 1988 abgerechnet).	4	✓ 269,40	204,74	1.077,60 ✓
Kinderzimmer	Rigips neu, grundieren, 2 x streichen mit Silikat in Std. (30.09.2021)	9	45,00	76,95	405,00 ✓
Esszimmer	Decke und Wände grundieren, 2 x streichen und Küchendecke streichen in Std.	7,5	45,00	64,13	337,50 ✓
Zwischensumme					€ 8.299,28 ✓

Für Privatpersonen beträgt die Aufbewahrungspflicht dieser Rechnung 2 Jahre. Bitte um freundliche Beachtung, da ansonsten ein Bußgeld verfügt werden kann!

Die gültige Freistellungsbescheinigung des FA Rosenheim wird auf Verlangen ausgehändigt

Sollte keine Mehrwertsteuer bzw. 0,00% ausgewiesen sein, so handelt es sich um eine Bauleistung gemäß § 13b UStG. In diesem Falle schuldet der Leistungsempfänger die gesetzliche Umsatzsteuer!

Bitte beachten Sie für Ihre Zahlungen meine neue Bankverbindung!!!

Kto. 8205680

BLZ 7116 0000

Raiffeisenbank Rosenheim

IBAN: DE75 7116 0000 0008 2056 80

BIC:GENODEF1ROR

Datum

Rechnungs-Nr.

10.10.2021

2016

Übertrag € **8.299,28**

Artikel	Beschreibung	Menge	Preis	MwSt.	Betrag
Esszimmer	Abdeckarbeiten pauschal	1	100,00	19,00	100,00 ✓
Material	WP Grund in Ltr.	9	5,70	9,75	51,30 ✓
Material	Lasur nußbaum dunkel in Ltr.	0,5	16,50	1,57	8,25 ✓
Material	Silikat in Ltr.	22	5,60	23,41	123,20 ✓
Material	Abdeckmaterial pauschal	1	30,00	5,70	30,00 ✓
Material	Bauklo entleeren in Wochen	4	22,00	16,72	88,00 ✓

Auftragssumme Netto € **8.700,03** ✓

MwSt 19 % € **1.653,03** ✓

Summe € **10.353,06** ✓

Für Privatpersonen beträgt die Aufbewahrungspflicht dieser Rechnung 2 Jahre. Bitte um freundliche Beachtung, da ansonsten ein Bußgeld verfügt werden kann!

Die gültige Freistellungsbescheinigung des FA Rosenheim wird auf Verlangen ausgehändigt

Sollte keine Mehrwertsteuer bzw. 0,00% ausgewiesen sein, so handelt es sich um eine Bauleistung gemäß § 13b UStG. In diesem Falle schuldet der Leistungsempfänger die gesetzliche Umsatzsteuer!

Bitte beachten Sie für Ihre Zahlungen meine neue Bankverbindung!!!

Kto. 8205680
BLZ 7116 0000
Raiffeisenbank Rosenheim
IBAN: DE75 7116 0000 0008 2056 80
BIC: GENODEF1ROR

Thielges
Sachverständigenbüro
für Bauschäden und Bauwerkserhaltung
In allen Teilen technisch und rechnerisch geprüft und mit den einschlägigen
Anmerkungen für richtig befunden.
Endbetrag: 10.353,06 €
i.A. 2.10.21
Datum, Unterschrift

GEPRÜFT

10.11.2021

geprüft