

AUSKÖMMLICHKEITSERKLÄRUNG KOSTENBUDGET ZUR AUSSCHREIBUNG



Vorlage des Formulars mit Versand-LV, LV-Blanketten!

Projekt-Nr., Maßnahme: 207_2 AOEB A2_BZ - Erweiterung des InnKlinikums Altötting - Bettenzentral

Planungsbüro: Gerthner-Thieltges i.A. Felix-Jonas **Bearbeiter:** Rainer Thieltges

Auftrags-Nr., LB: 3110 Baumeisterarbeiten

bepreistes Leistungsverzeichnis	Kostenbudget	Plankosten	Abweichung zu Kostenbudget	Abweichung zu Plankosten
115.871,82 €	100.205,00 €	100.205,00 €	15,6%	15,6%

= Angaben in brutto

Das Leistungsverzeichnis wurde positionsweise mit den Einheitspreisen aktueller regionaler Ausschreibungen verglichen.

Im vorliegenden LV wurden ausschließlich Leistungen der freigegebenen Planung ausgeschrieben.

Auskömmlichkeit Kostenbudget/Plankosten gegeben:

NEIN

NEIN

falls nein, bitte nachfolgende Felder ausfüllen



Die ermittelten Mengen bzw. Preise sind zur Einhaltung des Kostenbudgets voraussichtlich nicht auskömmlich. Begründung:

Aufgrund des Kriegs in der Ukraine kam es seit Erstellung der Kostenberechnung zu einem extremen Anstieg der Baupreise. Davon ist insbesondere Betonstahl und Energie betroffen. Beide Stoffe beeinflussen die Preisbildung des vorliegenden Gewerks maßgeblich.



Das vorliegende LV weicht inhaltlich von der freigegebenen Planung bzw. dem freigegebenen Kostenbudget ab und zwar in folgenden Punkten:

obenstehender Budget-Vergleich erfolgt nur über die KGR 300; der Budgetvergleich aus der KGR 400 muss durch die entsprechenden Fachplaner erfolgen



Als gegenlenkende Maßnahmen bei der Überschreitung des Kostenbudgets schlagen wir vor:

Datum

Stempel / Unterschrift

10 Auskömmlichkeitserklärung (02/2017)