

AUSKÖMMLICHKEITSERKLÄRUNG KOSTENBUDGET ZUR AUSSCHREIBUNG



Vorlage des Formulars mit Versand-LV, LV-Blanketten!

Projekt-Nr., Maßnahme: 207_2 AOEB A2_BZ - Erweiterung des InnKlinikums Altötting - Bettenzentral
Planungsbüro: Gerthner-Thieltges i.A. Felix-Jonas Bearbeiter: Florian Gerthner
Auftrags-Nr., LB: 3430 Trockenbauarbeiten

bepreistes Leistungsverzeichnis	Kostenbudget	Plankosten	Abweichung zu Kostenbudget	Abweichung zu Plankosten
36.301,49 €	33.965,00 €	33.965,00 €	6,9%	6,9%

= Angaben in brutto

Das Leistungsverzeichnis wurde positionsweise mit den Einheitspreisen aktueller regionaler Ausschreibungen verglichen.

Im vorliegenden LV wurden ausschließlich Leistungen der freigegebenen Planung ausgeschrieben.

Auskömmlichkeit Kostenbudget/Plankosten gegeben:

NEIN

NEIN

falls nein, bitte nachfolgende Felder ausfüllen



Die ermittelten Mengen bzw. Preise sind zur Einhaltung des Kostenbudgets voraussichtlich nicht auskömmlich. Begründung:

Aufgrund des Kriegs in der Ukraine kam es seit Erstellung der Kostenberechnung zu einem extremen Anstieg der Baupreise. Davon sind insbesondere Stahl und Dämmungen betroffen. Die Grundpreise dieser beiden Baustoffe bestimmen den Gesamtpreis der vorliegenden Vergabeeinheit maßgeblich.



Das vorliegende LV weicht inhaltlich von der freigegebenen Planung bzw. dem freigegebenen Kostenbudget ab und zwar in folgenden Punkten:



Als gegenlenkende Maßnahmen bei der Überschreitung des Kostenbudgets schlagen wir vor:

28.05.2022

Datum

Florian Gerthner
Stempel / Unterschrift



Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG

Adlzreiterstraße 15 | Tel.: +49 8031 35 89 53 30
83022 Rosenheim | buero@projektsteuerung.de

Auskömmlichkeitserklärung (02/2017)