

AUSKÖMMLICHKEITSERKLÄRUNG KOSTENBUDGET ZUR AUSSCHREIBUNG



Vorlage des Formulars mit Versand-LV, LV-Blanketten!

Projekt-Nr., Maßnahme: 207_2 AOEBA2_BZ - Erweiterung des InnKlinikums Altötting - Bettenzentral
 Planungsbüro: Gerthner-Thieltges i.A. Felix-Jonas Bearbeiter: Florian Gerthner
 Auftrags-Nr., LB: 3250 Maler- und Lackierarbeiten

bepreistes Leistungsverzeichnis	Kostenbudget	Plankosten	Abweichung zu Kostenbudget	Abweichung zu Plankosten
3.131,60 €	6.295,00 €	6.295,00 €	-50,3%	-50,3%

= Angaben in brutto

Das Leistungsverzeichnis wurde positionsweise mit den Einheitspreisen aktueller regionaler Ausschreibungen verglichen.

Im vorliegenden LV wurden ausschließlich Leistungen der freigegebenen Planung ausgeschrieben.

Auskömmlichkeit Kostenbudget/Plankosten gegeben: JA JA

falls nein, bitte nachfolgende Felder ausfüllen

- Die ermittelten Mengen bzw. Preise sind zur Einhaltung des Kostenbudgets voraussichtlich nicht auskömmlich. Begründung:

- Das vorliegende LV weicht inhaltlich von der freigegebenen Planung bzw. dem freigegebenen Kostenbudget ab und zwar in folgenden Punkten:

Keine Malerarbeiten an der Decke notwendig (fertig beschichtete OWA-Decke)

- Als gegenlenkende Maßnahmen bei der Überschreitung des Kostenbudgets schlagen wir vor:

24.03.23
Datum

Florian Gerthner
Stempel / Unterschrift

Gerthner · Thieltges
 Bauüberwachung und Projektsteuerung

Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG
 Adlzreiterstraße 15 | Tel: +49 8031 35 89 53-30
 83022 Rosenheim | buero@projektsteuerung.de

10-Auskömmlichkeitserklärung (02/2017)