AUSKÖMMLICHKEITSERKLÄRUNG
KOSTENBUDGET ZUR AUSSCHREIBUNG

HSP

Vorlage des Formulars mit Versand-LV, LV-Blanketten!

Projekt-Nr., Maßnahme: 207_2 AOEBA2_BZ - Erweiterung des InnKlinikums Altötting - Bettenzentral

Planungsbüro: Gerthner-Thieltges i.A. Felix-Jonas **Bearbeiter:** Florian Gerthner

Auftrags-Nr., LB: 3530 Estricharbeiten

bepreistes Leistungsverzeichnis	Kostenbudget	Plankosten	Abweichung zu Kostenbudget	Abweichung zu Plankosten
24.897,45 €	19.700,00 €	19.700,00 €	26,4%	26,4%

= Angaben in brutto

Das Leistungsverzeichnis wurde positionsweise mit den Einheitspreisen aktueller regionaler Ausschreibungen verglichen.

Im vorliegenden LV wurden ausschließlich Leistungen der freigegebenen Planung ausgeschrieben.

Auskömmlichkeit Kostenbudget/Plankosten gegeben: NEIN NEIN

falls nein, bitte nachfolgende Felder ausfüllen

☑ Die ermittelten Mengen bzw. Preise sind zur Einhaltung des Kostenbudgets voraussichtlich nicht auskömmlich. Begründung:

Aufgrund des Kriegs in der Ukraine kam es seit Erstellung der Kostenberechnung zu einem extremen Anstieg der Baupreise. Davon sind insbesondere Abdichtungen und Dämmungen betroffen. Die Grundpreise dieser beiden Baustoffe bestimmen den Gesamtpreis der vorliegenden Vergabeeinheit maßgeblich.

☐ Das vorliegende LV weicht inhaltlich von der freigegebenen Planung bzw. dem freigegebenen Kostenbudget ab und zwar in folgenden Punkten:

☐ Als gegenlenkende Maßnahmen bei der Überschreitung des Kostenbudgets schlagen wir vor:

24.03.23

Datum

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung
Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG
Tel.: +49 8031 35 89 53-30
83022 Rosenheim buero@projektsteuerung.de

Stempel / Unterschrift

10 Auskömmlichkeitserklärung (02/2017)