
Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale (652_)
Preisspiegel LV 03 3530 Estricharbeiten ALT

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
WM-Bodente...

Nr.002

Singhammer...

Nr.001

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

LV 03 3530 Estricharbeiten ALT  14.365,32 31.295,00 22.830,16 14.365,32 20.922,23

01   Titel   Vorbereitung / Sonstige Leistungen  3.008,00 8.750,00 5.879,00 3.008,00 4.909,50

    225 EP
01.1  Untergrund reinigen

m2 GP

0,10

 22,50

1,50

337,50

0,80

180,00

0,10

22,50

0,50

112,50

    225 EP
01.2  Nivellement Rohboden geschossweise

m2 GP

0,50

 112,50

1,00

225,00

0,75

168,75

0,50

112,50

0,60

135,00

    1 EP
01.3  Qualitätssicherung und Dokumentation

psch GP

120,00

 120,00

200,00

200,00

160,00

160,00

120,00

120,00

150,00

150,00

    225 EP
01.4  Grundierung, Dispersionsvorstrich

m2 GP

2,50

 562,50

5,50

1.237,50

4,00

900,00

2,50

562,50

2,88

648,00

    175 EP
01.5  Glätt- und Nivelliermasse, bis 3 mm

m2 GP

6,00

 1.050,00

8,00

1.400,00

7,00

1.225,00

6,00

1.050,00

9,20

1.610,00

    50 EP
01.6  Glätt- und Nivelliermasse, über 3 mm bis 5 mm

m2 GP

7,00

 350,00

12,50

625,00

9,75

487,50

7,00

350,00

11,50

575,00

    24 EP
01.7  Glätt- und Nivelliermasse, auf Dampfsperre, über 3 m...

m2 GP

7,00

 168,00

12,50

300,00

9,75

234,00

7,00

168,00

11,50

276,00

    8 EP
01.8  Zusätzliche Anfahrt, vorgezogene/nachträgliche Arbeiten

St GP

50,00

 400,00

500,00

4.000,00

275,00

2.200,00

50,00

400,00

150,00

1.200,00

    40 EP
01.9  Einmessen und Abstellen von Estrichkanten, Trennfugen

m GP

0,50

 20,00

5,00

200,00

2,75

110,00

0,50

20,00

1,70

68,00

    45 EP
01.10  Abstellwinkel Arbeitsabschnitte alle Geschosse

m GP

4,50

 202,50

5,00

225,00

4,75

213,75

4,50

202,50

3,00

135,00

02   Titel   Abdichtungs- und Dämmarbeiten  4.584,40 10.035,00 7.309,70 4.584,40 6.405,98

    225 EP
02.1  Untergrundvorbereitung, Abdichtungsbahn

m2 GP

0,10

 22,50

2,50

562,50

1,30

292,50

0,10

22,50

2,50

562,50

    225 EP
02.2  Dampfsperrbahn horizontal, W 1.1-E, W 1.2-E

m2 GP

6,80

 1.530,00

10,00

2.250,00

8,40

1.890,00

6,80

1.530,00

11,50

2.587,50

    70 EP
02.3  Dampfsperre, Hochzug bis 200mm

m GP

1,36

 95,20

2,00

140,00

1,68

117,60

1,36

95,20

4,60

322,00

    4 EP
02.4  Dampfsperre, Anschluss Stützen, eckig, B bis 50 cm

St GP

2,80

 11,20

10,00

40,00

6,40

25,60

2,80

11,20

23,00

92,00

    5 EP
02.5  Dampfsperre, Anarbeitung Bodenablaufkörper

St GP

2,80

 14,00

50,00

250,00

26,40

132,00

2,80

14,00

92,00

460,00

    2 EP
02.6  Dampfsperre, Durchdringungen, rund, DN50-DN150

St GP

2,80

 5,60

20,00

40,00

11,40

22,80

2,80

5,60

28,75

57,50

    2 EP
02.7  Dampfsperre, Durchdringungen, rund, > DN150-DN250

St GP

2,80

 5,60

20,00

40,00

11,40

22,80

2,80

5,60

35,94

71,88

    2 EP
02.8  Dampfsperre, Durchdringungen, rund, bis DN50

St GP

2,80

 5,60

20,00

40,00

11,40

22,80

2,80

5,60

13,80

27,60

    15 EP
02.9  Zulage Dampfsperre, Kleinflächen < 5,0 m2

m2 GP

0,10

 1,50

5,00

75,00

2,55

38,25

0,10

1,50

5,75

86,25

    30 EP
02.10  Zulage für Eckausbildungen

St GP

2,80

84,00

2,00

 60,00

2,40

72,00

2,00

60,00

3,45

103,50

    8 EP
02.11  Zulage Dampfsperre streifenförmig vorab

m2 GP

7,60

 60,80

20,00

160,00

13,80

110,40

7,60

60,80

15,00

120,00

    225 EP
02.12  Trittschalldämmung EPS, 0,035 W/m*K, 100 mm, 5,0...

m2 GP

11,50

 2.587,50

25,00

5.625,00

18,25

4.106,25

11,50

2.587,50

5,23

1.176,75

    30 EP
02.13  Zulage schräger Zuschnitt Dämmebene, 1- und 2-lagig

m GP

0,05

 1,50

2,00

60,00

1,03

30,90

0,05

1,50

8,60

258,00

    4 EP
02.14  Zulage Anpassung der Dämmebene an Rechteck-Stü...

St GP

0,05

 0,20

5,00

20,00

2,53

10,12

0,05

0,20

13,00

52,00

    4 EP
02.15  Zulage Anpassung der Dämmebene an Bodenabläufe

St GP

0,05

 0,20

5,00

20,00

2,53

10,12

0,05

0,20

15,00

60,00

    5 EP
02.16  Zulage Anpassung Dämmung, Installationsleitungen

m GP

0,05

 0,25

2,00

10,00

1,03

5,15

0,05

0,25

7,20

36,00

    10 EP
02.17  Zulage Anpassung Dämmung, Befestigungspunkte

St GP

0,05

 0,50

2,00

20,00

1,03

10,30

0,05

0,50

5,75

57,50

Alle Einzelbeträge Netto in EUR



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale (652_)
Preisspiegel LV 03 3530 Estricharbeiten ALT

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
WM-Bodente...

Nr.002

Singhammer...

Nr.001

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

    5 EP
02.18  Zulage Hohlraumverfüllung

m GP

0,05

 0,25

5,00

25,00

2,53

12,65

0,05

0,25

9,20

46,00

    225 EP
02.19  Trennlage 2x 0,2 mm PE-Folie

m2 GP

0,50

 112,50

2,50

562,50

1,50

337,50

0,50

112,50

0,80

180,00

    70 EP
02.20  Randdämmstreifen 150 - 170 mm

m GP

0,65

45,50

0,50

 35,00

0,58

40,60

0,50

35,00

0,70

49,00

03   Titel   Zementestriche  5.889,00 10.055,00 7.972,00 5.889,00 8.146,50

    225 EP
03.1  Estrich schwimmend, CT-C35-F5-S85, 5,0 kN/m2

m2 GP

20,20

 4.545,00

31,00

6.975,00

25,60

5.760,00

20,20

4.545,00

24,40

5.490,00

    25 EP
03.2  Mehrpreis Mehrstärke CT-C35-F5, pro 5 mm

m2 GP

0,90

 22,50

1,00

25,00

0,95

23,75

0,90

22,50

1,20

30,00

    25 EP
03.3  Minderpreis Minderstärke CT-C35-F5, pro 5 mm

m2 GP

0,90

 22,50

1,00

25,00

0,95

23,75

0,90

22,50

-1,20

-30,00

    5 EP
03.4  Zulage schw. Estrich CT-C35-F5, Aussparung bis 1,0 m²

St GP

12,00

 60,00

50,00

250,00

31,00

155,00

12,00

60,00

36,00

180,00

    2 EP
03.5  Zulage schw. Estrich CT-C35-F5, Aussparung bis 3,5 m²

St GP

42,00

84,00

40,00

 80,00

41,00

82,00

40,00

80,00

72,00

144,00

    210 EP
03.6  Zuschlagmittel mittelschnellen Estrich, Belegreife 14-1...

m2 GP

4,80

 1.008,00

10,00

2.100,00

7,40

1.554,00

4,80

1.008,00

9,50

1.995,00

    15 EP
03.7  Zuschlagmittel Schnellestrich, begehbar 24 Stunden

m2 GP

9,80

 147,00

40,00

600,00

24,90

373,50

9,80

147,00

22,50

337,50

04   Titel   Einbauteile, Profile, Fugen  383,92 1.690,00 1.036,96 383,92 700,25

    5 EP
04.1  Bewegungsfugen, Profil, Türen, 10 mm

m GP

6,20

 31,00

20,00

100,00

13,10

65,50

6,20

31,00

5,75

28,75

    12 EP
04.2  Bewegungsfugen, Profil, raumseitig, 10 mm

m GP

6,20

 74,40

20,00

240,00

13,10

157,20

6,20

74,40

8,30

99,60

    30 EP
04.3  Schein- und Arbeitsfugen, Herstellen und Schließen

m GP

3,50

 105,00

18,00

540,00

10,75

322,50

3,50

105,00

16,60

498,00

    1 EP
04.4  Aussparung Bodeneinlauf herstellen u. schließen,

St GP

20,00

 20,00

50,00

50,00

35,00

35,00

20,00

20,00

20,70

20,70

    2 EP
04.5  bauseitige Aussparung anarbeiten und schließen, bis 0...

m2 GP

20,20

 40,40

100,00

200,00

60,10

120,20

20,20

40,40

4,20

8,40

    2 EP
04.6  bauseitige Aussparung anarbeiten und schließen, > 0,...

m2 GP

20,20

 40,40

100,00

200,00

60,10

120,20

20,20

40,40

4,40

8,80

    3,6 EP
04.7  bauseitige Aussparung Edelstahlwanne anarbeiten un...

m2 GP

20,20

 72,72

100,00

360,00

60,10

216,36

20,20

72,72

10,00

36,00

05   Titel   Arbeiten im Stundenlohn, Baubestandsdokum...  500,00 765,00 632,50 500,00 760,00

05.01   Untertitel   Arbeiten im Stundenlohn  500,00 565,00 532,50 500,00 510,00

    5 EP
05.01.1  Facharbeiter Estricharbeiten

h GP

52,00

 260,00

58,00

290,00

55,00

275,00

52,00

260,00

55,00

275,00

    5 EP
05.01.2  Helfer Estricharbeiten

h GP

48,00

 240,00

55,00

275,00

51,50

257,50

48,00

240,00

47,00

235,00

05.02   Untertitel   Baubestandsdokumentation -  200,00 200,00 200,00 250,00

    1 EP
05.02.1  Leistungen für Baubestandsdokumentation

psch GP

0,00

-

200,00

 200,00

100,00

100,00

200,00

200,00

250,00

250,00

Alle Einzelbeträge Netto in EUR



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim  Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale (652_)

Preisspiegel LV 03 3530 Estricharbeiten ALT

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
WM-Bodente...

Nr.002

Singhammer...

Nr.001

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

Budget

System

Gesamtsumme
LV 03 3530 Estricharbeiten ALT

Nachlass auf Einzelleistung(en)

Nachlass auf LV
Nachlass auf LV in Prozent

Gesamt, Netto

MwSt. (19,0 % )

 Gesamt, Brutto
... % im Vergleich

(Skontobetrag)

(Skonto in %)

(Gesamt, Brutto abzgl. Skonto)

 14.365,32

 14.365,32

2.729,41

 17.094,73

 100,0 %

(17.094,73)

 Bestpreis Bestpreis

31.295,00

31.295,00

5.946,05

 37.241,05

 217,9 %

(37.241,05)

Höchstpreis

22.830,16

22.830,16

4.337,73

 27.167,89

158,9 %

(27.167,89)

    

14.365,32

14.365,32

2.729,41

 17.094,73

100,0 %

(17.094,73)

VergleichVergleich

20.922,23

20.922,23

3.975,22

 24.897,45

145,6 %

(24.897,45)

    

-

-

-

 -

-

-
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	652_ KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale
	03 3530 Estricharbeiten ALT
	01 Vorbereitung / Sonstige Leistungen
	1  Untergrund reinigen
	2  Nivellement Rohboden geschossweise
	3  Qualitätssicherung und Dokumentation
	4  Grundierung, Dispersionsvorstrich
	5  Glätt- und Nivelliermasse, bis 3 mm
	6  Glätt- und Nivelliermasse, über 3 mm bis 5 mm
	7  Glätt- und Nivelliermasse, auf Dampfsperre, über 3 mm bis 5 mm
	8  Zusätzliche Anfahrt, vorgezogene/nachträgliche Arbeiten
	9  Einmessen und Abstellen von Estrichkanten, Trennfugen
	10  Abstellwinkel Arbeitsabschnitte alle Geschosse

	02 Abdichtungs- und Dämmarbeiten
	1  Untergrundvorbereitung, Abdichtungsbahn
	2  Dampfsperrbahn horizontal, W 1.1-E, W 1.2-E
	3  Dampfsperre, Hochzug bis 200mm
	4  Dampfsperre, Anschluss Stützen, eckig, B bis 50 cm
	5  Dampfsperre, Anarbeitung Bodenablaufkörper
	6  Dampfsperre, Durchdringungen, rund, DN50-DN150
	7  Dampfsperre, Durchdringungen, rund, > DN150-DN250
	8  Dampfsperre, Durchdringungen, rund, bis DN50
	9  Zulage Dampfsperre, Kleinflächen < 5,0 m2
	10  Zulage für Eckausbildungen
	11  Zulage Dampfsperre streifenförmig vorab
	12  Trittschalldämmung EPS, 0,035 W/m*K, 100 mm, 5,0 kN/m2
	13  Zulage schräger Zuschnitt Dämmebene, 1- und 2-lagig
	14  Zulage Anpassung der Dämmebene an Rechteck-Stützen
	15  Zulage Anpassung der Dämmebene an Bodenabläufe
	16  Zulage Anpassung Dämmung, Installationsleitungen
	17  Zulage Anpassung Dämmung, Befestigungspunkte
	18  Zulage Hohlraumverfüllung
	19  Trennlage 2x 0,2 mm PE-Folie
	20  Randdämmstreifen 150 - 170 mm

	03 Zementestriche
	1  Estrich schwimmend, CT-C35-F5-S85, 5,0 kN/m2
	2  Mehrpreis Mehrstärke CT-C35-F5, pro 5 mm
	3  Minderpreis Minderstärke CT-C35-F5, pro 5 mm
	4  Zulage schw. Estrich CT-C35-F5, Aussparung bis 1,0 m²
	5  Zulage schw. Estrich CT-C35-F5, Aussparung bis 3,5 m²
	6  Zuschlagmittel mittelschnellen Estrich, Belegreife 14-18 Tage
	7  Zuschlagmittel Schnellestrich, begehbar 24 Stunden

	04 Einbauteile, Profile, Fugen
	1  Bewegungsfugen, Profil, Türen, 10 mm
	2  Bewegungsfugen, Profil, raumseitig, 10 mm
	3  Schein- und Arbeitsfugen, Herstellen und Schließen
	4  Aussparung Bodeneinlauf herstellen u. schließen,
	5  bauseitige Aussparung anarbeiten und schließen, bis 0,5 m2
	6  bauseitige Aussparung anarbeiten und schließen, > 0,5 m2 - 1,0 m2
	7  bauseitige Aussparung Edelstahlwanne anarbeiten und schließen

	05 Arbeiten im Stundenlohn, Baubestandsdokumentation
	01 Arbeiten im Stundenlohn
	1  Facharbeiter Estricharbeiten
	2  Helfer Estricharbeiten

	02 Baubestandsdokumentation
	1  Leistungen für Baubestandsdokumentation





