

Bauvorhaben: MOFS - Grundschule Oberförhringer Straße 224
Bauherr: LH München, Referat für Bildung und Sport
Projektsteuerung: baustein GmbH
Ersteller: G+T

Ausschreibung: 8.1.300.1 - Baustellenausweiser

			eingehalten	
Budget / Auspreisung / Differenz:	164.946,48 €	206.929,10 €	x	-41.982,62 €
Vorlagetermin SOLL / IST:	29.10.2021	29.10.2021	✓	
		+ 10% Puffer		20.692,91 €

Delta (fehlendes Budget/ Vergabepuffer):

62.675,53 €

Erforderliche Unterlagen für Veröffentlichung	ja	nein	n.ert.
1 Bekanntmachungsdaten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Vertragstermine mit Generalablaufplan und Bauablaufplan abgeglichen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Abgestimmte Vorbemerkungen (Materialökologie, Arbeitszeiten, etc.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Auf Einsparpotenzial überprüft?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 GAEB-Datei	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Leistungsbeschreibung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Baubeschreibung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Besondere Vertragsbedingungen (BVB)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Leistungsverzeichnis / Leistungsprogramm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- ggf. nähere Erläuterungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Entwurfs- / Ausführungs- / Detailpläne	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Bauablaufplan / Terminplan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7 Anonymisierte Anlagen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Anmerkungen LV-Ersteller:			
s. Anmerkungen, M-OFS-BA2_8.1.300.1_Baustellenausweiser_Lese-LV_220921_BST			

Prüfanmerkungen PS

- Es liegt eine Budgetüberschreitung vor.
→ Erläuterung: Die Basis für das Budget bildet die aktuelle Gesamtausführungsgenehmigung. Bitte um Rücksprache! 🟢
- Prüfung im Rahmen der Projektsteuerungsleistungen erfolgt - keine fachlich-inhaltliche Überprüfung.
- Ausführungstermine sind aufgrund der aktuellen Projektsituation vor Veröffentlichung erneut abzustimmen.

Bestätigung LV-Ersteller

 **Gerthner-Thieltges**
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG

Adlzreiterstraße 15 | Tel: +49 8031 35 89 53-30
83022 Rosenheim | buero@projektsteuerung.de

28.09.2022 *Florian J...*
Unterschrift LV-Ersteller

Legende: ✓ = eingehalten

✓ = Budget eingehalten, Puffer unterschritten

x = nicht eingehalten

* Budget umfasst nur den Zeitraum „Start Rohbau bis IBN Gebäude“. Zusätzlich wurde noch der Zeitraum für den ASBruch des LV mit aufgenommen. Dieser ist im Budget nicht enthalten. Daraus ergibt sich die Überschreitung.