

ANGEBOT 3151-02

Projekt-Nr., Maßnahme: 207.2 AÖBA2 - Neubau Nord

Planungsbüro: TOP i.A. F+J Bearbeiter: _____

Auftrags-Nr. (=VE), Firma: 207.2-

Laufende Nummer NA: _____ Zug. Kostenänderung: 0

vom: _____

Eingangsstempel TOP ☐Im ORCA anlegen ☐

(1 psch Nettosumme - Status: "nur in Prognose wirksam")

erledigt von am

Sekretariat

Nachtragsprüfung BL (Anspruchsgrundlage, Menge, EP)

- ☒ NA vollständig prüfbar
- ☒ Na-Prüfung / Anspruchsgrundlage/ Menge / EP
- ☐ KGR nach DIN 276 zu jeder NA-Pos. eintragen
- ☐ Kosten-Zuordnung eintragen (BA1 ff, nff/ Sectio-OP ff, nff/ Hubschrauberplatz ff, nff / Parkplatz N-O ff, nff)

Beschreibung, Auslöser, etc.

HSP Formblatt 5/1 Nachtrag

Einzelauftrag für Arbeiten im Innenhof 1
(Bepflanzung, Pflasterarbeiten, Bänke usw.)
Die angebotene Leistung ist in keinen
anderen LV enthalten.
Umfang der Leistung ist die Gestaltung im
Innenhof 1 bestehend aus Geländemodellierung,
Pflaster- und Einfassungsarbeiten, Bepflanzung, Bänke
und Geländer.

Änderung Ausführungsfristen: nein ☐ ja: ☐Auswirkung andere Leistungsbereiche: nein ☐ ja: ☐

HSP Formblatt 5/2 Prüfung

Anspruchsgrundlage nach VOB/B:

- ☐ Mengenänderung § 2 Abs. 3 VOB/B ☒ Neue Leistung § 2 Abs. 6 VOB/B
- ☐ Leistungsänderung § 2 Abs. 5 VOB/B ☐ Sonstiges: _____

Anlass / Auswirkung Nachtrag

- ☐ Anordnung des AG ☐ In Planung nicht enthaltene Leistung
- ☐ Technisch erforderliche Leistung ☒ In Ausschreibung nicht enthaltene Leistung
- ☐ Technisch verzichtbare Leistung ☐ Verspätete Vorlage von Planungsunterlagen
- ☐ Behördliche Auflage ☐ Änderungen aufgrund anderer Leistungsbereiche
- ☐ Bestandsbedingt _____

Bauleiter

Straßen-, Kanal- und Pflasterbau · Kieswerk



Neudecker GmbH - 84518 Garching/Alz - Mauerberg 47 1/3
An
InnKlinikum Altötting und Mühldorf
Vinzenz- von- Paul- Str. 10
84503 Altötting

Tel.: 08634 / 624290 - Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213
E-Mail: info@neudecker-gmbh.de
Internet: www.neudecker-gmbh.de

Freibleibendes Angebot

Datum 21.03.2023

Angebot-Nr. 2023/ 622

Kd-Nummer 210

Auftr.-Nummer 107273

Ust-IdNr.: DE 179330887

Bauvorhaben: Außenanlagen Innenhof

Bauteil: Erweiterung und Sanierung 2. Bauabschnitt, Aufstockung Pflege/ BT 6-12

Sehr geehrter Herr Enzinger,

wir bedanken uns recht herzlich für Ihre freundliche Anfrage und unterbreiten Ihnen das folgende Angebot.

Grundlagen:

Es wurde angenommen, dass der bauseitige Hochbaukran mit Mann und einer 2000 Liter Schüttmulde durchgehend zur Verfügung gestellt wird.

Pos-Nr	Bezeichnung	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
Titel: 1	Grundpositionen				
1.1	Grundaufwand - Maschinentransporte - Nivellement- und Vermessungsarbeiten - Bauüberwachung - Baubegleitende Planung und Beratung - Verkehrssicherungsmaterial	1,000	Psch	1.600,00	1.600,00
1.2	Baustellentoilette Für die Dauer der Bauarbeiten eine Miettoilette zur Verfügung stellen.	1,000	Psch	150,00	Bedarf 150,00

Übertrag: € 1.600,00

Neudecker GmbH - Mauerberg 47 1/3 - 84518 Garching/Alz		
BV: Außenanlagen Innenhof		
Freibleibendes Angebot Nr: 2023/ 622	21.03.2023	Seite: 2 von 3

Übertrag: € 1.600,00

Pos-Nr	Bezeichnung	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
1.3 ✓	Lader ✓ Diese Pauschale beinhaltet das Vorhalten der Gerätschaft, sowie die Lieferung aller Schmier- und Kraftstoffe. Abrechnungstage Mo - Fr	10,000	Tage ✓	101,00 ✓	1.010,00 ✓
1.4 ✓	Bagger bis 2,5 to ✓ Diese Pauschale beinhaltet das Vorhalten der Gerätschaft, sowie die Lieferung aller Schmier- und Kraftstoffe. Abrechnungstage Mo - Fr	10,000	Tage ✓	88,00 ✓	880,00 ✓
1.5 ✓	Rüttelplatte groß ✓ Diese Pauschale beinhaltet das Vorhalten der Gerätschaft, sowie die Lieferung aller Schmier- und Kraftstoffe. Abrechnungstage Mo - Fr	10,000	Tage ✓	60,00 ✓	600,00 ✓
1.6 ✓	Stampfer / Rüttelplatte klein ✓ Diese Pauschale beinhaltet das Vorhalten der Gerätschaft, sowie die Lieferung aller Schmier- und Kraftstoffe. Abrechnungstage Mo - Fr	10,000	Tage ✓	45,00 ✓	450,00 ✓
Titelsumme: 1				4.540,00	4.690,00
Titel: 2 ✓	Lohn- und Materialkosten ✓				
2.1 ✓	Facharbeiter ✓	270,000	Std ✓	59,30 ✓	16.011,00 ✓
2.2 ✓	LKW 3-Achser ✓	80,000	Std ✓	77,00 ✓	6.160,00 ✓
2.3 ✓	Handelsspanne ✓ Diese Position beinhaltet den Materialbedarf, sowie evtl. notwendige Fremdleistungen. Es werden die angefallenen Kosten mittels Rechnung oder Preislisten nachgewiesen und mit dem Menge-Faktor verrechnet. (entspricht 5 % Aufschlag) <u>Hinweis:</u> Diese Position dient nur zur überschlägigen Kostenermittlung.	1,050	Fakt. 24.000,00 ✓		25.200,00 ✓
Titelsumme: 2					47.371,00 ✓

Nettosumme	52.061,00	€ 51.911,00
MwSt. 19,00 %	von 51.911,00	€ 9.863,09
Bruttosumme		€ 61.774,09

Neudecker GmbH - Mauerberg 47 1/3 - 84518 Garching/Alz		
BV: Außenanlagen Innenhof		
Freibleibendes Angebot Nr: 2023/ 622	21.03.2023	Seite: 3 von 3

Wir hoffen, dass unser Angebot Ihren Vorstellungen entspricht und würden uns über Ihren geschätzten Auftrag sehr freuen.

Mit freundlichen Grüßen

NEUDECKER GMBH
 STRASSENBAU · KIESWERK · PFLASTERBAU
 MAUERBERG 47 1/3
 84518 GARCHING
 TEL. 08634/62429-0 · FAX 62429-9

Armin Neudecker

	Gerthner · Thieltges Bauüberwachung und Projektsteuerung
rechnerisch geprüft:	
technisch geprüft:	
wirtschaftl. geprüft:	



A. Weindl GmbH & Co. KG • Thal 40 • 84155 Bodenkirchen

Strassenbau - Kieswerk - Pflasterbau
 Neudecker GmbH
 Mauerberg 47 1/3

Bodenkirchen, den 22.02.2023
 LV-Nr. L23-0045

84518 Garching an der Alz

Angebot - Nr.: L23-0045

BV.: Außenanlage Innenhof Kreisklinikum Altötting

Sehr geehrter Herr Obernbichler,

für die Einladung zur Angebotsabgabe möchten wir uns bedanken und bieten Ihnen die Ausführung der beschriebenen Arbeiten zu den angegebenen Preisen an.

Pos. Nr.	Bezeichnung	Menge	ME	EP	Gesamt
01	Baustelleneinrichtung				
01.01	Baustelle für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen mit Maschinen, Geräten und Personal einrichten, vorhalten und räumen.				
	1,00 pauschal				693,42 €
01.02	Zulage zu Pos. 01.01 für Material- (Pflanzen, Kompost, Rindenmulch, Dünger) und Geräteeinbringung (Einachsfräse, Egge) in den Innenhof mit vom Bauherrn kostenlos zur Verfügung gestellten Baukran Kleinmaschinen und Baustoffe für den Kranhub in den Innenhof und aus den Innenhof (Topfballen) vorbereiten				
	1,00 psch		1.660,82 €		1.660,82 €
	Summe Titel 01				2.354,24 €
02	Vegetationstechnische Bodenbearbeitung				
02.01	vorgeleisteten Oberboden nachplanieren und kreuzweise lockern durch Fräsen, Eindringtiefe ca. 10 - 15 cm, Steine und Fremdkörper, Durchmesser ab 5 cm, Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile einsammeln, laden und				
	Übertrag				2.354,24 €

Außenanlage Innenhof Kreisklinikum Altötting


Pos. Nr.	Bezeichnung	Menge	ME	EP	Gesamt
				Übertrag	2.354,24 €
	entfernen, einschl. Dauerunkräuter ausstechen				
		175,00 m²		3,26 €	570,50 €
02.02	Bodenverbesserung des Oberbodens mit Grünkompost 0/15, Stoff gleichmäßig auf dem Oberboden aufbringen, Aufbringmenge: 2 cm und einfräsen nach Pos. 02.01 Anmerkung: Der Grünkomposttransport in den Innenhof ist in Pos. 01.02 beinhaltet				
		175,00 m²		3,61 €	631,75 €
02.03	Düngung Pflanzflächen Pflanzfläche mit Hand gleichmäßig düngen mit organischem Dünger, Erzeugnis: Oscorna Animalin Nährstoffverhältnis: 7+4+0,5 Aufbringmenge: 50 g/m² Dünger gleichmäßig auf Pflanzflächen aufbringen und einfräsen nach Pos. 02.01				
		175,00 m²		0,52 €	91,00 €
02.04	Feinplanum für Pflanzflächen herstellen Vegetationsflächen feinplanieren, zulässige Abweichung von der Sollhöhe: 2 cm Anschlüsse an Wege, Plätze und Einfassungen 2 cm unter Belagoberfläche, Steine und Fremdkörper ab 3 cm Durchmesser, Unkraut und schwer verrotbare Pflanzenteile ablesen und entsorgen				
		175,00 m²		2,65 €	463,75 €
	Summe Titel 02				1.757,00 €
03	Pflanzenlieferung				
	Solitärgehölze				
03.01	Taxus baccata 'Fastigiata' Säulen-Eibe Solitär, 4 x verpflanzt, mit Drahtballierung, Höhe 120 - 140 cm liefern				
		1,000 St		158,40 €	158,40 €
03.02	Taxus baccata 'Fastigiata', Säulen-Eibe Solitär Solitär, 4 x verpflanzt, mit Drahtballierung, Höhe 90 - 100				
				Übertrag	4.269,64 €

Außenanlage Innenhof Kreisklinikum Altötting

Pos. Nr.	Bezeichnung	Menge	ME	EP	Gesamt
	cm liefern			Übertrag	4.269,64 €
		1,00 St		122,40 €	122,40 €
03.03	Taxus baccata 'Fastigiata', Säulen-Eibe Solitär Solitär, 4 x verpflanzt, mit Drahtballierung, Höhe 70 - 80 cm liefern				
		1,000 St		93,60 €	93,60 €
	Kleinsträucher				
03.04	Mahonia aquifolium 'Apollo' Solitär, 3 x verpflanzt, mit Ballen, Höhe 40 - 60 cm				
		9,000 St		13,68 €	123,12 €
03.05	Prunus laurocerasus "Etna" Solitär, 3 x verpflanzt, mit Ballen, Höhe 80-100 cm				
		5,000 St		48,30 €	241,50 €
	Bodendecker, Stauden und Gräser				
03.06	Hosta x-cult. "Big Daddy" liefern P 0,5				
		15,00 St.		4,91 €	73,65 €
03.07	Astilbe x-arendsii "Fanal"				
		20,000 St.		2,29 €	45,80 €
03.08	Bergenia cordifolia liefern P 0,5				
		100,000 St		2,38 €	238,00 €
03.09	Waldsteinia ternata liefern P 0,5				
		200,00 St.		1,56 €	312,00 €
03.10	Tiarella cordifolia liefern P 0,5				
		200,00 St.		2,22 €	444,00 €
03.11	Carex umbrosa liefern P 0,5				
		130,000 St		1,96 €	254,80 €
				Übertrag	6.218,51 €

Neudecker GmbH - 84518 Garching/Alz - Mauerberg 47 1/3

Neudecker GmbH
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08634 / 624290 • Fax: 624299
E-Mail: info@neudecker-gmbh.de
www.neudecker-gmbh.de
Hinterhof, 5-7 Triebe
Tel.: 08630 / 213



NEUDECKER
GmbH

Strassen-, Kanal- und
Pflasterbau • Kieswerk

Außenanlage Innenhof Kreisklinikum Altötting

Pos. Nr.	Bezeichnung	Menge	ME	EP	Gesamt
				Übertrag	6.218,51 €
				1,47 €	801,15 €
	545,000 St				
	Summe Titel 03				2.908,42 €
04	Pflanzarbeiten				
04.01	Pflanzgruben für Solitärgehölze, Format: 100/100/50 cm in reiner Handarbeit herstellen, Sohle ca. 10 cm tief lockern, Aushub für die Wiederverfüllung der Grube seitlich lagern, überschüssigen Aushub seitlich einplanieren				
	3,000 m³			116,59 €	349,77 €
04.02	Solitärgehölze mit Ballen, Höhe 70 bis 140 cm in vorbereitete Pflanzgruben pflanzen, einschl. wiederverfüllen der Pflanzgrube mit seitlich gelagerten Aushub und Anlegen einer Giesmulde im Durchmesser des Ballens				
	8,00 St			44,16 €	353,28 €
04.03	Solitärgehölze mit Ballen, Höhe 40 - 60 cm in vorbereitete Pflanzgruben pflanzen einschl. wiederverfüllen der Pflanzgrube mit seitlich gelagerten Aushub und Anlegen einer Giesmulde im Durchmesser des Ballens				
	9,000 St			35,33 €	317,97 €
04.04	Bodendecker, Stauden und Gräser in vorbereitete Pflanzflächen pflanzen und erwässern				
	1.210,000 St			2,21 €	2.674,10 €
04.05	Pflanzflächen nach dem Pflanzen lockern durch Abkraulen, Eindringtiefe ca, 2 cm				
	175,00 m²			0,66 €	115,50 €
04.06	Rindenmulch, Körnung 10/25, liefern und einbauen Pflanzflächen schützen vor Verunkrauten und Austrocknen durch Abdecken mit Rindenmulch Dicke der Mulchschicht 4 bis 6 cm im gesetzten Zustand Anmerkung: Der Rindenmulchtransport in den Innenhof ist in Pos. 01.02 beinhaltet				
	175,00 m²			10,23 €	1.790,25 €
04.07	Verankerung druch Schrägpfahl oder Senkrechtpfahl Baumpfähle angespitzt, zylindrisch gefräst Pfahllänge 200 cm Zopfdicke 8 - 10 cm einschließlich Bindegut aus Kokosstrick verrutscht sicher am Pfahl befestigen				
	1,00 St			29,56 €	29,56 €
				Übertrag	12.650,09 €

Außenanlage Innenhof Kreisklinikum Altötting

Pos. Nr.	Bezeichnung	Menge	ME	EP	Gesamt
				Übertrag	12.650,09 €
	Summe Titel 04				5.630,43 €
05	Fertigstellungspflege 2023				
	Bedarf				
05.01	Wässern der Pflanzflächen Wasser bauseits vorhanden Ausbringmenge: 20 Liter / qm Inkl. An- und Abfahrt 175 m² x 6 Arbeitsgänge Je nach Witterung können weitere Pflegegänge notwendig werden.				
	1.050,00 m²			1,94 €	(2.037,00) €
	Bedarf				
05.02	Solitärgehölz wässern Wasser bauseits vorhanden Ausbringmenge: 80 Liter / Stück Inkl. An- und AbfahrtInkl. An- und Abfahrt 17 St x 6 Arbeitsgänge Je nach Witterung können weitere Pflegegänge notwendig werden.				
	102,000 St			17,66 €	(1.801,32) €
	Bedarf				
05.03	Pflanzflächen säubern unerwünschten Aufwuchs abtrennen, Abfall und Steine ab 5 cm Durchmesser entfernen, anfallendes Material entsorgen. 175 m² x 6 Arbeitsgänge				
	1.050,00 m²			1,57 €	(1.648,50) €
	Summe Titel 05				0,00 €

ZUSAMMENSTELLUNG

PosNr	Bezeichnung	Nettobetrag
01	Baustelleneinrichtung	2.354,24 €
02	Vegetationstechnische Bodenbearbeitung	1.757,00 €
03	Pflanzenlieferung	2.908,42 €
04	Pflanzarbeiten	5.630,43 €
05	Fertigstellungspflege 2023	0,00 €

Tel.: 08634 / 624290 • Fax: 624299
 Kieswerk Oberneukirchen:
 Tel.: 08630 / 213
 E-Mail: info@neudecker-gmbh.de
 Internet: www.neudecker-gmbh.de

Nettobetrag 12.650,09 €
 Neudecker GmbH - 84518 Garching/Alz - Mauerberg 47 1/3



Strassen-, Kanal- und
 Pflasterbau • Kieswerk

Nettobetrag		12.650,09 €
MwSt	19,00 %	2.403,52 €
Bruttobetrag		<u>15.053,61 €</u>

Unserem Angebot liegt die neueste Ausgabe de VOB in allen Bestandteilen zugrunde.

Die im Angebot aufgeführten Mengen / Massen wurden überschlägig aus dem Ausführungsplan Außenanlagen Innenhof ermittelt. Eine Gewähr für die Richtigkeit dieser Massen / Flächenansätze können wir nicht übernehmen.

Die Abrechnung erfolgt auf der Grundlage eines Baustellenaufmaßes bzw. nach Lieferscheinen.

Die Kosten der Kranstellung für den Materialtransport übernimmt der Bauherr bzw. der Auftraggeber.

Der Humus wird durch den Auftraggeber eingebaut und grob planiert.

Die Angebotsbindefrist endet am 31.03.2023

Mit freundlichen Grüßen

Franz Asenbauer

A. Weindl GmbH & Co.KG, Thal 40, 84155 Bodenkirchen
www.weindl.de
weindl.galabau@t-online.de

Thal 40, 84155 Bodenkirchen
 Tel: +49 (0) 8745 9696 -20
 Mobil: +49 (0) 175 22508 29

Geschäftsführer: Norbert Neubauer, Margit Neubauer
 AG Landshut HRA Nr. 5603 / HRB Nr. 4276
 Komplementärin: Andreas Weindl Verwaltungs-GmbH
 USt-Id-Nr. DE 184166742

h

Neudecker GmbH - 84518 Garching/Alz - Mauerberg 47 1/3

Tel.: 08634 / 624290 • Fax: 624299
 Kieswerk Oberneukirchen:
 Tel.: 08630 / 213
 E-Mail: info@neudecker-gmbh.de
 Internet: www.neudecker-gmbh.de



Straßen-, Kanal- und
 Pflasterbau • Kieswerk

Gedruckt am 09.02.2023 um 08:20:08

Seite 1 / 2

0105 NL Raab Karcher Waldkraiburg
STARK Deutschland GmbH, NL Raab Karcher Waldkraiburg, Ratiborer Str. 10,
84478 Waldkraiburg
Firma
Neudecker GmbH
Straßen-, Kanal- u. Pflasterbau
Mauerberg 47 1/3
84518 Garching a.d.Alz

ANGEBOT		1004070528
Kunden-Nr.	Angebots-Datum	
9251530	09.02.2023	
	Angebot gültig bis	
	16.02.2023	
Ihr Sachbearbeiter	Ihr Kundenbetreuer	
Herr Thomas Auer	Herr Thomas Auer	
Tel.: 086 38/60 08-56		
Fax: 086 38/60 08-33		
thomas.auer@raabkarcher.de		

Versandart:

Abholung

USt.-Ident-Nr.: DE813094241

Warenempfänger
Zur Verf. Fa Neudecker
BV: KH Altötting
Vinzenz-von-Paul-Str. 10
84503 Altötting
Ansprechpartner: OBERNBICHLER, WOLFGANG
Mobil: 017621077815

Sehr geehrte Damen und Herren, danke für Ihre Anfrage. Hiermit bieten wir Ihnen freibleibend an.

Wir haben unsere Ausstellung geöffnet.

Mo. - Fr. 07:00 - 17:00 Uhr
Sa. 08:00 - 12:00 Uhr

Auf Grund der aktuellen Situation können wir Ihnen keine fixen Liefertermine und Warenverfügbarkeiten bestätigen.

Wir bitten um Verständnis, dass unsere Angebote hinsichtlich der Preise, Mengen, Lieferzeiten und Liefermöglichkeiten freibleibend sind.

Für den Fall, dass sich die von uns zu zahlenden Nettoeinkaufspreise für die Produkte / Baustoffe zum Zeitpunkt der Lieferung gegenüber dem Zeitpunkt der Angebotserstellung nachweislich um mehr als 5 Prozent erhöht haben, ändert sich der Einheitspreis des hiervon betroffenen Produkts / Baustoffs in dieser Position in entsprechender Höhe.

Dies betrifft auch mögliche Energiekostenzuschläge und Mauterhöhungen.

Bitte berücksichtigen auch Sie bei Ihrer Angebotserstellung mögliche Preiserhöhungen.

Selbstverständlich versuchen wir alles in unserer Macht stehende, um eine stetige Warenverfügbarkeit und schnellst mögliche Belieferung zu ermöglichen.

POS.	ARTIKEL-NR.	MENGE	ME	EINZEL-PREIS	PE	POS.-WERT
	ARTIKELBEZEICHNUNG					IN EUR

Internet: www.neudecker-gmbh.de
E-Mail: info@neudecker-gmbh.de
Tel.: 08630 / 213
Kieswerk Obernkirchen:
Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299

Neudecker GmbH - 84518 Garching/Alz - Mauerberg 47 1/3

Schreier Zäune GmbH · 83301 Traunreut-Pertenstein

HOLZ- UND DRAHTZÄUNE RESTHOLZVERARBEITUNG

Schlossstraße 10 Gewerbegebiet Matzing
Tel. (+49) 86 69 / 87 82-0 Fax 87 82 18
Email: info@schreier-holz.de
www.schreier-holz.de

Neudecker GmbH
Straßenbau
Mauerberg 47 1/3
84518 Garching/Alz

rechnung@neudecker-gmbh.de

Angebot

Ihre Anfrage vom
Bank Innklinikum 08.02.2023

Unser Ansprechpartner Telefon
Herr Markus Schreier 0151/14702462

Bei Schriftverkehr bitte angeben!		
Kunden-Nr. 11311	Angebots-Nr. 8999	Datum: 08.02.2023

Vertr.Nr. Seite
1 von 2

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachstehend unterbreiten wir Ihnen unser Angebot unter Zugrundelegung unserer allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

LV-Position	Bezeichnung	Anfragemenge	ME	PE	MS	Preis/EUR	Pos.Betrag/EUR
1	Sitzbank "DIFAZ" 200cm Lärche Feuerverzinkte Unterkonstruktion zum aufdübeln auf bauseits erstellte Fundamente Lattung aus Lärche 4x7cm Gtkl. 0/I, hochkant montiert Hälfte der Bank mit Rückenlehne Komplett incl. Montage auf bauseitige Fundamente	2,000	Stk	0		1.452,50	2.905,00
2	Sitzbank "DIFAZ" 250cm Lärche Feuerverzinkte Unterkonstruktion zum aufdübeln auf bauseits erstellte Fundamente Lattung aus Lärche 4x7cm Gtkl. 0/I, hochkant montiert Hälfte der Bank mit Rückenlehne Komplett incl. Montage auf bauseitige Fundamente	1,000	Stk	0		1.595,00	1.595,00
Summe Angebot							4.500,00
+ 0,00 % MwSt							0,00
Summe Angebot EUR							4.500,00

Rechnungsstellung nach § 13 b des UStG: Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers

Zahlung: Zahlbar innerhalb 14 Tagen ohne Abzug

Schreier Zäune GmbH · 83301 Traunreut-Pertenstein

HOLZ- UND DRAHTZÄUNE RESTHOLZVERARBEITUNG

Schlossstraße 10 Gewerbegebiet Matzing
Tel. (+49) 86 69 / 87 82-0 Fax 87 82 18
Email: info@schreier-holz.de
www.schreier-holz.de

Neudecker GmbH
Straßenbau
Mauerberg 47 1/3
84518 Garching/Alz

rechnung@neudecker-gmbh.de

Angebot

Ihre Anfrage vom
Bank Innklinikum 08.02.2023

Unser Ansprechpartner Telefon
Herr Markus Schreier 0151/14702462

Bei Schriftverkehr bitte angeben!		
Kunden-Nr. 11311	Angebots-Nr. 8999	Datum: 08.02.2023

Vertr.Nr. Seite
2 von 2

LV-Position	Bezeichnung	Anfragemenge	ME	PE	MS	Preis/EUR	Pos.Betrag/EUR
-------------	-------------	--------------	----	----	----	-----------	----------------

Ich hoffe, daß Ihnen dieses Angebot zusagt.
Sollten Sie Rückfragen haben, so stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Markus Schreier



Kurz Metallbau GmbH & Co. KG

Schlosserei • Spenglerei

Metallbau Kurz GmbH & Co. KG • Scheitzenham 2 • 84579 Unterneukirchen

Neudecker GmbH
Mauerberg 47 1/3
84518 Garching

Datum: 16.02.2023
Beleg-Nr.: A2023/0044
Kunden-Nr.: 11401
Leistungsdatum:

Angebot

wir bedanken uns noch einmal für Ihre Anfrage und möchten Ihnen nachfolgendes Angebot unterbreiten:

Position	Menge ME	Bezeichnung	E-Preis	G-Preis
1	4,00 st	Quadratrohrpfosten 80*80*2mm in Stahl verzinkt. L=1600mm inkl. 3 Stk. Borhungen Ø8mm und 1 Stk. Bohrung Ø10mm inkl. Aufgeschweißten Deckel an Oberseite	88,50 €	354,00 €
Nettosumme				354,00 €
Umsatzsteuer			19 %	67,26 €
Gesamtsumme				421,26 €

Wir hoffen, dass unser Angebot Ihren Vorstellungen entspricht und würden uns über einen Auftrag von Ihnen sehr freuen.

Möchten Sie weitere Auskünfte, rufen Sie uns bitte an. Sind wir einmal nicht erreichbar, rufen wir umgehend zurück.

Mit freundlichen Grüßen

Internet: www.neudecker-gmbh.de
E-Mail: info@neudecker-gmbh.de
Tel.: 08630 / 213
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08634 / 624290 • Fax: 624299

Metallbau Kurz GmbH & Co. KG
Scheitzenham 2, 84579 Unterneukirchen
Sitz Unterneukirchen / HRA 13115
Amtsgericht Traunstein
Steuer-Nr. 106 168 50607
Finanzamt Traunstein
Komplementärin: Kurz Verwaltungs GmbH
Amtsgericht Traunstein / HRB 28131
Geschäftsführer: Herbert Kurz



Tel.: 08633 488
Fax: 08633 6249
E-Mail: info@metallbau-spenglerei-kurz.de
Web: www.metallbau-spenglerei-kurz.de

Raiffeisen-Volkbank Unterneukirchen eG
IBAN: DE 18 7016 9576 0000 0120 76
BIC: GENODEF1TUS
Straßen- und
Plasterbau
Kieswerk
IBAN: DE 59 7115 1020 0000 1722 62
BIC: BYLADEM 1MDF

Neudecker GmbH - 84518 Garching/Alz - Mauerberg 47 1/3

VRK Deutschland GmbH, NL Raab Karcher Waldkraiburg, Ratiborer Str. 10,
78 Waldkraiburg

Gedruckt am 16.05.2022 um 14:20:32

Seite 2 / 2

ANGEBOT

1003581836

Kunden-Nr.
9251530

Angebots-Datum
16.05.2022

OS.	ARTIKEL-NR. ARTIKELBEZEICHNUNG	MENGE ME	INZEL-PRER PE	POS.-WERT IN EUR
0010	9800500 Fahrstufen 100x38x18/33 cm Sichtbeton grau glatt SR11	7 1 ST	118,75 EUR/1 ST	118,75
0020	9800510 Blockstufe 100x40x18 cm Sichtbeton grau glatt SR11	6 1 ST	65,55 EUR/1 ST	65,55

Gewicht Brutto 0,002 KG

Zahlungsbedingungen:

Innerhalb 7 Tagen 3,00 % Skonto

Innerhalb 14 Tagen 2,00 % Skonto

Innerhalb 30 Tagen ohne Abzug

Der Gesamtbetrag enthält nicht skontierfähige
Werte/Positionen oder Dienstleistungen.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass folgende Waren von der Rücknahme ausgeschlossen sind:
Sonderanfertigungen und Ware, die auf Wunsch des Kunden besonders beschafft wurde (=
Beschaffungsware), Ware mit begrenzter Haltbarkeit sowie Chargenartikel.
In den Wintermonaten ist die Rücknahme frostgefährdeter Ware ausgeschlossen.

Bei Bestellung von Beschaffungsware () ist eine Komplettabnahme verpflichtend. Bei Nichtabnahme erfolgt
nach einem angemessenen Zeitraum die Rechnungslegung.
Die Preise verstehen sich bei geschlossener Abnahme der angebotenen Menge. Paletten und Dienstleistungen
werden gesondert in Rechnung gestellt. Eine Rücknahme/Vergütung von Paletten erfolgt nur bei umgehender,
mangelfreier Franko-Rücksendung unter Abzug angemessener Kosten für Handling gemäß Aushang in der
Verkaufsstelle. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Zahlungsbedingungen in ihrer jeweils aktuellen
Fassung (Download unter www.stark-deutschland.de).

Mit freundlichen Grüßen,
Raab Karcher

Tel.: 08634 / 624290 • Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213
E-Mail: info@neudecker-gmbh.de
Internet: www.neudecker-gmbh.de

Neudecker GmbH - 84518 Garching/Alz - Mauerberg 47 1/3

NEUDECKER
GmbH

Raab Karcher, eine Marke der: STARK Deutschland GmbH
Hafeninsel 9 • 63067 Offenbach/Main • Tel.: 49 69 668110-0 info@raabkarcher.de • www.raabkarcher.de
Sitz der Gesellschaft: Offenbach/Main • HRB 48189 USt.-IdNr.: DE 246 604 241
Geschäftsführer: Timo Kistner, Michael Knüppel (Vorsitzender) - Knut Söller - Marc-Oliver Windbacher
Aufsichtsratsvorsitzender: Søren P. Olesen
Bankverbindung: Commerzbank AG, Magdeburg
BIC: COFOT333 • Hinweis für Privatkunden: Rechnungen sind 2 Jahre aufbewahrungspflichtig.

**Strassen-, Kanal- und
Pflasterbau • Kieswerk**