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Baubeschreibung

1. Rllgemeine Beschreibung tiber Art und Umfang der Bauleistung

Die RKreiskliniken Altétting - Burghausen planen die Erweiterung
und Strukturverbesserung der Kreisklinik Altétting.

Die Neustrukturierung wurde im Zuge einer Zielplanung fiir die
Klinik untersucht und sieht eine Erweiterung und Sanierung in
insgesamt 5 Bauabschnitten vor, Labei ergeben sich zwei
Hauptschwerpunkte, die sowohl die Erweiterung der bestehenden
Funktionsstellen als auch die Integration der Funktionsstellen
aus der Klinik Burghausen vorsehen. Der zweite Schwerpunkt wird
auf die Sanierung und Erweiterung der Fflege auf insgesamt

487 Planbetten gelegt, die auch die Verlegung der 20 Planbetten
aus der Klinik Burghausen nach Altotting beinhaltet.

Im 2. Bauabschnitt werden die Bettenhauser im stidlichen Klinik-
gelinde um ein 3. o¢ aufgestockt. Neben der Aufstockung werden
betriebstechnische Anlagen, die ftir die Inbetriebnahme der
Aufstockung notwendig sind, im Untergeschoss des Bestandsgebiudes
erneuert.

Die Realisierung des 2.Bauabschnittes erfolgt in drei Phasen:
= Phase D: UmbaumaBnahmen / Erneuerung Technik UG !
-~ Phase E: Aufstockung Pflege

~ Phase F: Verlangerung / Erneuerung der Aufzugsanlagen

In der Bauphase D werden zlle BaumaBnahmen im Untergeschoss
des Bestandsgebiudes Zusammengefasst. Dies sind:

- MaBnahmen in der Heizzentrale fir die Dampfkesselerneuerung
= MaBnahmen ftir den Austausch der NEA-Anlage

- MaBnahmen fir Trinkwasser-Hausanschluss

In Phase E wird die Rufstockung der Stationen erfasst. Dies
sind neben den BaumaBnahmen zur Errichtung der Aufstockung auch
sonstige MaSnahmen fiir Baukonstruktion, welche an der Gebiude-
hitlle und im Bestand ffir den Bauwerksanschluss erforderlich
sind. Der Meubau wird als ~Leichtbau™ in Stahlkonstruktion mit
Brettstapelholzplatten-Decke geplant. Die Fassaden der Auf-

stockung 3.0G werden mit hinterltifteten, farblich angepassten
Blechbekleidungen ausgefihrt, um die Anschliisse an die
bestehende Blechfassade technisch einwandfrei zu gestalten.

Die Aufstockung der bestehenden Betten- und Personenaufziige
sowie der Ver- und Entsorgungsaufziige sind unter der Phase F
Zusammengefasst, :

Alle Bauphasen werden im laufenden Krankenhausbetrieb durch-
gefihrt. Die Abfolge der Bauphasen ist so gewshlt, dass keine
Provisorien erforderlich werden.

2. Lage der Baustelle

Das Bauvorhaben befindet sich in 84503 Altotting, Landkreis Altotting,
auf dem Geliande der Kreiskliniken Ritostting - Burghausen an der
Vinzenz-von-Paul-Strafe 10 auf dem stidlichen Klinikgelande gemas
beiliegendem Lageplan. Die Vinzenz-von-Paul-Strafie erreicht man, wvon
der A%4 kommend fiber die Ausfahrt 22 "Altétting”, tiber die B299 und

die st2550, ?
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3. Einschrankungen am Klinikbetrieb durch Bauarbeiten

Behinderungen, die aufgrund der Arbeiten des AN fir den Klinikbetrieb
2u erwarten sind, sind rechtzeitig der Cbjektiberwachung schriftlich
anzuzeigen und mit der Objektiiberwachung abzustimmen.

Fir diesen Fall hat der AN eine Anzeigepflicht und die Genehmigung
der Objektilberwachung abzuwarten. Die Ansprechperson des Nutzers
wird dem AN bei Baustelleneinfithrung benannt,

4. Zugange, Zufahrten
4.1 Baustellenzufahrt

Die Baustellenzufahrten, Baustellenzugange und Baustrafen sind
im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichnet. Andere Baustellen-

zufahrten, Baustellenzugange und BaustraBen dirfen nicht benutzt
werden.

Verschmutzungen, die von Arbeiten des AN herrithren, sind arbeits-
taglich vor Arbeitsende vom AN zu reinigen.

Be- und Entladen:

Be- und Entladetatigkeiten diirfen ausschlieBlich unter Anwesenheit
des Fahrzeugfiithrers erfolgen. Insbesondere diirfen auBerhalb der
Arbeitszeiten keine Fahrzeuge auf dem Baufeld abgestellt werden.

Transporteinrichtungen und Transportwege:

Hebegerate und Personenaufzfige werden nicht zur Verftigung gestellt,
Der AN hat samtliche Materialtransporte selbst zu tatigen und zuy
organisieren.

Freihalten von Flucht- und Rettungswegen:

Regelungen siche WBVB, Ziff. 25.4

Die Feuerwehrzufahrten sind grundsdtzlich von Material und abge-—
stellten Fahrzeugen freizuhalten.

4.2 Baustellenzuginge

Der BN hat die Baustelle wahrend und auBerhalb der tiblichen
Arbeitszeit gemdB den Unfallverhitungsvorschriften der Bauberufs-
genossenschaften zu sichern. Die Baustellenzugiange sind, auBer

zu Betriebszwecken, dauerhaf: geschlossen zu halten.

Zufahrten im Allgemeinen - und Rettungs- und Fluchtwege im
Besonderen - sind standig freizuhalten.

Der AN ist dazu verpflichtet, dass auferhalb der taglichen
Arbeitszeit sowie an liochenenden, Feiertagen und arbeitsfreien
Tagen die Bauzdune und die Baustelle stindig und dauerhaft
verschlossen sind. Der Bauzaun ist sc zu sichern, dass Unbefugten
der Zutritt nicht méglich ist.

Zudem wird die Baustelle taglich durch eine Wach- und Schlief-
gesellschaft kontrolliert.

4.3 Einschrankungen der Baustellenzugange

Die vorrangigen BaumaBnahmen des 2.Ba finden weitestgehend cberhalb
dem 2.0G und in dem Innenhof I statt. Die Klinik ist wihrend der
Bauarbeiten in Betrieb. Die Zugange zu den Arbeitsbereichen sind,
soweit diese fiber Gerfiste, Treppentiirme oder Bauaufzug erméglicht
sind, hiertiber zu nutzen. Ein unndtiges Begehen der in Betrieb

3
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befindlichen Klinikbereiche ist méglichst zu vermeiden.

Anweisungen des Klinikpersonals sind zu beachten,

4.4 Tagliche Arbeitszeit

Der AN hat bei der Kalkulation zu berficksichtigen, dass die
Arbeiten zfigig durchgefiihrt werden miissen und in jeder Hinsicht zu
beschleunigen sind. Es gelten die Regelungen gem. WBVB, Ziff. 31.4.

Die Arbeitszeiten sind
Mo~-Fr 7:00 - 20:00 Uhr
Sa 7:00 - 16:00 Uhr

Ausnahmen hat der AN beim AG rechtzeitig zu beantragen und diirfen
nur nach Genehmigung in Anspruch genommen werden. Der AN hat eigen-
standig und auf eigene Kosten die Ausnahmen der Arbeitszeiten bei
den zustdndigen Genehmigungsbehérden abzufragen und zu beantragen.
Mit den angebotenen Einheitspreisen sind Arbeiten innerhalb dieser
Zeitriume abgegolten.

4.5 Besichtigung von Baustellen
Die Besichtigung von Baustellen durch Dritte bedarf der vorherigen

Zustimmung des Auftraggebers.

4.6 Offentlicher Verkehr auf der Baustelle

Soweit sich die Arbeiten auf den ¢ffentlichen Strafenverkehr
auswirken, ist vor Beginn der Arbeiten bei der zustiandigen Behérde
eine verkehrsrechtliche Ancordnung tiber Art und Umfang der Baustel-
lensicherung gem4B BGV / Gelbe Mappe, A139 "Sicherung von Arbeits-
stellen an StraBen” einzuholen.

Der AN ist fiir die Regelung des Baustellenverkehrs verantwortlich.
Flir eventuell erforderliche Nutzung und/oder Anderung der
Beschilderung der angrenzenden &ffentlichen oder internen Strafe
besteht Anzeige- und Genehmigungspflicht. Ggf. sind vom AN Pline
und eine schriftliche Begriindung vorzulegen.

5. Ausfithrung der Bauleistung, Bauablauf

5.1 Reihenfolge und Abwicklung, Terminplan

Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten sind dem Terminplan

zu entnehmen (siehe auch WBVB). Der AN hat keinen Anspruch auf
die zusammenhingende Rusfiihrung der beschriebenen Leistungen.

5.2 Genehmigungspflicht fiir Heifarbeiten
siehe WBVB, Ziff. 25.5

5.3 Genehmigungspflicht ffir Gefahrstoffe

siehe WBVB, Ziff. 25.5

Seite 3




Kreisklinik Altétting - 2. BA Aufstockung Pflege t6.ll.2019
1015 VE Ruckbau Kaltdachstuhl

5.4 SchutzmaBnahmen gegen Baulirm

Zur Sicherstellung gesetzlicher Auflagen und betrieblicher
Bedirfnisse wurde seitens des Bauherrn ein Merkblatt zum Schutz
gegen Baularm verfasst. Die in diesem Merkblatt aufgefithrten
Sicherheitsmafnahmen und Schutzvergaben sind durch den Buftrag-
nehmer zwingend einzuhalten (siehe Enlage).

Der AN hat sicherzustellen, dass durch seine Arbeiten die
Schmutz- und Larmentwicklung auf ein Mindestmas reduziert wird.
Im Baubetrieb diirfen ausschlieflich schallgedammte, emissions-
arme Baugerate eingesetzt werden. Bei Arbeiten an Samstagen
sind keine lauten Baugerite zulissig.

5.5 SchutzmaBnahmen zur Staubminderung

Zur Sicherstellung gesetzlicher Auflagen und betrieblicher
Bedirfnisse wurde seitens des Bauherrn ein Merkblat+ zur Staub-
minderung auf den Baustellen verfasst. Die in diesem Merkblatt
aufgeflihrten SicherheitsmaBnahmen und Schutzvorgaben sind durch
den Auftragnehmer zwingend einzuhalten (siehe Enlage) .

3.6 Sprache

Alle AuBerungen des AN miissen in deutscher Sprache abgefasst sein.
Grundsatzlich muss mit jedem Mitarbeiter eine einfache Verstandiqung
in deutscher Sprache méglich sein.

Weisungsbefugtes Personal:

Der AN verpflichtet sich daffir zu sorgen, dass standig weisungs-
befugtes, fachlich kompetentes Personal anwesend ist, mit dem eine
fliefende Verstiandigung in deutscher Sprache mdglich ist.

5.7 Nichtraucherschutz/Alkcholverbot

Innerhalb der Gebiude, auf dem Grundstiick und den unmittelbar
angrenzenden, &ffentlichen Verkehrsflachen, die zur Baustellen-
einrichtung gehéren, darf mit Beginn des Innenausbaus nicht
geraucht werden.

Innerhalb der Gebiude, auf dem Grundsttick und den unmittelbar
angrenzenden 6ffentlichen Verkehrsflichen, die zur Baustellen-
einrichtung gehéren gilt ein striktes Alkoholverbot. Dies gilt
auch in den Aufenthalts-/Pausenriumen sowohl wihrend der Arbeits-
zeit, als auch in Pausen und nach der Arbeit. Gegen offensichtlich
alkoholisiertes Personal wird von der Cbjektiiberwachung chne
vorherige Verwarnung ein Baustellenverweis ausgesprochen.

5.8 Erkennung Mitarbeiter, Tragen von Warnwesten

Zur Erkennung von Mitarbeitern der an der Erweiterung beteiligten
ausfiihrenden Firmen, hat jeder Mitarbeiter auf der Baustelle und
im Klinikum vom AG bereitgestellte, blaue Warnwesten Zu tragen.

Jeder Arbeiter auf der Baustelle muss jederzeit die Firma nennen
kénnen, in dessen Auftrag er arbeiten ausfiihrt. Dies gilt auch,
und vor allem flir Mitarbeiter von Machunternehmen und Lieferanten.
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5.9 Geheimhaltungsverpflichtung aller Mitarbeiter

Vor Ausfiihrung der Arbeiten erfolgt durch die Objektiiberwachung bzw.
Fachbauleitung eine Unterweisung der Verpflichtung zur Geheimhaltung.
Die Einweisung ist durch den Projektleiter/Bauleiter/Pclier der
ausfihrenden Firmen an jeden Mitarbeiter weiter zu belehren. Dies
betrifft auch die Nachunternehmer der AN. Die Verpflichtungserklirung
der Mitarbeiter ist auf Verlangen vorzulegen.

Verpflichtung zur Geheimhaltung gemiB den Enlagen
- Verpflichtungserklirung Unternehmen
- Musterformular zur Mitarbeiterverpflichtung

5.10 Aufenthalts- und Lagerrdume

ABufenthalts- und Lagerriume:

Rufenthalts- und Lagerriume werden vom AG nicht zur Verfiigung
gestellt. Die Kosten hierftir sind in die Einheitspreise des
Angebotes einzurechnen.

Einrichtung von Unterktinften:

Unterkiinfte wie Schlafraume und Aufenthaltsriume fir die Freizeit
diirfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet,
nicht eingerichtet werden. Rufstellen wvon Wohnbaracken for
auswartige Arbeitskrifte cder Gastarbeiter wird nicht gestattet.

Lagerrdume und Lagerflichen:

Lagerflichen im Freien stellt der AN gem. BE-Plan zur Verffigung.
Zur Lagerung von eigenem Material, Werkzeugen u. dgl., sowie als
Pausen- bzw. Aufenthaltsriume fiir eigenes Personal gem. den
Bestimmungen der Baustellenverordnung kann der AN Cointainer gem.
BE-Plan aufstellen. Die Container sind auf der BE-Flache in
Abstimmung mit der Objektiberwachung aufzustellen, vorzuhalten und
abzufahren. Diese Leistungen gelten als Nebenleistung und werden
nicht gesondert vergfitet. Die Lagerflichen auf dem Baufeld sind
gem. BE-Plan begrenzt und die Lagerung von Materialien ist mit der
Objektilberwachung bzw. Fachbauleitung abzustimmen.

5.11 Schuttbeseitigung

Jeder Unternehmer hat seinen Schutt, Abfille, Verschnitte usw. auf
eigene Kosten gem. VOB selbst zu beseitigen und zu entsorgen bzw.
der Verwertung zuzufthren.

Es gelten die Regelungen gem. WBVE, Ziff. 31.2

€. WinterbauschutzmaBnahmen

Mit der Bbgabe des Angebotes bestitigt der Bieter, dass er
WinterbauschutzmaBnahmen in den Einheitspreisen berticksichtigt
hat. MaBgebend fiir die Kalkulation ist der beiliegende Rahmen-
terminplan.

Fir Arbeiten im Winter gilt folgendes:

— Die Arbeiten sind grundsiatzlich bis zu den nachfolgend
genannten Witterungsgrenzwerten wvom BN durchzufithren.

- Erforderliche Schneeriumungen zur Fortsetzung von eigenen
Arbeiten sind vom AN durchzufiihren.

- Der Einsatz von Tausalzen im gesamten Arbeitsbereich des AN
ist ausdriicklich untersagt.

- Rlle eingesetzten Gerdte, Arbeitsmaterialen und Arbeits—
methoden sind so zu planen und anzubieten, dass Arbeiten bis
minus 5 °C durchgefiithrt werden k&nnen.
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MaBnahmen fiir Arbeiten bei unglinstiger Witterung:

Anordnung, Nachweis, ABufzeichnungen:

Die Leistungen sind nur auszufthren, wenn und soweit sie der
ARuftraggeber besonders abruft. Der Stand der Bauleistungen
ist zu Beginn und Ende der Wiinterbauzeit gemeinsam festzu-
stellen. Aufzeichnungen iiber den Betrieb der Winterbaustelle
sind der Objektiiberwachung taglich vorzulegen.

Witterungsgrenzwerte:
- Lufttemperatur um 7:00 Uhr: minus 5° C
- Neuschnee um 7:00 Uhr: 20 cm

Verlangerung der Rusfiihrungsfrist:

Die festgelegte Ausfihrungsfrist wird entsprechend verldngert,
wenn die Witterungsgrenzwerte fiberschritten werden und dies
zur Unterbrechung der Arbeiten zwingt.

Schutz gegen Winterschiden:
Die ausgefithrten Leistungen sind gegen Winterschaden zu
schiitzen.

Messungen der Witterungsgrenzwerte:

Der Auftragnehmer hat die erforderlichen Messungen der
Witterungsgrenzwerte im Beisein der Objektiiberwachung
durchzuftthren, soweit nicht amtliche Messergebnisse der
ndchstgelegenen Klimastation vorgelegt werden.

Vorhaltung wvon Schutzvorkehrungen:

Der Auftragnehmer hat die Schutzvorkehrungen anderen AN zur
Mitbenutzung zu tiberlassen. Evtl. Mehraufwendungen werden
gesondert vergiitet.

7. Bauseitige Leistungen

7.1 Bautoilette

siehe WBVB, Ziff. 26.2

7.2 Baustrom/Bauwasser

siehe WBVB, Ziff. 26.1

Die Kosten fiir Baustrom und Bauwasser tthernimmt der AG.

7.3 Beleuchtung

Der AG stellt eine Grundbeleuchtung des Baufeldes und der Zufahrts-
straBen. In den Etagen werden die Hauptflure und Treppenriume mit
einer bauseitigen Beleuchtung versorgt. Alle sonstigen Arbeits-
bereiche sind eigenstandig vom AN durch geeignete Mittel zu
beleuchten. Dies ist in die EP einzukalkulieren.

Umfang der Ausleuchtung ist dem SiGe-Plan zu entnehmen, bzw. ist
mit dem SiGeKo abzustimmen,

siehe WBVB, Ziff. 26.3

7.4 Baukran

Bauseits stellt der AG fiber das Gewerk Rohbauarbeiten Hochbau-
krane gemiB dem beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan
einschl. Bedienpersonal zur Verfiigunyg. Der AN darf die Hochbau-
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krane wahrend der tiblichen Arbeitszeiten {Baubeschreibung
Ziff. 4.4) nach vorheriger schriftlicher Anmeldung fiir seine
Zwecke nutzen. Die Nutzung ist mit 2 Wochen Vorlauf schrift-
lich zu beantragen und mit der Objektiiberwachung abzustimmen.
Die Koordination erfolgt im Rahmen der wéchentlichen Bau-
besprechung. Den Weisungen des Bedienpersonals der Kriane sind
Folge zu leisten.

Der AN hat keinen Anspruch auf die permanente Inanspruchnahme
der Hochbaukrane und hat sich mit den tibrigen am Bau beteiligten
Gewerken dahingehend abzustimmen.

Kosten fir Beschiddigungen an den Einrichtungen und Kosten
unsachgemidfier Nutzung der Einrichtungen trigt der Verursacher.

Alle sonstigen erforderlichen Hebezeuge und Transportmittel fiir
die Leistung des AN sind von diesem selbst zu erbringen und in
die Angebotspreise zu inkludieren.

7.5 Bauaufzug

Bauseits stellt der AG tiber das Gewerk Gerilistbauarbeiten einen
Bauaufzug gemif dem beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan

zur Verftigung. Der AN darf den Bauaufzug wahrend der Gblichen
Arbeitszeiten (Baubeschreibung Ziff. 4.4) fur seine Zwecke nutzen.

Eckdaten:
Personen-/Materialaufzug, 400kg, 24m/min, 4m2 Ladefliche

Der AN hat keinen Anspruch auf die permanente Inanspruchnahme
des Bauaufzugs und hat sich mit den ibrigen am Bau beteiligten
Gewerken dahingehend abzustimmen.

Kosten fir Beschadigungen an den Einrichtungen und Kosten
unsachgeméfer Nutzung der Einrichtungen trigt der Verursacher.

Alle sonstigen erforderlichen Hebezeuge und Transportmittel fir
die Leistung des AN sind von diesem selbst zu erbringen und in '
die Angebotspreise zu inkludieren. '

7.6 Geriiste

Der AG stellt ein Fassadengerfist als Arbeits- und Schutzgertist fir
die Arbeiten des AN zu Verfiigung. Das Betreten der Gerfistlagen in

den Ebenen EG - 2.0G ist zum Schutz der Privatsphidre der Patienten
nur in Ausnahmefillen und in Abstimmung mit der Objektiiberwachung

gestattet.

Eckdaten:
Fassadengertist W06, Lastklasse 3, mit Dachfanggeriist fiir den
Riickbau des Kaltdachstuhls

Es ist dem AN strikt untersagt Verdnderungen und/oder Umbauten

an bauseitigen Geriisten vorzunehmen. Die Lagerung von Materialien
auf den Gerfisten ist untersagt. Verschmutzungen durch Arbeiten
des AN auf den Gerfistlagen sind arbeitstaglich bis zum Arbeits-

ende zu beseitigen.

Gertiste im Innenbereich sind durch den AN selbst bereitzustellen.
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7.7 Héhen, Achsen, Vermessung

- entfallc -

8. BAusfithrungsunterlagen und Dokumentation
8.1 Rusfithrungsunterlagen des AG

Rlle Rusfihrungszeichnungen werden dem AN als Papierpausen 1-fach
und/cder als PDF ilberlassen.

Samtliche zu Rusftihrungs- und Abrechnungszwecken benstigten Mehr-
ausfertigungen sind vom AN selbst zu fertigen. Andere Unterlagen
erhalt der AN in jeweils 1-facher husfertigung als kopierfihige
Unterlage.

8.2 Ausfiihrungsunterlagen des AN

Vom AN sind folgende Unterlagen/Zeichnungen unverziiglich nach der
Beauftragung dem AG zur Prifung und Freigabe vorzulegen:

- detaillierter Terminplan des AN, aus dem alle wesentlichen
Arbeitsschritte nachvollziehbar ersichtlich sind. Der Terminplan
ist zu erstellen auf der Grundlage der Terminvorgaben; die
Einhaltung der Terminvorgaben ist nachzuweisen

- Baustelleneinrichtungsplan fiir die Leistung des AN auf der
Grundlage der Vorgaben des AG

- alle zur leistungserbringung notwendigen Werk- und Montage-
zeichnungen / statischen Berechnungen sind zur ewt]l. Priifung
und Freigabe gem. Fristenplan unaufgefordert dem AG zu tibergeben

siehe Regelungen WBVB, Absatz 22 und 23

8.3 Muster

- entfallt -

8.4 Bestandsunterlagen

siehe WBVB, Ziff. 32

£.5 CAD-Vorgaben des AG

- entfiallt -

9. Bauprodukte

Der AN muss iiber Stoffqualitaten Machweis fiithren. Zur Dekumentation
sind dem AG die Produkt- und Sicherheitsdatenblitter aller zum
Einsatz kommender Produkte auszubandigen.

Die im Leistungsverzeichnis spezifizierten Bauprodukte miissen nach
dem Einbau in das hier zur Rede stehende Objekt den primaren
Schutzzielen des Bauordnungsrechts sowie den Grundanforderungen
an Bauwerke gemaB8 Anhang A der Bauproduktenvercrdnung entsprechen.
Aus diesem Grund hat der Bieter fiir die hier ausgeschriebenen
Bauprodukte die Leistungen, die nicht nach den technischen
Spezifikationen erklart werden kénnen, aber fiir die Erfiillung
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der Bauwerksanforderungen erforderlich sind zu erklaren.

Die Mdglichkeiten zur Erklirung der genannten Leistung sind in

der Priorititenliste des DIBT aufgefiihrt. Die Priorititenliste

des DIBT listet europaisch harmonisierte Normen auf, bei denen
einzelne Bauproduktleistungen nicht die Sicherheitsanforderungen
an Bauwerke in Deutschland widerspiegeln. Die Priorititenliste
des DIBT enthdlt in Spalte & je nach Bauprodukt bzw. Bauart

Moglichkeiten, wie fehlende aber sicherheitsrelevante Bauprodukz-

leistungen nachgewiesen werden kénnen, durch:

- Vorlegen einer ETA (Eurcpiische Technische Bewertung})

- Bewertung der Leistung in einer technischen Dokumentation unter
Einschaltung einer entsprechend Art. 30 BauBPVO qualifizierten
Stelle (DIBt-Gutachten)

- Bewertung der Leistung auf Grundlage einer bestimmten Norm
in einer technischen Dokumentation unter Einschaltung einer
entsprechend Art. 43 BauPVO qualifizierten Stelle/notifizierten
Stellen (ehemalige PUZ-Stellen)

- Technische Dokumentation fiber die Erftillung eines bestimmten
Bbschnittes der MVV TB

- Priifbericht nach einer entsprechenden Norm, ehemalige
Dokumentationsunterlagen, d.h. alte Zulassungen mit noch
aktueller Giltigkeit oder alte Zulassungen mit abgelzufener
Giltigkeit und einer Erklirung, dass die Giitepriifungen nach den
Bestimmungen in den Zulassungen weiter gefithrt werden.

Die Unterlagen sind vorzulegen, damit der AG priifen kann, cb
die Grundanforderungen an Bauwerke nach der MVV TB erfullt sind
hinsichtlich:

- Mechanische Festigkeit und Standsicherheit

- Brandschutz

- Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung
- Schallschutz

- Warmeschutz

B e
o LR W
1

CE-Kennzeichnungen sind unzureichend und entsprechen daher nicht
den Anforderungen dieses Leistungsverzeichnisses.

Vor Verwendung der vom AN zu liefernden Baustoffe und Bauteile
sind dem AG auf Verlangen Materialproben vorzulegen. Der AG behilt
sich vor, nicht entsprechende Baustoffe sowie Bauteile zurtickzu-
weisen und im Falle von Zweifeln an deren Gtite entsprechende
Glitenachweise durch eine amtlich anerkannte Priifstelle, ocder einer
vom AG anerkannten Priifstelle zu verlangen.

* Ende der Baubeschreibung *
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Planverzeichnis der Anlagen

Der Ausschreibung liegten folgende Unterlagen zugrunde. Die
Unterlagen bilden eine wesentliche Kalkulationsgrundlage. Die
Zeichnungen sind teilweise verkleinert bzw. nicht maBstabs-
getreu.

1. Obersichtspline

Lageplan:
lﬁl_A—PS-BTG—lZ-LP-l_EOO

Baustelleneinrichtungsplan:
10Z2_A-P5-BT6-12-BE_ 191024

2. Werkplane

Ritckbaupline:
201_A-P5-BT6-12-B-DA-Rlickbau Kaltdachstuhl
202_A—P5—B-AM-HT7—S-Hbersicht_l91008

Schnitte:
Zﬂi_A—ES-BTE-I2-5C~A-A;1910&8
204_ArPE-BT6-lZ-SC-l-l-Z-ZﬁlQl008

Bestandsplane:
205_Bestandsplan Blitzschutzanlage
206_Bestandsplan 6.032

Grundriss 3.0G:
207_A-P5~BT6-12~GR~03-ﬁhersicht_l90920

3. Freianlagen

b

. Tragwerksplanung

wi

. Technik

(5}

. Details

7. Unterlagen

701_Fotodokumentation Bestand
702_Gefahrdungsbeurteilung RB Absaugen
703_Gefahrdungsbeurteilung RE Abschaufeln
704_Gefahrdungsbeurteilung RB KMF
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8. Terminplan und Bauablauf

Der Ablauf der Bauarbeiten und die einzelnen Bautaktungen ergeben
sich aus dem,beiliegenden,Bauahlaufplan.

> 801_KKAO 2.BA TPL 1015 191108

Die im Bauablaufplan dargestellten, wesentlichen Arbeitsschritte,
sind bei der Kalkulation und Rusfiihrung zu berficksichtigen.

* Ende Planverzeichnis =

Seite 11
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Gegenstand der Leistungen des AN

Gegenstand der Leistung des AN sind im liesentlichen

> Riickbau und Entsorgung des bestehenden Kaltdachstuhls,
bestehend im Wesentlichen aus Kiesauflast, Folienabdichtung,
Holzschalung, Holz-Dachstuhlkonstruktion, Einblasdammung,
Mineralwolledammung und Folie

> Riuckbau und Entsorgung der Bestandsattika mit Metallpaneel-
Verkleidung und der bestehenden vorgehangten hinterltifteten
Fassadenbekleidungen aus Metallkassettenbekleidung

> Riickbau und Entsorgung von Warmdachaufbauten

> Herstellen einer Notabdichtung fiir die Bauzeit

Zu den Leistungen gehéren ferner folgende wesentlichen

Arbeiten:

> Baustelleneinrichtung

> Schutzmafnahmen fiir die Arbeiten des AN

> MaBnahmen fiir den provisorischen Witterungsschutz im Zuge
der Riickbauarbeiten

> Die eigenverantwortliche Koordination der eigenen Arbeiten
mit den bauseits laufenden Arbeiten weiterer Gewerke

Seite 12
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Leistungsverzeichnis

AS 0 Allgemeine Anforderungsspezifikationen

AS 0.1 Normative Grundlagen

Plir die Kalkulation und Busfihrung der nachfolgend beschricbenen
Arbeiten sowie hiermit zusammenhangender Arbeiten sind immer,
auch wenn hierauf nicht gesondert in den Leistungspositicnen
hingewiesen wird, die nachfolgenden Vorschriften und Merkblitter
zwingend zu beachten und zugrunde zu legen. Wenn nicht anders
erwdhnt gelten die Vorschriften in der zum Zeitpunkt der
Ausfiihrung geltenden Fassung.

- VOB - Teil C, ATV:
DIN 18299 Allgem. Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art
DIN 18459 Abbruch und Riickbauarbeiten
DIN 18338 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten

- TRGS 521: Abbruch~-, Sanierungs- und Instandhaltungs-
arbeiten mit alter Mineralwelle

sowie die fachspezifischen DIN-Vorschriften, technische Merk-
blatter, Ausfithrungsrichtlinien des Handwerks und technische
Angaben, Richtlinien und Empfehlungen der Hersteller.

AS 0.2 Ausfthrungsbeschreibung Riickbauarbeiten

Randbedingungen:

Wahrend der gesamten Riickbauarbeiten cberhalb des 2.0G
des Bestands-Klinikgebiudes, sind die Raumlichkeiten im
2.0G in Mutzung, vorrangig durch Bettenzimmer der
Pflegestationen. Der Witterungsschutz bzw. Verhinderung
von Wassereintritt in den Bestand ist durck den AN in
jedem Fall und zu jedem Zeitpunkt zu gewdhrleisten. Der
Riickbau der abdichtenden Dachhaut und Herstellen der
Notabdichtung hat hierzu in Tagesabschnitten und nur bei
stabiler Witterung zu erfolgen.

Flir den Transport des Abbruchguts vom Dach zu den
Containern des AN steht bauseitig ein Bauaufzug und die
Hochbaukrane einschl. Bedienung gem. BE-Plan und
Baubeschreibung zur Verftigung.

Kaltdachstuhl:

Der bestehende Kaltdachstuhl auf dem 2. OG ist durch

den AN komplett bis auf die Rohdecke zurfickzubauen.

Hierzu sind zuerst die Dachaufbauten oberhalb der Dachhaut
(Bekiesung, Verblechungen etc.) und Dammung im Dachstuhl
riickzubauen. Parallel zum Riickbau der Dachhaut einschl.
der Kaltdachstuhlkonstruktion ist die Bestandsdecke durch
den AN notabzudichten und eine proviscrische Entwasserung
tiber die Attika herzustellen.

Fassadenbekleidung RBufzugsliberfahrten, Bereich A " :

Die vorgehingten hinterliifteten Fassadenbekleidung der
Aufzugstiberfahrten oberhalb des Kaltdachstuhls sind durch
den AN vollstindig zu entfernen und zu entsorgen. Zum
Umfang der RiickbaumaSnahmen gehéren auch alle Sockel-,
Laibungs- und Randabschlussbekleidungen, sowie die
Attiken zum Warmdachaufbau der ABufzugsiiberfahrten.

b
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I0.11.2079

Warmdachaufbau Aufzugsiiberfahrten, Bereich A" " ;:

Die Warmdachaufbauten der ABufzugsiiberfahrten sind bis
zur bestehenden Notabdichtung durch den AN vollstindig
rtickzubauen und zu entsorgen.

AS 0.3 Terminabhangigkeit Riickbauarbeiten

Die Rilckbauarbeiten sind eng getaktet im Ablauf der
gesamten Baumafinahmen der Aufstockung verkntipft und sind
gemdf dem beigefiigten Bauzeitenplan auszuffihren. Der
Riickbau findet in wverschiedenen Bauphasen statt und hat
in enger Abstimmung mit der Objekttiberwachung zu
vergegebenen Terminen und in Teilabschnitten zu erfolgen.

Es ist Sache des Bieters die erforderlichen Abbruch-
leistungen nach Tagesabschnitten arbeitstaglich mit der
Objektiiberwachung abzustimmen und eigenverantwortlich
durchzuftihren.

Die Rusfithrung der Abbrucharbeiten und Notabdichtung
nach Tagesabschnitten ist mit den angebotenen Einheits-
preisen abgegolten.

AS 0.4 Umfang Abbrucharbeiten

Zum nachfolgend beschriebenen Leistungsumfang ven
Abbruchleistungen gehéren grundsitzlich immer die
nachfolgend genannten Leistungen, auch wenn diese
nicht im einzelnen in den Positionen erwahnt werden:
- alle Befestigungsmittel, Befestigungsteile

- Reinigen des Abbruchbereiches

- Trennen des Abbruchguts

- Transport zum Container

- Entsorgung

- samtliche Entsorgungsgebtihren

Kalkulation Trennung und Entsorgung:

Die Trennung und Entsorgung der unterschiedlichen
Abbruchmaterialien selbst ist Sache des AN. Samtliche
Abbruchmaterialien sind, sofern erforderlich zur
bestimmungsgemifen Entsorgung nach Schadstoffklassen
zu trennen. Das zur Entsorgung ausgeschriebene
Abbruchgut geht in den Verantwortungsbereich des AN
zur fachgerechten Entsorgung auf Grundlage der
vertraglichen und rechtlichen Bestimmungen {iber.

Entsorgungsnachweis:

Samtliche Entsorgungsnachweise sind dem AG bzw. der
Objektiiberwachung, bis 14 Tage nach Abtransport zu
tbergeben. Zur Rechnungsstellung sind die Entsorgungs-
nachweise als Aufmafgrundlage mit einzureichen.

Fiir die Entsorgung gefahrlicher Abfille sind die
Andienungspflichten zwingend zu beachten.

Beschreibung zu Positions-Kurztext:

RB = Riickbau und Transport zum Container,
Entsorgung iiber separate Position

RB+E = Riickbau und Entsorgung

Seite
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AS 0.5 Bnschlussfahnen Blitzschutz

Die bestehenden Anschlussfahnen der Blitzschutzanlage,
die aus dem StB-Bestandsbau herausragen, werden fiir die
Erdung und die Blitzschutzeinrichtung der ABufstockung
wiederverwendet. Diese Anschlussfahnen sind ca. 0,5 m
auBerhalb der Durchdringung zu trennen und am Bestand
zu belassen und zu schiitzen.

AS 0.6 Sparten im Kaltdachstuhl

Die ELT-Installationen im Kaltdachstuhl ftir die Beleuchtung
und Befeuerungsanlagen werden vor Montagebeginn des AN
bauseitig freigeschaltet. Der Rfickbau der Leitungen und
Einbauteile erfolgt durch den AN.

Die vorhandenen Leitungen der Bestands-Dachentwasserung und
Schmutzwasser-Entltftung, sowie die Kanile der Liftungsanlagen
werden bauseitig vor Rfickbau beschriftet und sind ca. 0,5 m
oberhalb der Durchdringung der StB.-Decke sorgfiltig zu
trennen und zu schiitzen. Die Unversehrtheit der Leitungen

und Kandle ist essentiell fiir den Weiterbetrieb der Technik
des Krankenhauses und den Anschluss der ABufstockung.
Beschddigungen gehen zu Lasten des Verursachers.

* Ende der allgemeinen Anforderungsspezifikationen *

Seite IS
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Titel Allgemeine Tatigkeiten

IG.I1.2019

01 Titel Allgemeine Tatigkeiten

01.001

01.002

01.003

Erweiterte Gefahrdungsanalysen

Erstellen von erweiterten Gefadhrdungsanalysen
und Konzepten fiir die zum Dach- und Fassaden-
riickbatu vorgesehenen Leistungen in Abstimmung
mit der Objektfiberwachung auf Basis der Lv-
Leistungen, der Riickbaukonzepte des AG und der
Vertragstermine

RBusfihrung schriftlich, rechtzeitig vor Beginn
der Riickbauarbeiten, eine Priifzeit von 2 Hlochen
zur Freigabe durch die Objektiiberwachung des AG
ist von AN einzuplanen

1 psch == ..50.{.'.’..

Witterungsschutz Folienabdeckung

Provisorischer Witterungsschutz im Rahmen des
abschnittsweisen Riickbaus des Kaltdachstuhls
bis zur Ausftihrung der Notabdichtung bei
Erwartung von Niederschligen anbringen und
riickbauen, im Wesentlichen bestehend aus:

- stabile Folie mit Gewebeeinlage, reissfest
- Osen fr Verspannung der Folie mit Zirrgurten
und Schrauben / Ankern

Die Folie ist am Kaltdachstuhl mit Holz-Press-
leiste zu befestigen cder bei Vorab-Demontage des
Kaltdachstuhls mit einer Gefdllekonstruktion aus
Holzleisten auf der Betondecke zu befestigen.

Die benétigten Materialien zur Herstellung eines
provisorischen Witterungsschutzes sind wihrend
der Riickbauarbeiten zwingend auf der Baustelle
vorzuhalten, auch wenn diese nicht zur Ausfihrung
kommen .

Busfihrung in Einzelabschnitten in Abstimmung mit
der Objektitberwachung, Teilbereiche tiber

30 - 100 m2, Abrechnung iiber ausgefihrte Fliche
des provisorischen Witterungsschutzes einschl.
Aufmaf in Bautagesbereichte/Fotodokumentation

300 m2 P 9’,25‘ . GP ../(2}.5:,...

Rollgertist liefern, umbauen, abbauen

Rollgeriiste als Arbeits- und Schutzgeriiste,
als bewegliches Gerfist ftir Arbeiten an der
Fassadenbekleidung liefern, aufbauen, umbauen
und nach Fertigstellung der Leistungen
entfernen

Arbeits- und Schutzgertiste entsprechend
DIN EN 12811 (DIN 18451, 4420/22), den
Richtlinien der VOB sowie den Vorschriften
der Bauberufsgenossenschaft

Art: Gruppe III, belastbar bis 3 kN/m2

Ubertrag: 14;5;2 SA

T . -r--

Seite
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01 Titel Allgemeine Tatigkeiten

Geriistlange: (ber 2,5 m bis 3,5 m
Gerfistbreite: {iber 1,2 bis 2,0 m
Hohe oberste Arbeitslage:

bis 2,5 m iiber Stellfliche

Anzahl der Rollgertiste: 1 Stiick

einschl. Grundvorhaltung von 4 Wochen

18t 11 L bt‘.o.[.": - GP . ,5._‘0_,,,,, e
Summe Titel 01
Allgemeine Tatigkeiten, Netto: . /‘5 } ? P

Bhertrag: ..c.eocouoosn.
Seite 17
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Rickbau Kaltdachstuhl

Titel Riickbau Dachaufbau / Bnbauteile / Einbauteile

19.21.2019

02 Titel Riickbau Dachaufbau / Anbauteile / Einbauteile

02.001

02.002

02.003

RB Betonstein-Pflasterbelag

Riickbau von Pflasterbelag aus Betonstein for
spatere Wiedermontage durch das Gewerk Dach-
abdichtung

- Abmessung ca. 40 x 60 cm

- Plattenstirke 4 com

- verlegt mit Pugen, ca. 3 - 5 em

- gem. Fotodokumentation

- einschl. Lieferung von Paletten zur
Einlagerung

Riickbau in Teilabschnitten, Lagerung auf vom
AN bereitgestellte Paletten zur Einlagerung
im Klinikbereich, einschl. Transport mit
Hechbaukran

165 m2 ez .9 50

RB Dacheinstieg Dunkelluke
Riickbau von Dunkelklappen zls Dacheinstieg

- Bbmessung Deckel BxLxH
ca. 1,2 x 1,50 x 0,3 m
- Grundkonstruktion aus Sperrholzplatten
- Verkleidung aus verzinktem Stahlblech
- Auskleidung mit Aluminiumprofilen,
Aluminium-Lochblech
- Abstiegsleiter aus Stahl verzinkt
- einschl. Beschlige, Befestigungsmittel
- Hochzug Dachabdichtung an Dunkelluke
- gem. Fotodokumentation

Rckbau in Teilabschnitten, Abbruchgut trennen,
einschl. Transport zur Entsorgung,
Abrechnung pauschal je Dunkelluke

GP 4 .‘yé.?.f. j:é

13 8t EP 85,» e . AAOT .

RB Blitzschutz
Riickbau wvon Blitzschutz-/Erdungsleitungen

- Blitzschutzleitung mit Stellfiifen,
aufgestindert auf der Dachbekiesung

- BAbstand StellfiiBe i.M. ca. 1,5 m

- einschl. Anschluss an Attika

- einschl. Blitzfangstangen

= gem. Fotodokumentation

Riickbau in Teilabschnitten, Abbruchgut trennen,
einschl. Transport zur Entsergung,
Abrechnung nach Lange

450 m EP 0[3‘1' Ge szffé

tUbertrag: 38’ 55 sy

Seite 18
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02.004 RB Befeuerungsanlage
Riickbau von Befeuerungsanlagen

- Stahlkonstruktion mit FuBplatte auf
der Dachabdichtung montiert

- 2 - 3 Leuchten

— einschl. Verkabelung

- gem. Fotodokumentation

Riickbau in Teilabschnitten, Abbruchgut trennen,
einschl. Transport zur Entsorgung

2st  e2..94,.... & ..90,....

02.008 RB Sekuranten Einzelanschlagpunkte

Riickbau von Sekuranten als Einzelanschlagpunkt
der Absturzsicherung

- Kunststoff-Abdeckkappe

- Stahl/Edelstahl-Sekurant

- Befestigt auf Tragkonstruktion des
Kaltdachstuhls bzw. StB-Decke Warmdachaufbau
mit Durchdringung der Abdichtung

- gem. Fotodokumentation

Rickbau in Teilabschnitten, Abbruchgut trennen,
einschl. Transport zur Entsorgung

35 st o ... AQ.. e .. 350, ..

02.006 RB Stahl-Treppe Ubergang DifAZ

Teil-Riickbau einer Stahl-Treppenkonstruktion
im Bereich Ubergang DiFAZ, im Wesentlichen
bestehend aus

- 2 St Stahlgelander, Rundrohrpfosten und
ABusfachungen aus Stabgitter, verschweift,
Ebmessung fiber 5,0 - 6,0 m x 1,0 - 1,2 m,
je 4 Standpfosten. verschraubt auf den
Stahl-Treppenwangen

- 10 St Treppenstufen aus Gitterrost, Stahl
verzinkt, mit Schraubbefestigung,
Abmessung f{iber 1,4 - 1,7 m x 0,3 - 0,4 m,

- Gitterrostpodest, einschl. horizontalen
Stahl-Tragprofile, Héhe ca. 5 cm, aufge-
standert auf der Abdichtung, Abmessung fiber
2 - 4 m2

- 2 S5t Stahl-Treppenwangen aus Flachstahl
Querschnitt ca. 8 x 200 mm, Linge fiber
5,0 - 6,0 m, mehrfach gekantet, einschl.
Haltekonsclen mit Schraubbefestigung am
Rohbau/Kaltdachstuhl

- gem. Fotodokumentation

bertrag:

-------

Seite 19




Kreisklinik Altétting - 2. BA Aufstockung Pflege
1015 WVE Riickbau Kaltdachstuhl
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10.11.2619

Treppenwangen und Stahlgelander verzink:

Ebbruchgut trennen, einschl. Transport
zur Entsorgung, Abrechnung pauschal

1 psch
02.007 RB Dachbekiesung

Riickbau von Rollkies

- Rollkies 16/32, verunreinigt

- Dicke Kiesschicht tiber 5 -~ 7 cm

-~ Flache ca. 5050 m2

- Volumen ca. 310 m3

- Volumengewicht zur Ralkulation: 1,6 to/m3
-~ gem. Fotodokumentation

Bei Beschadigung der darunterliegenden
Rbdichtung ist diese bis zum Rfickbau durch den
AN proviscrisch wieder zu reparieren.

Es ist sicherzustellen, dass kein Kies in die
darunter liegende Isolierung gelangt (Funken-
flug bei eventuellen Riickbau der Zellulose
durch Absaugen) .

Riickbau in Teilabschnitten, Abbruchgut trennen,
einschl. Transport zur Entsorgung, Entsorgung
in separater Leistungsposition

490 to 5 .’}.215.0. -

02.008 RB Attika Dachflachentrennung

Riickbau von einer Dachflichentrennung der
Dachabdichtung in Form einer Attika,
bestehend im Wesentlichen aus

- Abdeckblech wverzinktes Stahlblech,
Zuschnittsbreite fiber 60 - 80 cm,
mehrfachfach gekantet, mit Einhinge- und
Vorstofiblech an der Unterkonstruktion
befestigt

-~ Einhang- und VorstoBbleche

Abbruchgut trennen, einschl. Transport
zur Entsorgung, Abrechnung nach rlickge-
bauter Lange

0Omn EP . .6.,50. ’

02.00% RB Dachabdichtung PE-Dachbahn

Riickbau einer Runststoff-Dachabdichtungsbahn
einschl. Trennlage auf einer Holz-Dachschalung
verlegt und verschweifit als durchgingige
Dichtlage, einschl. Verbundbleche der
Dichtungshochziige, Dachfliachentrennungen, etc.

— PE-Dachbahn, einlagig,

GF »ézgzcz.t..

e 395525,

w .280,...

Ubertrag: 3 6 5 5.@.,(
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Dicke der Abdichtung bis 4 mm,
Flachengewicht fiber 1.1 - 1.3 kg/m2

- Trennlage: Glasvlies 300 g/m2

- Aluminium- oder Edelstahl-Verbundbleche

- Material verunreinigt

- horizontal verlegt und schrig auf den
Schriagattiken

Rickbau in Teilabschnitten gem. RB-Konzept in
Tagesabschnitten, Ebbruchgut trennen, einschl.
Transport zur Entsorgung, Abrechnung nach
riickgebauter Fliche

5.500 m2 e .30

02.010 Zulage RB Dachabliufe

Zulage zum Rfickbau der Dachabdichtungsbahn ffir
den Rfickbau von Ablaufkérper der Entwasserungs—
einrichtung

- Ablaufkérper als innenliegender Dacheinlauf,
senkrechter Abgang, einschl. Aufsatzhaube
- einschl. Dichtmanschetten

Abbruchgut trennen, einschl. Transport zur
Entsorgung

20 st EP .. .g.l.fQ 2

02.011 Zulage RB Durchdringungen Entliéiftungsleitungen, ELT

Zulage zum Rfickbau der Dachabdichtungsbahn flir
den Rfickbau von Durchdringungen der Entliiftungs-
leitungen, Elektrodurchdringungen

- Beltftungsendstiicke (Abdeckkappe, Schwanen-
hals, u.4.) einschl. Rohrdurchdringungen

- Ubergabe der Endsticke an die bauseitige
Sanitarfirma zur Wiedermontage auf dem
verbleibenden Rohrstutzen

- einschl. Dichtmanschetten und Halterungen

Abbruchgut trennen, einschl. Transport zur
Entsorgung

25 st EP ...ﬁ.ﬂa.. GP

02.012 Zulage RB Durchdringungen Liiftungskanile
Zulage zum Riickbau der Dachabdichtungsbahn far
den Rfickbau von Durchdringungen der Liftungs—
kanzle

-~ Durchdringungs-Kanalelement mit Haltelaschen,

GFP .

.5&2:..4!?(,

GP ..,4‘.10.(,.
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Abdeckkranz, etc.
- einschl. Dichtmanschetten und Hochziige

Abbruchgut trennen, einschl. Transpert zur
Entsorgung

10 st EP ..‘?:5.‘.5..0.... e .. 3 e

02.013 BB Entwasserungsrohre Dachabliufe

Rickbau von Entwdsserungsrchren im Kaltdach-
stuhl vor Riickbau des Dachstuhls

- Material: Gussrohr SML

-~ Durchmesser iber DN10O - DN150

- einschl. Halterungen, Rohrschellen u.4.

- einschl. Trennschnitt des Rohres ca. 50 cm
iiber der Rohdecke fiir bauseitigen Anschluss
der neuen Entwésserungseinrichtung

Ausftihrung in Teilabschnitten, Einzelliangen
tiber 1,5 - 5,0 m einschl. Verbindungen,
Formstlicke etc.

Rckbau in Teilabschnitten gem. EB-Konzept,
Abbruchgut trennen, einschl. Transport zur
Entsorgung, Abrechnung nach riickgebauter
Gesamtlange

Hinweis: Die Entwasserungsrohre sind an der

Durchdringung StB-Decke zum 2.0G sorgfaltig

Zu trennen und gegen Beschiadigung zu sichern
(separate Position in der Notabdichtung)

100 m EF ...Lf,.z:f.. GE ...{.'tz.j.\r.

02.014 RB Entliiftungsleitungen Sanitir

Rfickbau wvon Entliiftungsleitungen von Sanitir-
Fallrohren im Kaltdachstuhl wor Rtickbau des
Dachstuhls

- Material: Gussrohr SML

- Durchmesser tiber DN100O - DN1SO

— einschl. Halterungen, Rohrschellen u.i.

- einschl. Trennschnitt des Rohres ca. 50 cm
iiber der Rohdecke zur bauseitigen Ausbildung
eines provisorischen Aufsatzes

ARBusfithrung in Teilabschnitten, Einzellangen
tiber 1,5 - 2,5 m einschl. Verbindungen,
Formstiicke etc.

Riickbau in Teilabschnitten gem. RB-Konzept,

Abbruchgut trennen einschl. Transport zur
Entsorgung, Abrechnung nach rtickgebauter

tibertrag: . G é—. ﬂ‘f ?{ ?0
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02

VE
Titel

Rtickbau Kaltdachstuhl
Rlickbau Dachaufbau / Anbauteile / Einbauteile

02.015

02.016

02.017

Gesamtlinge

Hinweis: Die Entliiftungsrohre sind an der
Durchdringung StB-Decke zum 2.0G sorgfiltig
zu trennen und gegen Beschadigung zu sichern

150 m Ep .&1.2.77.... Gp 63%,fo

RB Liiftungskanile

Riickbau von Luftungskanilen im Kaltdachstuhl
vor Rickbau des Dachstuhls

- Stahlblech-Liiftungskanile
- Durchmesser bis 1,0 m2

Rickbau in Teilabschnitten gem. RB-Konzept,
Abbruchgut trennen einschl. Transport zur
Entsorgung, Abrechnung nach riickgebauter
Gesamtlinge

Hinweis: Die Léiftungskanile sind an der
Durchdringung StB-Decke zum 2.0G sorgfaltig
Zu trennen und gegen Beschidigung zu sichern
{separate Position in der Notabdichtung)

10m EP /’ZF?)“ GP ..,4224.7:0

RB Aufbauleuchten einschl. Leuchtstoffrdhren

Riickbau von Aufschraub-Lampen mit Leuchtstoff-
réhren im Kaltdachstuhl veor Riickbau des
Dachstuhls

- Feuchtraum-Wannenleuchten aus Kunststoff
mit Leuchtmittel

- Stromanschluss bauseits freigeschalten

- gem. Fotodokumentation

Riickbau in Teilabschnitten gem. RE-Konzept,

Abbruchgut trennen, einschl. Transport zur
Entsorgung

80 st EP ..31,7.?’,‘... er .300,....

RE Elekroverkabelung Beleuchtung

Riickbau von Verkabelungen der Beleuchtung
im Kaltdachstuhl vor Riickbau des Dachstuhls

— Material: Kunststoff-Mantelkabel, mehradrig
Kabel offen verlegt entlang der Dachbalken
mit Schellenbefestigung, einschl.

Aufputz-Schalter, -Verteilerdosen und
~Steckdosen

Cbertrag: G ’-'z - ﬁ ﬁ:llf 5 4
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02

Titel

Rckbau Kaltdachstuhl
Rfickbau Dachaufbau / Anbauteile / Einbguteile

02.018

Stromanschluss bauseits freigeschalten

Rickbau in Teilabschnitten gem. EB-Konzept,
Abbruchgut trennen, einschl. Transport zur
Entsorgung

1.000m £p .al.OA.... Gp ...d.cffx..

RB Stahl-Unterkonstruktion Liftungsgerite

Rickbau von Stahlkonstruktionen der bauseits
rlickgebauten Grofigerate im Kaltdachstuhl
nach Rickbau des Dachstuhls

- Stahlkonstruktion verzinkt

- mit Schraubmontage auf der Rohdecke auf
Fufplatten

- einschl. Riickbau der Durchdringungen der
Dachabdichtung (Dichtmanschetten)

Riickbau in einem Stfick tiber Kran fiir gaf.
spdtere bauseitige Wiedermontage

Riickbau in Teilabschnitten gem. RB-Konzept,
Abrechnung je GrofBgerit

3st ge . A0O .. o .. 300,

Summe Titel 02

Riickbau Dachaufbau / Anbauteile / Einbauteile, Netto: .éiétngéq?u,5:Qh

bertrag: ....oovevnu..
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1015
03

VE Rlickbau Kaltdachstuhl
Titel Rickbau Attika, Fassadenbekleidung, Warmdach

i0.11.2019

03 Titel Rickbau Attika, Fassadenbekleidung, Warmdach

03.001

03.002

ATTIRA

RB Metall-Attikaverkleidung Schrégverkleidung

Rickbau der schrigen hinterliifteten Bestands-
Metall-Attikaverkleidung

- Metallpaneelverkleidung mit Schraub-
befestigung

- Untergrund vorwiegend Holz-Kaltdachstuhl
mit vollflichiger, schriger Attikaschalung
(Riickbau Holzschalung in separater Pos.)

- Attika 3-teilig in Breite
unteres Abschlussprofil, Breite ca. 0,1 m,
ABuBenschrige mit cberer Bbdeckung, Breite
Uber 2,3 - 2,5 m, Neigung ca. 60 °
Innenschrage, Breite fiber 0,2 - 0,3 m
Einzelteile ineinander verkantet, gesteckt

-~ Regelrasterma8 (Regellinge) 1,2 m

- einschl. Sonderteile im Eckbereich und
an Endabschliissen

- Material: Stahlblech, Dicke 2,0 mm, lackiert
bzw. pulverbeschichtet, jedes Paneel mehrfach
gekantet

- gem. Fotodokumentation

Riickbau in Teilabschnitten, Abbruchgut trennen,
einschl. Transpert zur Entsorgung, Abrechnung
tiber riickgebaute Linge der Attikaverblechung

560 m £p ..3’1.2.'5‘?... e WG,

RE Metall-Attika itber Fassadenbekleidung

Rtickbau der Bestands-Metallattika cberhalb
der Fassadenbekleidung

—- Metallpaneelverkleidung mit Schraub-
befestigung

- Unterkonstruktion als Holzbohle, befestigt
auf der StB-Decke

- Attikablech l-teilig, Zuschnittsbreite
ca. 0,8 - 1,2 m, mehrfach gekantet

- Regelrastermaf (Regelliange) 1,2 m

- einschl. Sonderteile im Eckbereich und
an Endabschliissen

- Material: Stahlblech, Dicke 2,0 mm, lackiert
bzw. pulverbeschichtet, jedes Paneel mehrfach
gekantet

- gem. Fotodokumentation

Riickbau in Teilabschnitten, Abbruchgut trennen,
einschl. Transport zur Entsorgung, Abrechnung
iber riickgebaute Linge der Attikaverblechung

60m EP ..G:‘.TO... Gp .3&0.(,..

METALLFASSADE

Ubertrag: 50’&? oo
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1015 VE Riickbau Kaltdachstuhl
03 Titel Rfickbau Attika, Fassadenbekleidung, Warmdach

03.003 RB Metall-Fassadenbekleidung, flichenbezogen

Rickbau der vorgeh#angten hinterliifteten Bestands—
Metallfassadenbekleidung der Aufzugstiberfahrten

Befestigung an linearer Metall-Unterkonstruktion
tiber Einhingesystem

- Regelabmessung der Platten:
Breite fiber 1,1 - 1,3 m
Hohe fiber 0,5 - 1,3 m

- Material: Stahlblech, lackiert bzw.
pulverbeschichtet

- Plattenstirke: ca., 2,0 mm mit
Umkantungen und Filzen

- verdeckt befestigt {iber Einhingesystem
und Lagesicherung mittels Schrauben
und NHieten

-~ Fassadenpaneele {iber Filze und Kantungen
miteinander verbunden

- gem. Fotodokumentation

Rusfthrung in Teilabschnitten, Ebbruchgut
trennen, einschl. Transport zur Entsorgung,
Abrechnung tiber riickgebaute Fliche

230 m2 EP .6}?.0.... cp 4%5‘#\.

03.004 Wie Position 03.003 :
RB Metall-Fassadenbekleidung, lingenbezogen

Riickbau der Metallfassadenbekleidung wie zuver
in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

- fir langenbezogene Paneele wie z.B.
Laibungsbleche, Fensterbleche, Rand-
abschlusspaneele, horizontale Abdeckungen

- mit einer Breite < 0,3 m

~ Material: Stahlblech
EV]1 oder lackiert/pulverbeschichtet

Abrechnung tiber rickgebaute Lange

200m EP ..'11.5(/.... Gp ..ﬁQQ.(.c,

03.005 RB Dammung Metallfassade, EMF 80 mm

Riickbau der Dammung der vorgehingten hinter-
ltifteten Metallfassade im Zuge des Rfickbaus
der Verkleidung

- Abbruchgut: Fassadendammung

- Material: KMF (kiinstliche Mineralfaser-
dammung, kanzerogen)

- Baujahr ca. 1984

- Starke der Dammung: i.M. 80 mm

- Befestigung der Dammung am Bauwerk punktuell
tber Dammstoffhalter mechanisch befestigt
(Tellerdiibel)

einschl. Arbeitsmehraufwand fir den Umgang
mit schadstoffbelasteten Baumaterialien;

Ubertrag: . .?J{-” ?.(.’: a5
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03

Titel

Riickbau Kaltdachstuhl
Rickbau Attika, Fassadenbekleidung, Warmdach

19.11.2019%

03.006

03.007

03.008

Riickbau und Transport entsprechend den Vorgaben
der TRGS 521, aber mindestens mit Schutzkleidung
Typ S und Atemschutzmaske FFP2 oder Halbmaske PZ;
{von der Hand in den Sack - kein Abwerfen oder
BRblegen), in staubdichte geeignete Sicke zu
verpacken und in die vorgesehenen Container zu
transportieren; angrenzenden Bauteile der
vorgehdngten Fassadenbekleidung sind von KMF-
Riickstanden zu reinigen

Rickbau in Teilabschnitten, Abbruchgut trennen
und zur Entsorgung transportieren, Entsorgung
fiber gesonderte Position, Abrechnung tber
riickgebaute Fliache

230 m2 EP 645‘0

RB UK Metall-Fassadenbekleidung

Riickbau der linearen Unterkonstruktion der
vertikalen Metallpaneel-Fassade

Unterkonstruktion:

- punktuellen Metall-Haltekonsclen, befestigt
am Bauwerk {iber Schraubmontage

- wvertikal durchlaufende Metall-U-Profile,
mit Schraubbefestigung an der Eonsole

- Horizontaler Rasterabstand fiber
0,5 - 1,25 m

- Material der UK: Stahl lackiert bzw.
pulverbeschichtet

Riickbau in Teilabschnitten, Abbruchgut trennen,

einschl. Transport zur Entsorgung, Abrechnung
fiber rfickgebaute Fléache

230 m2 T Y -

RB Stahlblechtfire, Aufzugsiiberfahrten

Rtickbau einer Stahlblech-Bufentfire der Aufzugs-

tiberfahrten

- 1l-fligelige Drehtfire,

- Blockzarge

-~ wollflichig geschlossenes Tirblatt mit
Dammeinlage

- einschl. Beschlige und Cbentfirschliefer

— Abmessungen: ca. 1,3 x 2,2 m

Abbruchgut trennen, einschl. Transport zur
Entsorgung

2st  Ep -../{ia.,,..

WARMDACHAUFBAU

RB Trennlage und Drainagematte

Riickbau der Trennlage und Drainagematte

g AL

GP A‘Tﬁf{’

GP -3£?C)¢,3

W

tbertrag: 40 .6 5 fr
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Kreisklinik Altétting - 2. BA Aufstockung Pflege 16.12.2019
1015 VE Riickbau Kaltdachstuhl
03 Titel Rfickbau Attika, Fassadenbekleidung, Warmdach

Trennlage:
Glasvlies 300 g/m2,
Material verunreinigt und durchfeuchtet

Drainagematte:

2-lagig, Dréanschicht aus Polyamid,
Schutzvlies aus Polyester, Gesamtgewicht
bis 600 g/m2, Material verunreinigt und
durchfeuchtet

Rfickbau in Teilabschnitten, Abbruchgut trennen
und zur Entsorgung transportieren, Entsorgung
fiber gesonderte Position, Abrechnung {iber
riickgebaute Flache

180 m2 EP ..YI.Zf-.. cp /f"(d'f(r

03.009 RB Dachabdichtung PE-Dachbahn

Ritckbau einer Kunststoff-Dachabdichtungsbahn
auf Dammschicht verlegt, verschweiBt als
durchgidngige Dichtlage, einschl. Dichtungs-
hochzfige

PE-Dachbahn, einlagig, Dicke der Abdichtung
bis 4 mm, Material verunreinigt

Riickbau in Teilabschnitten, Abbruchgut trennen
und zur Entsorgung transportieren, Entsorgung
fiber gesonderte Position, Abrechnung fiber
riickgebaute Flache

180 m2 £p 3.,27# P B“&’fV

03.010 EB Dachdammung, KMF

Riickbau von Dammung des Warmdachaufbaus aus
KMF, einschl. Abtransport zum Container,
einschl. Arbeitsmehraufwand fiir den Umgang
mit schadstoffbelasteten Baumaterialien

- Material: EMF (kiinstliche Mineral-
faserdimmung, kanzerogen)

- Stéirke der Dammung: 150 mm

- Verklebung der Dammung mit der Notabdichtung

- Verunreinigung der Dammung mit
Bitumendachbahn (PAK-belastet)

Riickbau in Teilabschnitten, Abbruchgut trennen
und zur Entsorgung tramsportieren, Entsorgung
iilber gesonderte Position, Abrechnung tiber
riickgebaute Flache

180 m2 £p ..8.,.56!... GP 4930{

Summe Titel 03 4
Rilckbau Attika, Fassadenbekleidung, Warmdach, Netto: /H,l Wi

OErETads &0 ooniniasarie
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1015 VE Rtickbau Kaltdachstuhl
04 Titel Rickbau EKaltdachstuhl

19.11.2019

04 Titel Riickbau Kaltdachstuhl

04.001 RB Zellulosedimmung

Rickbau der losen Zellulosedidmmung im Kaltdach-
stuhl vor Riickbau der Dachabdichtung

Abbruchgu
Zellulosedammung "Isofloc”
— Dicke i.M. 25 cm
- lose auf EMF-Dammung verlegt, locker
geschiittet
- Material trocken, leicht verunreinigt
~ Einbringjahr ca. 2006

Abbruchkonzept,
Riickbau der Zellulose-Dammung mittels
Absaugung (Saugwagen)} oder Abschaufeln in
Kranmulden/BigBags/etc.

- einschl. Arbeiten mit PSA

- einschl. Arbeitsmehraufwand fir den Umgang
mit schadstoffbelasteten Baumaterialien

- einschl. Arbeitsmehraufwand fiir Arbeiten in
beengtem Arbeitsraum

Die Zellulose-Dammung muss so rlickgebaut werden,
dass keine Vermischung mit der darunterliegenden
Mineralwolle (KMF-Plattenware-kanzerogen} statt
findet., Hierzu ist {iber der EKMF-Dammung eine
ausreichend starke Ubergangsschicht zu belassen
(Stirke ist abhiangig vom Rfickbauverfahren}), die
separat abgetragen und entsorgt wird.

Bestandteil der Leistung sind alle Kosten, die
mit dem Rfickbau der Zellulcse entstehen (z.B.
Saugwagen mit geeigneter Russtattung und
Personal oder Container, Verpackungsmaterialien,
Werkzeuge, Personal, etc.).

Bestandteil der Rfickbauposition ist auch der
Transport in die Container oder Tramsportfahr-
zeuge.

Riickbau in Teilabschnitten gem. RB-Konzept,
ABbbruchgut trennen und zur Entsorgung
transportieren, Entsorgung fiber gesonderte
Position, Abrechnung fiber rlickgebautes
Volumen (Aufmalf wvor Rtickbau)

1.350 m3 EP ..‘i‘i’.‘;a.. GP 6/{‘.?27}

04.002 RB+E Trennschicht Zelluloseddmmung-KMF

Riickbau und Entsorgung der je nach gewdhlten
Arbeitsverfahren unterschiedlich dicken,
notwendigen Ubergangsschicht zwischen Zellulose-
dimmung und Mineralfaserdammung (EMF-kanzerogen)

Die Ubergangsschicht aus Rest-Zellulose ist
mittels geeigneten Gefahrstoffsauger (H-Sauger)
und sonstiger Hilfsmittel soweit abzusaugen,
dass der verbleibende anhaftende organische
Anteil der KMF keinen Einfluss auf die {ibliche
Entsorgung der EMF in Deponien der Klasse I

bertrag:

GA.H25,
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Rlickbau EKaltdachstuhl

Titel Rickbau Kaltdachstuhl

10.11. 2019

04.003

bewirkt.

Bestandteil der Leistung sind der Riickbau, inkl.
aller notwendigen SchutzmaBnahmen (Ezpositions-
kategorie 3 der Tabelle 2 gemdf TRGS 521), das
Verpacken der Trennschicht in Big Bag (EMF) und
die Entsorgung.

Bestandteil der Entsorgung sind die Entsorgungs-
kosten scwie alle sonstigen Kosten (auch Durch-
fiihrung des Nachweisverfahrens, Transportkosten,
Containerkosten, Big Bag, etc.), welche dem AN
mit der Entsorgung der freigegebenen Stoffe zur
Beseitigung entstehen.

Fiir die Entsorgung der KEMF-kontaminiertem Zellu-
lose (AVV 17 06 03* anderes Dammmaterial, das

aus gefihrlichen Stoffen besteht oder solche
stoffe enthdlt) ist aufgrund des erhdhten Organik
Anteils mit einer Deponierung unter Tage DK IV

zu kalkulieren.

Ein Entsorgungs-Einzelnachweisverfahren ist durch
den AN im Rahmen der Entscrgung zu erbringen und
in die Einheitspreise zu inkludieren.

Einschl. aller erforderlichen Behidltnisse (Paletten,
BigBags) zur Beférderung und Entsorgung

Grundfliche der Trennschicht 5400 m2, Ausfibhrung
in Teilabschnitten, Abrechnung pauschal

1 psch
RB KMF-Dammung, horizontal

Rickbau der lose, auf der Stahlbetondecke
verlegten Mineralfaser-Dammplatten unter der
Zelluloseddmmung im Kaltdachstuhl wvor Rfickbau
der Dachabdichtung

Abbruchgut'
Ktinstliche Mineralfaserdammung
{kanzerogen)
- Dicke i.M. 10 cm
- lose auf Trennfolie auf der Stahlbetondecke
verlegt, mehrlagig
- Material trocken, verunreinigt mit
zuvor beschriebener Einblasdammung

Abhruchkonzept'
einschl. Arbeiten mit PSA

- gem. Fotodokumentation

- einschl. Arbeitsmehraufwand fiir den Umgang
mit schadstoffbelasteten Baumaterialien

- einschl. Arbeitsmehraufwand fiir Arbeiten in
beengtem Arbeitsraum

Die Dimmung aus mehrschichtig verlegten Damm-
platten, ist ohne diese unndtig zu zerteilen
oder sonst wie Fasern freizusetzen oder zu
verschleppen, auszubauen, in KMF-Big Bag zu
verpacken und in die Container zu transport-
jeren. Soweit sich die EKMF-Platten bei dem

P .\ﬂQer
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Riickbau Kaltdachstuhl
Rfickbau Kaltdachstuhl

I0.21.2019

04.004

04.005

gewahlten Rusbauverfahren nicht ohne Faserfrei-
setzung zuriickbauen lassen, sind die entstehenden
Fasern begleitend durch einen Schadstoffsauger
(H-Klasse) an der Entstehungsstelle aufzunehmen.

Bei Faserfreisetzung sind die Fasern durch ein
mobiles Unterdruckgeridt (H-Klasse) mit groBerer
Saugleistung (mind. 2000m3/h) und mobilem Ansaug-
rohr (z.B. 30cm Durchmesser) an der Entstehungs-
stelle aufzunehmen. Das Ansaugrohr wird dazu
beispielsweise angrenzend an den Platz des
jeweiligen Plattenausbaues gelegt. Je mach
Ritckbausituation kann auch eine Raumverkleinerung
und/cder -trennung durch Folien, etc. notwendig
sein.

Der Riickbau der Mineralwolledammung enthilt alle
Leistungen f{ir den sicheren Riickbau der Isclierung
gem#B den Auflagen der TRCS 521. Es sind die not-
wendigen SchutzmaBnahmen der Expositionskategorie
3 der Tabelle 2 anzuwenden. Die KMF ist vor
Feuchtigkeit zu schiitzen.

Einschl. aller erforderlichen Behiltnisse (Paletten,
BigBags) zur Befdérderung und Entsorgung

Riickbau in Teilabschnitten gem. RB-Konzept,
Abbruchgut trennen und zur Entsorgung
transportieren, Entsorgung fiber gesonderte
Position, Abrechnung f{iber rfickgebaute Fliche

5.300 m2 EP ..6(.')".‘6...

Wie Position 04.003 (Seite 30):
RB KMF-Dammung, vertikal

Riickbau der Mineralfaser-Dammplatten, wie zuvor
in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

vertikal an aufgehenden Bauteilen verklebt/
verschraubt, im Kaltdachstuhl wvor Riickbau
der Dachabdichtung,

Abbruchgut:

- Dammplatten an aufgehenden Stahlbeton-
Bauteilen mit Tellerdiibel befestigt

- Ausfiihrungshshe fiber 1,2 - 1,7 m

Rtickbau in Teilabschnitten gem. RB-Konzept,
Bbrechnung fiber rfickgebaute Fliche

350 m2 EP . .G.,.TO. il

Reinigung Kontaktflichen von EMF

Reinigung der Kontaktflachen Decke und Dachstuhl
von EMF-Anhaftungen und Stduben durch Absaugen
mit Gefahrstoffsauger (H-Sauger)

Feine Stiube an schwer erreichbaren Stellen
(Verbindungsstellen, Innere Ecken, etc.) kdénnen
durch Restfaserbindemittel fixiert werden.

Gp .Z‘f,(-.(’féf,

GP 22ﬂ1252..¢r

bertrag: /{ﬂy.//fé} <
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o4 Titel Rickbau Ealtdachstuhl

Das Bltholz wird separat als AIV-Holz entsorgt
(Abrechnung in sparater Position)

Ausftihrung in Teilabschnitten, Abrechnung fir
Reinigung inkl. Hilfsmittel, etc. pauschal,
die Mengenhinweise der anderen Positionen sind
zu berficksichtigen

1 psch GP .f(CH?!? g

04.0086 BB Kunststofffolie, Trennlage

Rtickbau der lose auf der Stahlbetondecke
verlegten Kunststofffolie unter der KMF-
Dammung im Kaltdachstuhl vor Riéickbau der
Dachabdichtung

Bbbruchgut:

- Kunststofffolie PE oder PVC

- lose auf der Stahlbetondecke verlegt

- Material leicht verunreinigt mit
zuvor beschriebenen Dammungen

Abbruchkonzept:

- einschl. Absaugen der Folie

- einschl. Arbeitsmehraufwand ftir den Umgang
mit schadstoffbelasteten Baumaterialien

Rfickbau in Teilabschnitten gem. RB-Konzept,
Abbruchgut trennen, einschl. Transport zur
Entsorgung, Abrechnung fiber riickgebaute Flache

5.300 m2 EP 2f3f cp .'ff;/((’.f,r‘

04,007 BB Konstruktion Kaltdachstuhl Bereich A/B /B

Riickbau der gesamten Dachstuhlkonstruktion
einschl. Dachschalung nach Riickbau der Dammung,
Dachschalung im Flachdachbereich und am
schrigen (ca. 60° steilen) Attikabereich

Randbedingungen:

- Dach-Grundrissflache 2900 m2

- Untergrund: Stahlbeton-Bestandsdecke

- Bufbauhthe won OK Stahlbetondecke bis
UK Dachschalung fiber 1,5 - 1,7 m

- Dachkonstruktion aus Nadelholz (Fichte)

- Altholz AI - AIII / BRIV

- Konstruktion genagelt/gesteckt, Schwellen
auf StB-Decke verschraubt

- gem. Bestandsplan

- gem. Fotodckumentation

im Wesentlichen bestehend aus:

- Dachschalung
vorrangig Nut- und Federbretter
Materialstirke iiber 25 - 30 mm
genagelt auf Sparren im Rasterma$ 0,75 m

- Sparren im Flachdachbereich
Holzquerschnitt 8/16 cm
Regelrasterabstand 75 cm

%HUmzdaiaiff
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Riickbau Kaltdachstuhl

Titel Riickbau Kaltdachstuhl

04.008

Gefalleausbildung fiber Unterlegh&lzer,
Keilzuschnitte, Sparrenverbreiterungen

- Sparren im Attikabereich (60% geneigt)
(Lénge ca. 185 m, H&he iiber 2,0 - 2,3 m)
Holzquerschnitt 8/12 cm
Regelrasterabstand 75 cm

- Kehl- und Gratsparren an allen Ecken
Holzquerschnitt 8/16 cm

- Pfetten
(Gesamtlinge ca. 950 m)
Holzquerschnitt 12/16 cm

- Stfitzen
(Gesamtlange ca. 600 m)
Holzguerschnitt 12/12 cm

- Schwellen
(Gesamtlinge ca. 1100 m)
Holzguerschnitt 12/12 cm

- Laschen, Aussteifungen
(Gesamtlinge ca. 1500 m)
Holzquerschnitt 2,4/12cm
Zollbretter

Riickbau in Teilabschnitten gem. RB-Konzept,
Abbruchgut trennen und zur Entsorgung
transportieren, einschl. aller Trennschnitte
Entsorgung in separater Position, Ausfthrung
in Tagesabschnitten, Abrechnung pauschal

1 psch

flie Position 04.007 (Seite 32):
BB Konstruktion Kaltdachstuhl Bereich B

Riickbau der gesamten Dachstuhlkonstruktion
nach Rickbau der Dammung, wie zuvor in vollem
Wortlaut beschrieben, jedoch

Rfickbau in der Bauphase B
Dach-Grundrissfliche 2600 m2

1 psch

= A1560,.

Summe Titel 04

Riickbau Kaltdachstuhl, Netto: Agﬁsz(’

tbertrag:

-----------

..
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I0.12.2019

05 Titel Entsorgung

05.001 Entsorgung Rollkies verunreinigt

Entsorgungskosten (Deponiegebfihren) einschl.
aller Nebenkosten und Zusatzkosten ffir
Gefzhrenstoffe, fiir

- Rollkies

AVV 17 05 04 (Boden und Steine mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 05 03 fallen)

- Volumenansatz: 70 m3

- Gewichtsansatz: 1600 kg/m3

hls Grenzwert fiir Belastungen wird der Z0 Wert
gemal Eckpunktepapier wvereinbart. Bestandteil
dieser Position sind die Entsorgungskosten sowie
alle sonstigen Kosten (auch Durchffihrung des
Nachweisverfahrens, Auflegen, Transportkosten,
etc.), welcher dem AN mit der Entsorgung Stoffe
zur Verwertung entstehen. Mit einer geringffigigen
Einschrankung der Verwertung durch tbliche
Vermosungsbestandteile des Dachkieses ist zu
rechnen.

Abrechnung gegen Vorlage Entsorgungsnachweise
mit Wiegescheinen

105 to EP ,G/.{f 56... cp. G~'{'5?r Jo

05.002 Entsorgung gemischte Baustellenabfille

Entsorgung von
- gemischten Bau- und Abbruchabfillen
AVV 17 09 04 oder
- gemischter Siedlungsabf&llen
AVV 20 03 01
nach Abstimmung mit dem Verwerter insbesondere
ftir die zu entsorgenden Folien, Planen, etc.

Abrechnung gegen Vorlage Entsorgungsnachweise
mit Wiegescheinen

2to E1f122:g;$-sp 3P .

05.003 Entsorgung Zellulosediammung

Entsorgungskosten (Deponiegebiihren) einschl.
aller Nebenkosten und Zusatzkosten fir
Gefahrenstoffe, fiir

- Zelluloseddmmung trocken, verunreinigt
- Volumenansatz: 1350 m3
- Gewichtsansatz: ca. 35 kg/m3

Hier ist die Verwertung (Rfickgabe an Zellulose-

handler, thermische Verwertung, etc.} der
abgesaugten oder abgeschaufelten KMF-freien

Ubertra

2. %65

§ 9250
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05 Titel Entsorgung

Zellulose zu kalkulieren. Die Zellulosedimmung
verfiigt tiber einen oberen Heizwert von
ca. 13.110 kJ/kg

Bbrechnung gegen Vorlage Entsorgungsnachweise

mit Wiegescheinen
64 to EP ~'f"120,e~ . e 6,5;00(,,\

05.004 Entsorgung KMF-Dimmung

Entsorgungskosten (Deponiegebiihren) einschl.
aller Nebenkosten und Zusatzkosten fiir
Gefahrenstoffe, flir

- Kiinstliche Mineralfaserdammung
trocken, verunreinigt

- BVV 17 06 03 anderes Dammmaterizl, das aus
gefdhrlichen Stoffen besteht oder sclche
Stoffe enthalt, Kanzercogenitatsverdacht

- verpackt in geeignete zu stellende Sicke

- Volumenansatz: ca. 580 m3

- Gewichtsansatz: 40 kg/m3

Andienungspflichen sind zu beachten.

Abrechnung gegen Vorlage Entscrgungsnachweise
mit Wiegescheinen

23 to EP Ij‘f‘ﬁS\Q 6: »(0-223] YO

05.005 Entsorgung Altholt AI-AIII, Kaltdachstuhl

Entsorgungskosten (Deponiegebiihren) einschl.
aller Nebenkosten und Zusatzkosten fiir
Gefahrenstoffe, f£fiir

Altholz AI - AIII gemischt
trocken, verunreinigt

AVV 17 02 01 Holz Grundpreis
- Volumenansatz: 400 m3

- Gewichtsansatz 450 kg/m3

|

Abrechnung gegen Vorlage Entsorgungsnachweise
mit Wiegescheinen

180 to EP M~ sz ,,,{{faml_

05.006 Zulage Mehrkosten Altholz AIV

Zulageposition fiir zuvor beschriebene Entsorgung
von Rltholz AI - AIII fir Mehrkosten der
Entsorgung fiir Altholz A IV auf dem Grundpreis

- AVW 17 02 04* Glas, Runststoff und Holz,
die gefdhrliche Stoffe enthalten oder durch
gefadhrliche Stoffe verunreinigt sind

Andienungspflichen sind zu beachten.

Ein Entsorgungs-Einzelnachweisverfahren ist durch
der AN im Rahmen der Enmtscrgung zu erbringen und

Ubertrag: .?:-? X 5\‘{5 €-=

Seite 35
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in die Einheitspreise zu inkludieren.

Abrechnung gegen Vorlage Entsorgungsnachweise
mit Wiegescheinen

180 to EP ..C”[Zf..

05.007 Entsorgung ARufsaug- und Filtermaterialien
Entsorgungskosten von Bufsaug- und Filter-
materialien, Wischtficher und Schutzkleidung,
die durch gefahrliche Stoffe verunreinigt sind

- AVV 15 (02 Q2=

- verpackt in geeignete zu stellende BigBags
Es obliegt der Planung des AN einzelne
Materialien (Schutzanzlige) so zu reinigen,
dass sie der thermischen Behandlung

AVV 15 02 03 zugefiihrt werden kénnen.

Bbrechnung gegen Vorlage Entscrgungsnachweise
mit Wiegescheinen

1to EP 4.53).7.)'?{ .

05.008 Entsorgung asbesthaltige Stoffe
Entsorgungskosten wvon asbesthaltigen Baustoffen
-~ BYV 17 06 05 Asbestzementplattemn, Asbest-
zementdruckrohre, Rohrflansche, etc.)
- wverpackt in geeignete, fiber die Riickbauposition
zu stellende BigBags

Abrechnung gegen Vorlage Entsorgungsnachweise
mit Wiegescheinen

10 kg P JI{}SU

05.009 Entsorgung Aluminium

Entsorgungskosten von getrenntem Aluminium,
oberfliache lackiert bzw. pulverbeschichtet

Es steht dem Bieter frei, negative Preise
einzutragen, scfern sich aus der Entsorgung
Gewinnerl&se erzielen lassen

Abrechnung gegen Vorlage Entsorgungsnachweise
mit Wiegescheinen

1to EP ’(."

05.010 Entsorgung Metallschrott
Entsorgungskosten von gemischten Metallen
(A&VV 17 04 07), deren Verwertung nicht bereits
Bestandteil anderer Positionen ist

Hierzu gehéren zlle auf der Baustelle

sz AIGS70

GP .. ,8.({1}‘4-.

GP .....{.rr:.

tUbertrag: éfj:.ﬁl?é;.jz7
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05 Titel Entsorgung

gesammelten und ausgebauten, nicht

wirtschaftlich nach Metallarten trennbaren

Metalle

Abrechnung gegen Vorlage Entsorgungsnachweise

mit Wiegescheinen

6 to EP ...{1;r7... [+ G;Ylﬂﬁ

05.011 Entsorgung Elektroschrott

Entsorgungskosten von Elektrogeriten, Strom-
wverteiler, Elektroleitungen, Schaltschrianken,
Lampen, techn. Versorgungs- und Bedienelemente,
Haushaltsgeriten, Ktthlgeraten, etc., deren
Verwertung nicht bereits Bestandteil anderer
Positionen ist

AVV 20 01 36 gebrauchte elektrische und
elektronische Gerdte mit Ausnahme derjenigen,
die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35
fallen. Andienungspflichten sind zu beachten!

Abrechnung gegen Vorlage Entsorgungsnachweise
mit Wiegescheinen

1to BY oo " pa— e L5

Summe Titel 05

Entsorgung, Netto: £f§ (?Zj/ Jo

PHETET Al csnnsonissiag
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06 Titel |Notabdichtung, provisorische Entwasserung

06.001 Provisorischer Verschluss Kaltdachstiihle

Provisorischer schrig-vertikaler Bbschluss der
bauseits teilweise rfickgebauten Kaltdachstthle,
herstellen, vorhalten und im Zuge der
Ergaénzungsarbeiten riickbauen und entsorgen

Die Bestands-Kaltdachstfihle im Bereich B
werden zur Errichtung der Aufstockung im
Bereich A/A" /A"~ auf eine Breite von ca. 2 m
im Anschlussbereich riickgebaut.

Die offenen Stirnseiten des verbleibenden
Kaltdachstuhls miissen durch den AN im Zuge der
Riickbauarbeiten in Teilabschnitten zum Schutz
der darunter liegenden Bauteile verschlossen
und abgedichtet werden.

Hshe Bestandkaltdachstuhl: fiber 1,4 - 1,8 m
Abrechnung nach Liénge der Rickbaubereiche
Bbdichtung mit Elastomerbitumen-Schweilbahn
auf provisorischer Holz-Unterkonstruktion/

Holzverschalung, nach Ermessen/Wahl den AN in
wasserdichter Ausfithrung

50m zp 4‘;@"56 GP 2?2?(*

06.002 Untergrundvorbereitung StB-Decke

Untergrundvorbereitung, reinigen wvon losen
Teilen und trennend wirkenden Substanzen,

Verfahren: Schaben, Kehren, Saugen, BEbblasen
Untergrund: Stahlbetondecke Bestand

Reinigungsgut rtickstandslos entfernen und
bestimmungsgemdf entsorgen

Ausfithrung in Teilabschnitten

5.400 m2 EP ...al.'fQ.. ez .AR00, .

06.003 Trocknen des Untergrundes

Trocknen des Untergrundes wie folgt:

- mit Gasbrenner einschl. Bedienung

- in Teilabschnitten vor Aufbringen des
Voranstriches bzw. der Dichtungslagen

- einschl. Betriebsmittel und Betriebsstoffe
(Gas und Brenner)

Ausfiihrung nur auf ausdriickliche und schrift-

liche Anordnung der Objektiiberwachung,
Abrechnung in Stunden, nach Aufwand

100 b P a‘ﬂ,@ e .. 4000, -

Ubertrag: . 342 f(.’i -

Seite 38
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g6 Titel Notabdichtung, provisorische Entwasserung
06.004 Bitumenvoranstrich
Voranstrich aufbringen auf trockenem und
gereinigtem Untergrund, passend zum angebot-
enen Abdichtungssystem, auf zuvor gereinigten
Untergriinden
Ausfiihrung auf
~ Wwaagerechten und geneigten Flichen
- wertikalen Flichen an aufgehenden Bauteilen
Technische Mindestanforderungen:
diinnfliissiger, l&semittelfreier Bitumenvor-
anstrich, verarbeitungsfertig eingestellt,
gutes Haftvermégen auf mineralischen Unter-
griinden, schnellabbindend, staubbindend,
Verbrauch ca. 0,3 kg/m2
ABusfihrung in Teilabschnitten
5.500 m2 £P ,.4)‘:,.‘)“0... GE 2"1‘}30,
06.005 Notabdichtung Elastomerbitumen-SchweiBbahn PYE G
200 s4
Notabdichtung aus einer Elastomerbitumen-Schweif-
bahn mit Glasvlies-Einlage, Dicke 4 mm, als
vollflachig unterlaufsichere Abdichtung der
Bestandsdecke wihrend der Bauzeit bis zum
Bauverschluss der Aufstockung, vollflichig
aufgeschweift, Naht- und Stoftiberdeckungen > &
cmy,
Stobe versetzt anzuordnen
Technische Mindestanforderung:
~ Elastomerbitumen-SchweiBbahn nach DIN EN 13707
- Anwendungskurzzeichen:
DIN ¥ 20000-201 DU/E1 PYE G 200 54
- Dicke ca. 4 mm
- oberseitig feinbestreut
- Tragereinlage aus Glasgewebe
~ Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:
1+ g > 1000 8/50 mm
- Debnung DIN 12311-1: 1 + g >= 2 %
- Kaltbiegeverhalten DIN EN 1109: <= -25 °C
- Warmestandfestigkeit DIN EN 1110: >= +100 °C
Ausffihrung in Teilabschnitten, einschl. aller
Zuschnitt- und Anpassarbeiten o~
e s.aoome  zz . A450.. = .A0T.300,.
06.006 Zulage Aussparungen f£. Stahlstfitze

Zulageposition fir zuver beschriebene Notab-
dichtung fitr das Aussparen von spiteren Stiitzen-
standpunkten des Stahlbaus, im Wesentlichen durch

- Einmessen und Auflegen von Holzwerkstoff-
Platten auf der Rohdecke im Bereich der
spateren Stiitzen vor Aufbringung der Notab-
dichtung, Abmessung ca. 50 x 50 cm

- Uberdichten (provisorisch), Einarbeiten der
Holzwerkstoffplatten in die Notabdichtung

Ubertrag: ./l-f‘\j«. :1 }f
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als wasserdichter Schutz

Freilegung / Riickbau bauseits

200 st EP ...2.513?0.. cp ..E;ﬁ?,c:‘.,,-

06.007 Eindichten FuSplatte Stahlstiitze

Eindichten von Fufipunkten der bauseitig
montierten Stahlstfitzen in der Notabdichtung
nach Arbeitsunterbrechung, im Wesentlichen
durch Uberschweifien der Fufplatte und Befest-

igungen
Busftihrung einschl. aller Zuschnitt- und
Anpassarbeiten
wost e ..29.50. e ..5300,.
06.008 Hochzug Notabdichtung, h=ca.lS5cm

Dichtungshochzug vollfliachig aufschweiBen, an
Aufkantungen und aufgehenden Winden hochgezogen

Zuschnittbreiten tiber 30 - &0 cm
Material und Ausfhrung wie zuvor beschrieben

einschl,. aller Eckausbildungen und ABbschliisse
Ausfiihrung in Teilabschnitten einschl. aller
Zuschnitt- und Anpassarbeiten

150 m EP 43, JG.. er 2525\('

06.009 Dachrandabschluss Notabdichtung

Herstellen eines Dachrandabschlusses der zuvor
beschriebenen Notabdichtung, im Wesentlichen
durch

- Verlegen eines zuvor vereinzelten Holzbalkens
(Pfette)} aus dem zuvor abgebrochenen Bestands-
dachstuhl entlang der Dachkante der StB-Decke
auf der Notabdichtung, als UK fdér eine
proviscorische Attika-Aufkantung, einschl. Lage-
sicherung des Balkens

- Herstellen eines Dachrandhochzugs der Notab-
dichtung durch Anschweifen eines Dachbahn-
streifens an der Notabdichtung, UberschweiBen
des zuver beschriebenen UK-Balkens und loses
Ubderdecken der vorgehangten hinterltifteten
Bestands-Fassadenbekleidung bis auf die AuBen-
seite der verbleibenden Metallkassettenfassade

- einschl Stobfiberdeckung verschweifit

Zuschnittbreiten @ber 100 - 150 cm
Material und ABusftthrung wie zuvor beschrieben

tbertrag: 453, ﬁ.G.O.’L.’
Seite 4
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06 Titel Notabdichtung, provisorische Entwidsserung

06.010

06.011

06.012

06.013

Busfiihrung in Teilabschnitten, einschl.
Aussparungen ffir die provisorischen Attikaabliufe,
einschl. aller Eckausbildungen und Abschliisse,
einschl. aller Zuschnitt- und Anpassarbeiten

560 m e /{ﬁ;m e . A0, 320 P

Eindichtung punktuell

Eindichten von punktuellen Durchdringungen wie
Anschlussfahnen der Blitzschutzleitungen oder
Leitungen in der Notabdichtung

Ausfithrung einschl. aller Zuschnitt- und
Anpassarbeiten

200 st er ... 28,50, e . .5”.’3.0..07,,-

Eindichten Durchdringungen rund, DN50-200

Eindichten von Durchdringungen von bauseitigen
Technikgewerken wie Entltiftungen Sanitdrfall-
rohre, Leitungsdurchf@ihrung (Schwanenhdlse) in
der Notabdichtung, Durchdringungen aus Bestand

Ausftihrung einschl. aller Zuschnitt- und
Anpassarbeiten

100 st EP “135;521. G?..él3j12;r

Abdeckung, Eindichten Durchdringungen rechteckig bis 5000cm2

Bbdecken mit Holzwerkstoffplatten durchtrittsicher
und Eindichten von Durchdringungen von bauseitigen
Offnungen wie Liiftungskanile, Aussparungen in der
Rohdecke, in der Hotabdichtung

Ausfiihrung einschl. aller Zuschnitt- und
Anpassarbeiten

10 St EP ..2.'5;)?@.. I . I

Bautenschutzmatte als Schutzabdeckung

Bautenschutzmatte auf fertiggestellte Notab-
dichtung als Schutzlage aufbringen, vorhalten,
nach Abschluss der Arbeiten riumen und
entsorgen

Material: PUR gebundene Gummigranulatmatte
Dicke & mm,

Flachengewicht ca. 5,6 kg/m2
Zugfestigkeit: 0,050 N/mm2 in Anlehnung an

tbertrag: 4?3‘ 5.{7“.
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19.11.20L9

DIN EN ISC 1798
Temperaturbestandigkeit: -40°C bis +115°C

Bautenschutzmatte lose verlegt mit
Stobiiberdeckung

200 m2 EP /{215” GP ...2.5?0.0.,

06.014 Provisorische Attikaabliufe, Bereich A/A /A"~

Provisorische Attikaabliufe liefern und montieren,
im Wesentlichen bestehend aus

- trichterartiges Stahlblech- oder Aluminium-
Kantteil ca. 30x30 - 50x50 cm mit Ubergang
zum Entwisserungsrohr

- Aluminium- oder Stahlblechrcohr, DN 100, Linge
ca. 2,0 m einschl. 90°-Bogen auBenseitig zum
Ubergang an das Fallrohrprovisorium

- einschl. sturmsichere Befestigung am Gerfist
und der Bestandsdecke

- einschl. Bnarbeiten/Anschliefien der Notab-
dichtung

- einschl. Rfickbau nach Gebrauch fiir
Bbschnitt B

15 st £p 24,ﬁ‘0 & ..322 N/

06.015 Provisorische Attikaablidufe, Bereich B

Einlagerung und Wiedermontage der im Abschnitt A
demontierten provisorischen Attikaabliufe im
Abschnitt B, Eindichten in der Notabdichtung,
Rtickbau und bestimmungsgeméfie Entsorgung nach

Gebrauch
15 st 2o ... 24170 ...322,5‘0
06.016 Provisorische Entwdsserungsleitung, KG-Rohr, DN100-150

provisorlsche Entwdsserung der Dachabliufe,
aus KG-Rohr, DN 100 - 150 mm

- einschl. zaller erforderlichen B&Sgen und
Formteile,

— einschl. Anschluss an proviscorischen Dachablauf

- einschl. Befestigung der Rohrleitungen am
Bestandsgeb3ude oder Geriist

- einschl. Vorhaltung fiber einen Zeitraum wvon
ca. 8 Monaten

- einschl. Rfickbau nach Gebrauch und bestimmungs-
gemifer Entsorgung

100m EP 42,)-‘.0 GP 42).\41,.

06.017 Fallrohrprovisorium, Wellrohr, auBen

Fallrohprovisorium,

- PVC-Wellrochr ungelocht, DN 100

- in allen Liangen einschl. Langsverbinder

- einschl. Anschluss an provisorische Attika-
ablijufe

.

ﬂbertragﬂ 7\(5’ J) G o
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- einschl. sturmsichere Befestigung am Gebiude
bzw. am Fassadengerfist

- einschl. Vorhaltung fiber einen Zeitraum von
ca. 8 Monaten

- einschl. Rickbau nach Gebrauch und
bestimmungsgemdfer Entsorgung

- Ruf- und Riickbau in Teilabschnitten fiber
4 ~ 20 m

500 m £p 5}60’ e 2970,

Summe Titel 06
Notabdichtung, provisorische Entwésserung, Netto: /fé)ﬁ‘a”»{o//,
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Rfickbau Kaltdachstuhl

07 Titel Stundenlohnarbeiten, Techn. Ausstattung

07 Titel

07.001

07.002

Stundenlohnarbeiten, Techn. Ausstattung
VERRECHNUNGSSATZE FUR LOHNE

Die Verrechnungssitze f£fir die nachstehenden Lohn-
und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:
- Lohn- und Gehaltskosten
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten
- Sozialkosten einschlieBSlich Sozialkassenbeitrige
- Gemeinkostenanteile
- Gewinn
— Samtliche An- und Abfahrten
(Fahrzeug- u. Transportkosten)
- Samtliche Lohnkosten der An- u. Abfahrten
{Mannstunden)

Zuschldge zu den Verrechnungssitzen fiir vom Auftrag-
geber angeordnete cder zu wertretende Nacht-, Sonn-
tags—-, Feiertags- und Mehrarbeit (Uberstunden) sind
gesondert nachzuweisen. Beschiftigt der Bieter bei
einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine
Arbeitskrafte, hat er dies anzugeben und statt
dessen den Einsatz méglichst gleichwertiger Arbeits-
krifte anzubieten. Die Ausf@hrung von Regiearbeiten
erfolgt nur im Bedarfsfall auf besondere Anordnung
der Objektiiberwachung. Uber die ausgefiihrten Leist-
ungen sind fortlaufend nummerierte Regieberichte
anzufertigen, die Art und Umfang der Arbeiten
erschépfend beschreiben. Die Berichte sind jeweils
spatestens am nachsten Werktag bei der Cbjekt-
tiberwachung zur Prtifung vorzulegen.

Im nachfolgenden Titel "Stundenlohnarbeiten™ sind
Bedarfsleistungen beschrieben. Die Leistungen sind
im Bedarfsfalle nach schriftlicher Anordnung durch
die Objekttiberwachung auszuftihren. Eine Beauftragung
erfolgt jeweils im Einzelfall. Ein Anspruch des AN
auf die Ausfithrung der nachfolgend beschriebenen
Leistungen besteht grundsidtzlich nicht, auch wenn
diese zunichst vom AG beauftragt sind.

Facharbeiter Rickbauarbeiten

Stunden Facharbeiter ffir Rfickbauarbeiten
der Bestands-Gebiudehiille

100 h ...t;fﬁ?m.. cp ‘fOOO_

Helfer Riickbauarbeiten

Stunden Helfer f£iir Riickbauarbeiten
der Bestands-Gebiudehiille

50h EP ...%Q(-. ece .. Hooo, _

TECHNISCHE AUSSTATTUNG AUF NACHWEIS

Ubertrag: EPZVC%C? =
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07.003 Liefern von Baufolie 200um

Liefern von Baufolie (undurchsichtig oder
durchsichtig nach Wahl der Objektiiberwachung)
200my zur Erstellung von sonstigen Schutz-
mafnahmen

200 m2 EP .. 'O'f S

07.004 Liefern, Aufstellen Unterdruckhaltegerit

Liefern, Bufstellen, Einrichten eines Unter-
druckhaltegerats nach Anforderung durch die
Objektiiberwachung

Unterdruckhaltegerit (UHG) mit Staubabscheidung
fiir H-St3ube, inkl. neue Vor- und Zwischen-
filter, inkl. Zubehdr (Anschlussplatten,
Verteiler, min. 30m Ansaugschliuche, mind. SOm
Abluftschlauche, etc.), Grundleistung: 2.000m3/h

einschl. Riickbau und ABbtransport nach Einsatzzeit

Bbrechnung je Gerit/Einsatz,
Einsatzzeiten werden separat verrechnet

3st EP 6'00.r..... @..IZQQ,,

07.005 Vorhaltung Unterdruckhaltegeraite

Vorhalte-Leistung bezogen auf das Grundleist-
ungsvolumen von 2.000 m3/h

einschl. notwendige Vor- und Zwischenfilter
inkl. deren ABuswechselung

100 h e .. A,50...

07.006 Restfaserbindemittel
Bufspriihen von zusitzlichen Restfaserbinde-
mittel im Originalgebinde auf Anforderung der
Objekttiberwachung, inkl. Sprithgerit

Abrechnung nach Verbrauch sofern die Restfaser-
bindung nicht Bestandteil anderer Positionen ist

1001 ee . .80, ..

e . ACS

ee AT ...




Kreisklinik Altétting - 2. BA Aufstockung Pflege
1015 VE Rickbau Kaltdachstuhl
Lv-Zusammenfassung

Gl
LB L LE A LU

01 Titel Allgemeine Tatigkeiten

02 Titel Riickbau Dachaufbau / Anbauteile / Einbauteile
03 Titel Riickban Attika, Fassadenbekleidung, Warmdach -
04 Titel Ritckbau Kaltdachstuhl

05 Titel Entsorgung

06 Titel Notabdichtung, provisorische Entwasserung

07 Titel stundenlohnarbeiten, Techn. Ausstattung

-----

------------

Summe VE 1015 Riickbau Kaltdachstuhl
Angebotssumme, Netto: ZIUR

zzgl. MwsSt. (19,0 %): EUR

tssumme, Brutto: EIUR

------------------

530.345,37

Seits 4¢€



