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Nachtragsprufung

Bauvorhaben: Nachtrag-Nr.:
Neubau Grund- und Mittelschule St. Georg 001
Angebot vom: 13.02.2023, Eingang 04.04.2023
Hauptvertrag: Unternehmer:
371.02 Trockenbauarbeiten WBA Aktiv Bau GmbH
Auftrag vom: 12.08.2022
1. Art und Umfang der Leistung:
O Mengendnderung [ Funktionsverbesserung O Qualitatsverbesserung O Wunsch AG
O Gestaltung techn. Notwendigkeit [ Konstr. Notwendigkeit [ Sicherheit
O Techn. Komfort O Umweltvertraglichkeit [ Sonstiges:

In der Aula, Treppenhduser und in den Werkr&umen ist eine nicht brennbare Ddmmung
anzubrignen (GemdaB den freigegbenen Pldnen).

2. Die Anderung zum Vertrag wird verursacht durch:

O Auftraggeber O Behdrde O Architekt O TGA-Planung
O Tragwerksplaner Sonstiges:

3. Vergutungsanspruch gemas VOB Teil B:

00 § 2 Abs. 3 VOB/B Uber- und Unterschreitung Mengensétze

0 § 2 Abs. 4 VOB/B Ubemahme von beaufiragten Leistungen durch den AG

§ 2 Abs. 5 VOB/B Anderung des Bauentwurfs und andere Anordnungen des AG
0§ 2 Abs. 6 VOB/B Im Vertrag nicht vorgesehene, zusdtzliche Leistung

4. Begrindung durch Planung / Bauleitung:

Nachirag Position 01.01 und 01.02

In der Aula (Versammulungsstatte}, Treppenhduser und in den Werkrdumen wurden die
Anforderung Al 'nicht brennbar’ fUr die Akustikdeckenauflage gefordert. Die Polyrock-
Dammung mussen eingebaut werden, da diese Dadmmung das einzige bekannte Produkt
auf dem Markt ist, dass die erforderlichen Gesundheits-, Brand und
Schallschutzanforderungen erfillt sind.

Eine 20mm Stdrke Akustikdeckenauflage wurde urspUnglich gefordert. Die Lieferzeit fUr die
20mm Dammauflage betréagt derzeit zwischen sieben und neun Wochen. Die 30mm Stérke
D&mmung hat eine geringere Lieferzeit zwischen einer Woche und zwei Wochen. Aus
diesem Grund wird die 30mm Starke D&mmung beauftragt.
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- Nachtrag Position 01.03
In & Klassenzimmern wird eine akustische Deckenauflage nachtraglich verlegt, um die
geforderten Schallanforderungen in den R&umen zu erreichen.

5. Einfluss auf Vertragstermine:

5 NEIN
O JA Vertraglicher Fertigstellungstermin;

Gednderter Fertigstellungstermin:

6. Kostenausgleich durch enffallende Positionen (Minderkosten):

O NEIN
JA

Die urspringlich berechnete D&mmung wird nun nicht bendtigt und wurde daher die neue

D&mmung gegengerechnet,

7. Kostenanderung in € brutto, mit Umsatzsteuer (Mwst.)

Hauptauftragssumme 1.488.245,55 €
Bisherige Zusatzauftrage 0,00 €
Zusatzaufirag It. Anlage 22.959,90 €
Minderkosten It. Anlage -10.702,86 €
Gesamtaufiragssumme Neu: 1.500.502,59 €

8. Bearbeitung, Genehmigung:

Prosfer Tam Fodetun Uberprift durch CONSTRATA:
Planung / Bauleitung

A= T @ VA

(Datum, Name-Prifer) (Datum, Name)

Anlagen:

Geproftes Nachtragsangebot vom 13.02.2023 (Eingang 04.04.2023)
Anlage 1 - Akustikdeckenauflage Polyrock Technisches Datenblatt
Anlage 2 - Projektbesprechung Protokoll vom 15.02.2023

Anlage 3 - Bestatigung der Starke der D&MmMunNg

Anlage 4 - Bestatigung zu B2 D&dmmung in 3.0G Decke
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WBA AktivBau GmbH = Bickerweg 4 « 83022 Rosenheim

Stadt Bad Aibling

Marienplatz 1
83043 Bad Aibling
Deutschland
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WBA AktivBaU

| Brandschutz, Akustik- & Trockenbau

Backerweg 4
83022 Rosenheim

Telefon: 08031 /247 5790
Telefax: 08031 /247 579 0
Mobil.:0157 723 60 595

email.: info@wba-aktivbau.de
www.wba-aktivbau.de

1. Nachtrag 13. Februar 2023
Nr.: 2302103 zum Angebot Nr. : 2211101

St. Georg Grund -und Mittelschule Bad Aibling

Pos Menge Einh. Leistung EP [EUR] GP [EUR]
P :
P 600,00 m? /' Rockwool Polyrock Flur 26116 , -15-696,00- -
ol.OL Akustikdeckenauflage 24,49 4694, 00

Artikeltyp: Dammplatte
Breite: 625mm

Lange: 1250mm
Starke: 30mm
Baustoffklasse: A1

/ WLG: 040 WLG &= \@:,e\q _ - 9494, 0o
0 . 600,00 m?> ¥ Minderung T 5,60 -3.360.00
_Ql_-QZ. Minderung zur vorposition
’ Minderung zur Pos 01 , (Flur)
Die Ausgeschriebene Dammung wird durch Rockwool
/ Polyrock ausgetauscht 17| 4 ! ol
23 268,38 m? ! Caruso ISO BOND 20mm 1816 /' 487378
OI 05 Akustikdeckenauflage
Artikeltyp: DammplatteCaruso
Breite: 600 mm
Lénge: 1200mm
Starke: 20mm
Baustoffklasse: B2
WLG: 035 WLG
Nettosumme = EUR 1720978 103c0,03
19,00% USt (Eigene UStIDNr.: DE295082267) + EUR -3-269;86 l95% 00
Bruttosumme = EUR 20:479,64 \ 1157 ck

Wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot zusagt. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfligung.



[1. Nachtragsangebot 2302103]
-02 -

Zahlbar nach Rechnungserhalt innerhalb von 10 Tagen ohne Abzug.

% Gerthner : Thieltges

Bauliberwachung und Projektsteuerang

rechnerisch geprilft el fer . mosocrnenssnene
o /

technisch geprift:  ....4w...,

wirtschattl. geprift: égg«

Bankverbindung: VR Bank Rosenheim « IBAN: DE96 7116 0000 0005 4057 85 + BIC: GENODEF1VRR
Steuernummer: 156/142/20357 « UstID-Nr.: DE295082267
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Bieter

WBA AktivBau GmbH

Vergabenummer

Datum

17.04.2023

BaumaBnahme

BV: St. Georg Schule (Bad Aibling )

Leistung

Trockenbau ( Nachtrag 1)

Aufgliederung der Einheitspreise
Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsalzsteuer) je Mengeneinheit 2

OZ des Kitsbasaics d. Teilleist ' M ; Mengen- Zeit- Z

e urzbezeichnung . Teilleistung enge einheit ! ansatz 2 . - 2 . ) , ngebotener

Léhne ™ Stoffe Gerdle ™ Sostiges Einheitspreis
(Sp. 6+7+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 9 10
01.1 [Dammung 100 |me omn [F13 880 1510 1,00 1,16 aete| 24,49
,01.2 |Ddmmung minderung 1,00 m? 000 [F 23 000 T ! 1 000 1,16 0,00 5;66'”1’6‘t\
,01.1 |D&mmung Caruso 100 |m? 13 min T "%§ 1040] 5,60 1,00/
14
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Preisermittlung Formblatt 221 und 222
Zuschlag
1. | Angaben iiber den Kalkulationslohn irf % vom M £€/h Ermittlung der Angebotssumme
_ 1 2
1, 1|Mittellohn ML Einzelkosten Vuschlaggl Angebots-
einschlieBlich er Teilleistunge§eman 2.4 summe
- Lohnzulagen, Lohnerh6hung, wenn keine Gleitklausel vereinbart Wird. = unmittelbare
- Poliere  [im ML _ 14,50 € Herstellkosten
im Zuschlag gemaR Nr. 2 € % €
_ 1|Eigene Lohnkosten
1] 2|Lohnzusatzkosten Kalk.-Lohn [x |Gesamtsunden
Sozialkosten, Soziallshne u lohnbezogene Kosten als Zuschlag auf ML 75% 10,88 € 3,36 € 17.500 758.712,50 € 0% 758.712 .50 €
1] 3]Lohnnebenkosten _ _
Ausldsungen, Fahrgelder usw. 55%) 7,98 € 2|Stoffkosten
7 (einschl. Kosten fiir Hilfsst.) 358.960,64 € 30% 466.648,83 €
1] 4|Kalkulationslohn 33,35 € _
1) 5{Zuschlag auf Kalkulationslohn (aus Zeile2.4, Spalte 1) 30%] 10,01€ 3|Gerédtekosten
1| 6|Verrechnungslohn VL_| _ _ | 4336 € fiir Geréte, Energie und Betriebssfl 29.152 13 € 30% | 37.897.77€ |
(Summe 1.4 u. 1.5 VL im Formblatt 223 beriicksichtigen) _ [
| | _ _ 4/Sonstige Kosten 0,00 € 0% 0,00 €
2. |Zuschldge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellkosten |
[ 7 5/Nachunternehmerleistung 0,00 € 15% 0,00 €
_ Zuschlag in % auf [ ]
Stoff- | Geréte- [Sonstige | Nachunter- Angebotssumme ohne Umsatzste§er 1.263.259,10 €
Lohn kosten | kosten |Kosten nehmer
1 2 3 4
2| 1|Baustellengemeinkosten
sowie hierfur nicht besondere Ansatzefim
LV vorgesehen sind
|
- Baustelleneinrichtung einschlieRl. Uster-
kunft, Energie, Bewachung, Hilfsléhile
_smﬁmzm_xoiﬂm: fir mm:m_ﬁm__m:mm::n: ng
- Pachten, Wege, Verkehrsregelung usw.
- Gehadlter fur Bauleitung, Abrechnungd usw.
- Sonderkosten der Baustelle
| _
mmzmﬁm:m:mmimm:xomﬁmﬂ insgesamtf 10% 10% 10% 0% 5%
|
2| 2|Allgemeine Oimmn:m;wxoﬂm: 10% 10% 10% 0% 0%
2| 3Wagnis und Gewinn 10% 10% 10% 0% 10%
2| 4 Gesamtzuschlage 30% 30% 30% 0% 15%




FURI FACHBETRIEB FACHMARMN
ALUSGABE 07,2020

Akustikdeckenauflage
Polyrock’

Technisches Datenblatt

Vollstandig in schwarzer Folie eingeschweil3te nichtbrennbare Stein- & nichtbrennbar
wolle-Ddmmplatte. Zur Schallabsorption hinter gelochten oder ® Schmelzpunkt > 1000 °C
geschlitzten Bekleidungen von Decken und Winden, Nicht fir Sichta- ® hchst schallabsorbierend
kustik gesignet. m partikelfrei

® schnell und einfach zu verarbeiten

FN ROCKWOOL




FUR DEM FACH
AUSGABE 0,

Akustikdeckenauflage Polyrock®

DGNB

NAVIGATOR

Aegrmaramg Cote
[ rawmR
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Anwendungshereich Lieferprogramm
Hochst absorbierende Akustikauflage fiir abgehangte Decken- . -

i h oy B b Dicke Linge x
systeme wie z. B. Metalldecken. Polyrock ist vollstandig in eine s Breite
akustisch wirksame Folie eingeschweilt und setzt keine Partikel frei. 20-100 Standard: 1250 x 625
Patentrechtlich geschiitztes Produkt gemah Européiiscﬁer Patent-
schrift EP 2217 769 B1. Sonderabmessungsn und weitare Dicken aul Anfrags.

Bitte beachten!

Bei der Verarbeitung des Produkts ist darauf zu achten, dass die

Folie nicht beschadigt wird.

Technische Daten

Zeichen Beschreibung/Messwert Norm/Vorschrift
Anwendungsgebiet DI Dammung abgehingtar Decken DIN 4108-10
Brandverhalten nichtbrannbar, Al DIN EN 13501-1
Schmelzpunkt* >1000°C DIN 4102-17
Nennwert der Warmeleitfahigkeit Ao 0,039 W/(m-K)
Bemessungswert der Wirmeleitfahigkeit* A 0,040 W/{m-K) Z-23.15-1468
Wasserdampf.Diffusionswiderstandszahl* MU 1 p=1 DIN EN 12086
Lingenbezogener Strémungswiderstand* AFr rz 10kPa s/m’ DIN EN 1SO 29053
Praktischer Schallabsorptionsgrad «, (H2) 125 250 500
in Abhéingigkeit von der Frequenz f u 0,35 0,70 0,90
) ST - DINENISO 114654

20 mm Polyrock mit o "JCE’_? 2000 4000
200 mm Luftraum 0,80 095 0,90
Bewerteter Schallabsorptionsgrad Oy 0,90 DIN EN 1SO 11654
Schallabsorptionsklasse A DIN EN 1SO 11654

*) Steinwolle

KEYMARK Giiteiiberwachung

DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG
Postfach 0749 - 45957 Gladbeck

Unsers technischen Informationen geben den Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung

T +49(0) 2043 4080 - F +49 (0) 2043 408444

zum Zaitpunkt dar Drucklegung wieder, verwenden Sie bitte deshalb die jewieils neueste Auf-

info@rockwool.com - www.rockwool.de lage, da sich Erfahrungs- und Wissensstand stats weiterentwickeln. In Zweifelsfallen setzen
Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Baschriebene Anwandungsbeispiele kdnnen besonders
Yerhaltnisse des Einzelfalles nicht beriicksichtigan und arfolgen daher ohne Haftung.

B Unsaren Geschiltsbazizhungen mit lhnan liagan stets unsera Allgemeinan Varkaufs-, Liafa-

RocKwooL rungs- und Zahlungsbedingungen in der jewails nauastan Fassung zugrunda, die Sia unter

wvive.rackwool de finden Auf Anfrags sanden wir lhnen die AGBs auch gerna zu

AH/0/02/L0/WJ/EBOL'E
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Thomas Eddison

Von: Thomas Eddison <te@projektsteuerung.de>
Gesendet: Dienstag, 21. Februar 2023 13:28

An: gms@projektsteuerung.de; martin weltner
Betreff: GMS- Deckenauflage A1 Polyrock - WBA Aktivbau
Hallo Knut,

wie heute festgestellt wird, wird das A1 Rockwool Polyrock in eine Starke von 30mm beauftragt. Urspriinglich wurde
eine 20mm Starke Akustikdeckenauflage gedacht.

Aufgrund der Nichtverfligharkeit der 20mm Starke Akustikdeckenauflage und der langen Lieferzeit von 7-9
Wochen. Die 30mm Starke Dammung wiirden beauftragt (Lieferzeit innenerhalb eine Woche).

Wie bestatigt, kénnen die 30mm Starke ohne Probleme eingebaut werden.

Mit freundlichen GriRen

Thomas Eddison
BSc (Hons)
T +498031_3580953-30

M +45 1522 27 35 487
F +498031_358 953-55

te@projektsteuerung.de

www . projektsteverung.de

Gerthner -Thieltges

Bauliberwachung und Projekisteuerung

Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG, Adlzreiterstralle 15, 83022 Rosenheim
Sitz: Rosanheim, Ragistergericht Traunstein, Registernr. HRA 11876
Steuer-Mr. 156/160/57909 - USt-IdMr. DE271828632

Ingenieure + Bausachverstandige
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Thomas Eddison Kol

Von: gms@projektsteuerung.de im Auftrag von Hinterstoisser Ingenieurbiiro
<ib@hinterstoisser.com>

Gesendet: Mittwoch, 18. Januar 2023 08:54

An: GMS Bad Aibling I PSP Architekten

Cc: gms@projektsteuerung.de; Thomas Eddison

Betreff: [gms] GMS- Brandverhalten - 3.0G Decke

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachdem es sich lediglich um die Folie handelt, die der Baustoffklasse B2 zuzuordnen ist, kann die vorgesehene
Dammauflage eingebaut werden.

Mit freundlichen GriiBen
Chr. HinterstoiRer

HinterstoiRer Ingenieurbliro

Dipl.-Ing. (FH) Christian HinterstoiRer Prélat-Kolbeck-Weg 1
83454 Anger

Tel. 08656/985533

Fax: 08656/985534

Mobil: 0170/1645349

Dipl.-Ing (FH) Christian HinterstoiBer Beratender Ingenieur Bayerische Ingenieurkammer - Bau; Mitgliedsnummer
12881

----- Urspriingliche Nachricht-----

Von: GMS Bad Aibling | PSP Architekten <gms-aib@psp-wl.de>

Gesendet: Dienstag, 17. Januar 2023 16:39

An: Hinterstoisser Ingenieurbiiro <ib@hinterstoisser.com>

Cc: gms@projektsteuerung.de; Thomas Eddison <te@projektsteueru ng.de>
Betreff: Re: GMS- Brandverhalten - 3.0G Decke

Sehr geehrter Herr HinterstoiRer,

erganzend zu der Mail von Herrn Eddison mochten wir noch klarstellen, dass es sich bei der gelieferten Ddmmung
um nichtbrennbare Mineralwolle handelt, die in eine diinne Folienschicht eingeschweilt ist, um keine Fasern an die
Raumluft abgeben zu kénnen. Wir hatten das zwar nicht so geplant, wiirden aber sehr begriifen, wenn dieses
Material eingesetzt werden kdnnte.

Mit freundlichem GruR / Best regards
i.A. Knut Hohenberg

PSP Weltner Louvieaux Architekten GmbH
Meinekestr. 27
10719 Berlin

T: +49(0) 30-230 843 17
gms-aib@psp-wl.de



Thomas Eddison

Von: Thomas Eddison <te@projektsteuerung.de>

Gesendet: Montag, 16. Januar 2023 16:10

An: Hinterstoisser Ingenieurbtiro

Cc: gms@projektsteuerung.de; GMS Bad Aibling | PSP Architekten

Betreff: GMS- Brandverhalten - 3.0G Decke

Anlagen: GMS- WBA Aktiv Bau - Ddmmung Anlieferung 13.01.2023; WG: [gms] GMS

Bad Aibling / Akustikddmmung in Abhangdecken (PHIplan 20-026)

Prioritét: Hoch

Sehr geehrter Herr HinterstoiRer

ich habe Sie leider nicht telefonisch erreicht.

Die Ddmmung in der Abhangdecke - Flure und Veranstaltungsstitte

Anbeij erhalten Sie die E-Mail in Bezug auf die Démmauflage in den Fluren und Veranstaltungsstitten. Sie haben am
22. Juni 2022 bestétigt (Siehe Email im Anhang), dass die oben genannten MaRnahmen umgesetzt werden kdnnen.
Die Ddmmauflagen wurde am Freitag 13.01.2023 mit Gesamtbrandverhalten B2 geliefert. Wir sind gerade dabei die
3.0G Decke zu schlieBen. Sie haben auBerdem bestatigt, dass die Anforderungen B1 und A1 erfiillt werden.
Momentan wurde die weitere Ausfiihrung Ddmmung zu verlegen, gestoppt. Kénnen wir dieses B2 Ddmmmaterial in
allen Gemeinschaftsbereiche im 3. Stock einbauen ?

Auf den Planen sind keine F90 oder F30 Decken eingezeichnet.

Ich bitte um Kldrungsbedarf. Mit der Bitte um Riickmeldung oder einen Anruf.



- B+M Akustikbag Standard B2 -

Premiumverpackung
Akb-B2-S ]
Tﬁmbn¢1:~rmtqmt.‘i‘.\1_‘p_? TLAFFS MY ) a I
hrerestarges (rmm) | W ‘ Artwiruamir Prufrusmenes
1250x625x20 | 6O St/Kar 46,88 qmiKar| 109267 | 10601/ 14.14005866
T—— " Nichtder direkten
Ansendunggebeet Arrsion fage (DIN 4108-10) Sonneneinstrahlung aussetzen!
P Vor Feuchtigket unc Nasse schitzen!
Brandverhalten Al (DIN EN 135011 Vermeter e Wormarerid
Démmatof! ! nm," Yepevgless The
Gesambrandvechaken a2 (DIN&102) O Garmeom __G"f;lm
wngfrde T3 : 8

b *METm

Trockenbau-Fachhandel Mt S s fene




Thomas Eddison

Von: Thomas Eddison <te@projektsteuerung.de>

Gesendet: Freitag, 13. Januar 2023 15:53

An: info@whba-aktivbau.de

Cc: gms@projektsteuerung.de; Yarell Bernau

Betreff: GMS- WBA Aktiv Bau - Ddmmung Anlieferung 13.01.2023
Prioritét: Hoch

Sehr geehrter Herr Adis,
ich habe Sie leider nicht telefonisch erreicht.

es wurde vor kurzem festgestellt, dass die falsche Dammung, die heute auf der Baustelle angeliefert wurde, die
Flasche Brandklasse hat.

Bitte bauen Sie diese Ddmmung auf keinen Fall in der Flure oder Versammlungsstitte ein!

Die folgenden Anforderungen sind zu erfiillen:
1.) Versammlungsstatte:
- Wandbekleidungen schwer entflammbar
- Unterkaonstruktionen nicht brennbar
- Ddmmungen nicht brennbar (A1)
2.) Flure (gem. Punkt 12.2 BSN)
- Wandbekleidungen bis auf Garderoben schwer entflammbar
- Unterkonstruktionen schwer entflammbar
- Ddmmungen schwer entflammbar (B1)

Foto von Ddmmung Anlieferung.



